

**Statutární město Plzeň
Městský obvod Plzeň 3**

**DOHODA O NAROVNÁNÍ
KE SMLouvĚ O DíLO**

č. CES 2017/002911

uzavřené podle ustanovení §1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

**Článek I.
SMLUVNÍ STRANY**

Objednatel: **Statutární město Plzeň**
IČO 00075370, DIČ: CZ00075370
se sídlem Plzeň, nám. Republiky 1, PSČ 301 00
za které jedná **Městský obvod Plzeň 3**
se sídlem Plzeň, Sady Pětatřicátníků 7,9 PSČ 305 83
zastoupený **Radislavem Neubauerem**, starostou MO Plzeň 3
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Plzeň-město
číslo účtu: 929311/0100

Zhotovitel: **Ekolevel s.r.o.**
IČO: 25203185
se sídlem Zruč-Senec, Vřesová 548, PSČ 33008
zastoupená **Alexejem Jirušem**, jednatelem

**Článek II.
PŘEDMĚT NAROVNÁNÍ**

Uvedené smluvní strany uzavřely dne 17.5.2017 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla specifikovaného ve smlouvě pod názvem „**Realizace průšlapu v ul. Edvarda Beneše na Borech**“ (dále jen „Smlouva“).

Během realizace díla dle shora popsané Smlouvy došlo k potřebě úpravy díla, konkrétně zvýšení rozsahu díla o provedení víceprací (větší rozsah kabelů než bylo předpokládáno v projektové dokumentaci), jejichž podrobný seznam je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku a je tak jeho nedílnou součástí (dále jako „**Příloha č. 1**“). Z tohoto důvodu vznikla potřeba úpravy rozsahu díla, jejíž soupis je přiložen. Smluvní strany potvrzují, že dílo již bylo provedeno a předáno.

Z uvedeného důvodu uzavírají smluvní strany, toto narovnání ke smlouvě o dílo č. CES 2017/002911.

Mezi smluvními stranami jsou sporná a/nebo pochybná tato práva a povinnosti:

- a) Celkový rozsah díla dle Smlouvy
- b) Celková cena díla dle Smlouvy

Smluvní strany narovnávají tímto sporná práva shora uvedená tak, že sporná zanikají a jsou zcela nahrazena novými právy a povinnostmi uvedenými v čl. III.

Článek III.

NOVÁ PRÁVA A POVINNOSTI

Smluvní strany se tímto narovnáním ke Smlouvě dohodly na úpravě rozsahu předmětu díla specifikovaného v článku 2. Smlouvy, že předmětem díla jsou vícepráce - činnosti uvedené v Příloze č. 1. Na základě kontroly technického dozoru investora byl soupis upraven.

Smluvní strany sjednaly, že celková cena za provedení shora uvedených víceprací činí částku ve výši 4.686,00 Kč bez DPH. Celková cena díla tak bude zvýšena o částku ve výši 4.686,00 Kč bez DPH.

Vzhledem k celkové ceně víceprací se smluvní strany dohodly, že celková cena dle článku 3. odst. 3.1. Smlouvy (Cena díla) je sjednána takto:

Cena Díla se sjednává ve výši **143.992,00 Kč** bez DPH (slovy: jedno sto čtyřicet tři tisíc devět set devadesát dva korun českých), a to jako cena nejvýše přípustná.

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že uzavřením tohoto narovnání, jsou vypořádána veškerá práva či nároky zhotovitele ze shora specifikované Smlouvy. Výslovně zhotovitel prohlašuje, že nebude uplatňovat jakékoliv další úhrady či jiné kompenzace za vícepráce, ať již tyto byly uplatněny tímto narovnáním či doposud uplatněny nebyly. Zhotovitel tak prohlašuje, že nemá žádných dalších peněžitých či jiných pohledávek, práv či nároků vůči objednateli z titulu shora popsané Smlouvy.

V ostatních bodech zůstává Smlouva a z ní vyplývající práva a povinnosti nezměněna.

Článek IV.

OSTATNÍ USTANOVENÍ

Toto narovnání nabývá účinnosti okamžikem jeho podpisu poslední ze smluvních stran.

Vůle k uzavření tohoto narovnání je dána Poradou starosty ze dne 12.7.2017.

Smluvní strany shodně prohlašují, že toto narovnání bylo uzavřeno svobodně, vážně, a nikoli za nápadně nevýhodných podmínek.

Nedílnou součástí tohoto narovnání je následující příloha:

1. Vyčíslení víceprací oproti projektové dokumentaci (změnový list)

V Plzni, dne 21.7.2017

objednatel

**Statutární město Plzeň, Městský obvod
Plzeň 3**

Radislav Neubauer, starosta MO Plzeň 3

zhotovitel

EKOLEVEL s.r.o.
Alexej Jiruš, jednatel