

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo
kteřou uzavřely dne 18. 7. 2024 tyto smluvní strany:

1. Smluvní strany

ZOO a zámek Zlín-Lešná, příspěvková organizace

se sídlem: Lukovská 112, 763 14 Zlín 12

IČ: 00090026, DIČ: CZ00090026

bankovní spojení: ČSOB a.s. 279119390/0300

Organizace je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, vložka 2108 zastoupena Ing. Romanem Horským, ředitelem

na straně jedné (dále jen "**objednatel**")

a

J-A stavby s.r.o.

se sídlem: Pančava 512, 760 01 Zlín

IČ: 04827422, DIČ: CZ04827422

Bankovní spojení: 115-6962820277/0100

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 92132

zastoupeno: Petrem Jančou, jednatelem

na straně druhé (dále jen "**zhotovitel**")

1. Předmět dodatku

Smluvní strany na základě vzájemné dohody uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo – Oprava budovy stájí - Došková - uzavřené dne 18. 7. 2024, kterým se mění ustanovení čl. IV. odst. 1. této smlouvy o dílo.

2. Cena díla

Za provedení díla v rozsahu dle této smlouvy se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu, která je v souladu s přísl. ustanoveními zákona č. 526/1990 Sb. sjednána dohodou smluvních stran jako cena maximální a nejvýše přípustná a činí částku:

2 568 684,14 Kč bez DPH

Změny závazku na základě dodatku č. 1:

nepodstatná změna závazku dle § 222 odst. 4 zákona:

- 25.861,94 Kč

+ 195.864,43 Kč

Změny závazku jsou popsány ve změnových listech č. 1.1 až 1.6.

2.738.686,63 Kč bez DPH

3. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

Ve Zlíně, dne 30.9.2024

za objednatele:

za zhotovitele:

.....
Ing. Roman Horský, ředitel

.....
Petr Janča, jednatel