

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 2023/007194 ze dne 22. 11. 2023

Číslo smlouvy objednatele: 2023/007194/1

Číslo objednávky objednatele:

Definice prvku projektu:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

1. Objednatel:

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zastoupen:

adresa:

zastoupen:

statutární město Plzeň

náměstí Republiky 1, 301 00 Plzeň

00075370

CZ00075370

ODBOREM SPRÁVY INFRASTRUKTURY

Magistrátu města Plzně

Palackého nám. 6, 301 00 Plzeň

Ing. Veronikou Vítovou, MBA, vedoucí odboru

zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) smluvních:

Ing. Veronika Vítová, MBA

b) technických:

2. Zhotovitel:

**KAPPENBERGER + BRAUN, Elektro – Technik
spol. s r.o.**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského
soudu v Plzni v oddílu C vložka 439

se sídlem:

Domažlická 172a, 318 00 Plzeň

IČO:

16736907

DIČ:

CZ16736907

zastoupen:

Mgr. Martinem Peřinou

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) smluvních:

Mgr. Martin Peřina

b) technických:

tento

d o d a t e k č. 1

Čl. I.

1. Dne 22. 11. 2023 uzavřeli účastníci tohoto dodatku smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele k provedení díla – Rekonstrukce stavební elektroinstalace kolektorů města Plzně - Bolevec, a dále závazek objednatele zaplatit za provedení díla dohodnutou cenu.
2. V průběhu realizace díla byla zjištěna nutnost provedení dodatečných prací, které nebyly součástí původních zadávacích podmínek a jejichž realizace je nezbytná pro dokončení díla, jakož i méněprací. Změna předmětu díla je odsouhlasena ze strany technického dozoru stavebníka a její bližší specifikace a zdůvodnění uvedeno v Odůvodnění technického dozoru stavebníka, které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku jako jeho příloha č. 1. Vyčíslení dodatečných stavebních prací a méněprací (změnový list č. 1) pak tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku.
3. Celková cena „méněprací“ činí částku 27 366,18 Kč bez DPH.
4. Celková cena dodatečných stavebních prací činí částku 62 534,81 Kč bez DPH.
5. Celková finanční bilance představuje zvýšení ceny za dílo o částku 35 168,63 Kč bez DPH.
6. V návaznosti na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně ceny díla. S ohledem na tuto skutečnost se stávající text čl. IV. CENA odst. 1 Smlouvy v celém rozsahu ruší a nahrazuje tímto zněním:

1. Cena za práce uvedené v článku II. této smlouvy se sjednává, dle doložené cenové kalkulace zhotovitele, ve výši:

cena celkem bez DPH	21 030 355,63	Kč
<i>slovy: dvacet jedna milionů třicet tisíc tři sta padesát pět korun českých šedesát tři haléřů</i>		

7. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

Čl. II.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
2. Tento dodatek je vyhotoven v šesti (6) stejnopisech, z nichž pět (5) náleží objednavateli a jeden (1) obdrží zhotovitel.

3. Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu tohoto dodatku, tento odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že ho uzavírají prosty jakékoli tísně či nátlaku, což níže svými podpisy stvrzují.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město Plzeň.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Odůvodnění technického dozoru stavebníka

Příloha č. 2 – Vyčíslení dodatečných stavebních prací a méněprací (ZL č. 1)

V Plzni dne 09. 10. 2024

Za objednatele:

V Plzni dne 14. 10. 2024

Za zhotovitele:

statutární město Plzeň
Odbor správy infrastruktury MMP
Ing. Veronika Vítová, MBA
vedoucí odboru

KAPPENBERGER + BRAUN, Elektro
- Technik spol. s r.o.
Mgr. Martin Peřina
jednatel

