



TSKRP007G6TJ

## DODATEK č. 4 ke smlouvě o dílo

k provedení stavby „Cyklotrasy MČ Praha 22 – Netluky – Uhříněves - Kolovraty“

číslo smlouvy objednatele: 3/15/2400/110

číslo smlouvy zhotovitele: 002 393

### I. SMLOUVNÍ STRANY

**1. Objednatel: Technická správa komunikací hl.m. Prahy**

Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1

IČ: 63834197

DIČ: CZ63834197

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č. ú.: 50024-5157-998/6000

zastoupena: Ing. Ladislavem Pivcem, pověřeným řízením organizace

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Ladislav Pivec, pověřený řízením organizace
- ve věcech technických: Ing. Karel Rezek, investiční náměstek  
Ing. Ctibor Kocinger – pověřený řízením oddělení  
přípravy a realizace oprav  
Ivana Petříkova, TDI

(dále jen „objednatel“)

**2. Zhotovitel: Čermák a Hrachovec a.s.**

Smíchovská 31, 155 00 Praha 5

IČ: 26212005

DIČ: CZ26212005

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

č. ú. : 5050013259/5500

zastoupená: Ing. Miroslavem Volfem, ředitelem společnosti na základě plné moci

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Volf, ředitel společnosti
- ve věcech technických: Ing. Tomáš Stolař, stavbyvedoucí

(dále jen „zhotovitel“)

Tímto dodatkem č. 4 se smlouva o dílo (č. objednatele 9/15/2400/35 a č. zhotovitele 002 393) ve znění pozdějších změn a doplnění mění takto:

### II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Článek IV. „Termíny plnění“ se doplňuje o následující ustanovení:

Stavební práce se přerušují z důvodu nevhodných klimatických podmínek, a to do doby, než bude možné tyto práce realizovat v souladu s příslušnými ČSN pro provádění stavebních prací. Zhotovitel zahájí stavební práce do 5 dní od obdržení výzvy k jejich zahájení.

Celková lhůta výstavby v délce 45 týdnů zůstává nezměněna.

2. Článek V. „Platební podmínky, fakturace“ se rozšiřuje o nový bod 7.:

Objednatel poskytne zhotoviteli na úhradu nákladů spojených s prováděním díla zálohu ve výši **3 500 000,-Kč** vč. DPH.

Podkladem pro poskytnutí zálohy bude zálohová faktura, kterou zhotovitel vystaví a předloží objednateli do 17.12.2015.

Zhotovitel poskytne objednateli slevu z poskytnuté zálohy ve výši 0,1% za každý měsíc do doby vyúčtování zálohy.

Zhotovitel vyúčtuje poskytnutou zálohu postupně v dílčích fakturách nejpozději do 05/2016.

Slevu z poskytnuté zálohy vyúčtuje zhotovitel následovně:

Slevu zhotovitel poskytne počínaje měsícem doručení zálohové faktury objednateli (rozhodující je datum připsání poskytnuté zálohy vč. DPH na účet zhotovitele) do doby vyúčtování celkové poskytnuté zálohy včetně DPH (rozhodující je datum doručení poslední faktury s vyúčtovanou zálohou zhotovitele).

Základ pro výpočet slevy je celková poskytnutá záloha vč. DPH. Tento základ bude s každou následující dílčí fakturou snížen o již provedené a vyúčtované práce vč. DPH, na které byla záloha poskytnuta.

Slevu uvede zhotovitel až v konečné faktuře s celkovou vyúčtovanou zálohou, kde budou zúčtovány všechny dílčí faktury týkající se zálohy a poskytnuté slevy.

Slevu bude zhotovitel uvádět s DPH.

Smluvní strany uzavírají tento Dodatek č. 4 s přihlédnutím k informaci objednatele, že ke dni jeho uzavření je předpokládaným dnem převodu činnosti příspěvkové organizace na akciovou společnost Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., 1. 4. 2016, přičemž se však počítá ještě po jistou dobu s paralelní existencí příspěvkové organizace. Bude-li dílo ukončeno až po tomto datu, nejpozději však do 30. 9. 2016, ke změně na straně objednatele v souvislosti s plněním jeho práv a povinností vyplývajících z této smlouvy dojde až převzetím díla, přičemž se výslovně konstatuje, že zúčtování veškerých faktur bude provedeno s příspěvkovou organizací.

V případě, že zhotovitel nebude schopen z jakýchkoliv příčin dílo dokončit, zavazuje se neprodleně tuto skutečnost oznámit objednateli a nejpozději do 14 dnů od odeslání tohoto oznámení provést konečné vyúčtování všech faktur a v jeho rámci vrátit zpět objednateli peněžní částku v takové výši, která odpovídá ceně neprovedených prací dle smlouvy o dílo v rámci poskytnuté zálohy.


Nesplnění této povinnosti zhotovitele bude považováno za bezdůvodné obohacení ve smyslu § 2991 občanského zákoníku, přičemž bude zároveň považováno za prodlení zhotovitele s ukončením a předáním díla v souladu s touto smlouvou ve smyslu jejího čl. VI. odst. 1.3. se sankcí smluvní pokuty.

### III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


1. Tento dodatek č. 4 je nedílnou součástí smlouvy o dílo. Ostatní ustanovení této smlouvy ve znění pozdějších změn a doplnění, která nejsou tímto dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
3. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto dodatku č. 4 smlouvy o dílo včetně jeho příloh, že s jeho obsahem souhlasí, a že dodatek uzavírají svobodně, nikoliv v tísní, či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.
5. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby dodatek č. 4 ke smlouvě na plnění této veřejné zakázky byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení dodatku ke smlouvě a datum jejího podpisu.
6. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v dodatku č. 4 ke smlouvě na plnění této veřejné zakázky nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

V Praze dne: 16 -12- 2015

objednatel



.....  
Ing.  
pověřený řízením organizace



Ing. Miroslav Volf  
ředitel společnosti

