



**DODATEK Č.2 K**  
**DOHODĚ O PROVEDENÍ ARCHEOLOGICKÉHO VÝZKUMU**  
číslo dohody zhotovitele A - 1702



dle § 1746 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník, ve smyslu ust. § 22 zák. č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči ve znění zák. ČNR č. 425/1990 sb. a pozdějších předpisů

**I. Účastníci dohody**

**Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, příspěvková organizace**

se sídlem Smetanovy sady 179,686 01 Uherské Hradiště

jednající **PhDr. Ivo Frolcem**, ředitelem

věcný garant **Mgr. Tomáš Chrástek**, vedoucí oddělení archeologie a historie

bankovní spojení Komerční banka Uherské Hradiště, č. ú. 2030721/0100

IČ: 092126

DIČ: CZ00092126

**(oprávněná organizace provádějící archeologický výzkum, dále jen OOPAV)**

a

**Downtown Invest s. r. o.,**

se sídlem třída Tomáše Bati 3067, 760 01 Zlín

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 83602

den zápisu 16. 6. 2014

jednající **Mgr. Michalem Malanikem**, jednatelem

zástupce ve věcech technických: **Ing. Luboš Dorazil**

e-mail: [dorazil@downtowninvest.cz](mailto:dorazil@downtowninvest.cz)

tel: 604 688 916

IČ: 031 07 001

DIČ: CZ03107001

bankovní spojení: Komerční banka Zlín, a. s.,

číslo účtu: 107-7647350257/0100

**(stavebník, při jehož podnikání vznikla nutnost záchranného archeologického výzkumu, dále jen stavebník)**

**II. Účel dodatku**

Dodatek č. 2 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran v návaznosti na zjištění archeologických situací a porušení archeologických situací stavební činností nad rámec dodatku č.1 a "Projektu archeologického výzkumu" z důvodu stanovení ceny za provedení víceprací archeologického výzkumu a jeho podmínek.

V průběhu provádění II. etapy archeologického výzkumu při stavební akci "ZTV lokalita Jarošov-Za Humny" parc. č. 1013, 1196/16 a 1196/54, vše v k.ú. Jarošov, došlo k nutnosti realizovat stavební výkopové práce do hloubky porušující archeologické situace, což si vyžádalo provedení archeologické sondáže.

V místě křížení nově budované komunikace u kanalizační šachty bylo nutné otevřít výkop v rozsahu 4x5 m.

V ploše vozovky byly realizovány drenážní výkopy dosahující kulturních vrstev.

V rámci původně plánovaných sond si zachycené archeologické struktury vynutili jejich rozšíření.

### III. Čas a rozsah plnění

1. V návaznosti na nutnost realizovat další sondáž vyvolanou stavební činností a potřebou rozšířit původní plochy sond se termín dokončení ZAV posunuje do 30. června 2017.

### IV. Cena za provedení ZAV

1. Cena terénní práce pro provedení sondáže v prostoru komunikace u kanalizační šachty dle skutečně provedených prací na základě zápisů ve stavebním deníku:

dělník ZAV (v hodinové sazbě 140 Kč bez DPH) - celkem 237 hodin - 33 180 Kč bez DPH

archeolog (v hodinové sazbě 400 Kč bez DPH) - celkem 42 hodin - 16 800 bez DPH

**celkové náklady na provedení terénní části sondáže - 49 980 bez DPH**

2. Laboratorní zpracování nálezů, vč. nálezové dokumentace ve výši 30% z ceny terénních prací pro provedení sondáže v prostoru komunikace **bude provedeno na náklady OOPAV.**
3. Terénní a dokumentační práce při výkopu drenáží **budou provedeny na náklady OOPAV.**
4. Terénní a dokumentační práce související s rozšířením sond v místech mimo komunikaci **budou provedeny na náklady OOPAV.**
5. Celková cena provedeného ZAV, včetně I. etapy ZAV (4 960 bez DPH), II. etapy ZAV (260 000 bez DPH) a víceprací souvisejících s výkopy v trase komunikace (49 980 bez DPH), je **celkem 314 940 (bez DPH).**
6. Částka za realizaci ZAV bude fakturována dle původního termínu dokončení. Součástí fakturace bude "Průběžná zpráva o provedeném archeologickém výzkumu". Závěrečná nálezová zpráva ve formě „Zprávy o provedeném archeologickém výzkumu“ bude zaslána stavebníkovi do 30. září 2017.

### V. Další ujednání

1. Objednatel zajistí dle potřeby OOPAV pásový bagr s hladkou užicí a prostor pro uložení terénního vybavení.
2. Stavebník souhlasí s provedením sondáže na parcele 1196/36.
3. Po ukončení II. etapy ZAV zajistí stavebník terénní úpravy a zásyp sond.

## VI. Závěrečná ustanovení


1. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Dodatek dohody je vyhotoven ve dvou stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží pro svou potřebu jedno vyhotovení.

Ve Zlíně dne 31.5.2017

V Uherském Hradišti dne 31.5.2017

Stavebník:

OOPAV:



.....  
**Mgr. Michal Malanik**  
jednatel



.....  
**PhDr. Ivo Frolec**  
ředitel Slováckého muzea

