

DODATEK č. 5 SMLOUVY NA ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A NA DODÁVKU A INSTALACI FOTOVOLTAICKÉ ELEKTRÁRNY

Soubor staveb:

Stavba 1 „Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě ul. Skladištní Ostrava“

Stavba 2 „Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě Ostrava, Muglinovská“

Stavba 3 „Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě Olomouc, Nerudova“

Stavba 4 „Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě Olomouc, Jeremenkova (Stavědlo)“

uzavřený v souladu s § 2586 a násl. a § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“),

Smluvní strany:

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Kontaktní zaměstnanci:

a) ve věcech smluvních: xxx (mimo podpis této smlouvy a jejích případných dodatků)

b) ve věcech technických: xxx

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

Datová schránka: uccchjm

E-mailová adresa: xxx

Adresa pro zasílání daňových dokladů – faktur:

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

ePodatelnaCFU@spravazeleznice.cz

Datová schránka: uccchjm

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: E617-S-2424/2023

číslo jednací: 10397/2024-SŽ-SSV-ÚŘ

ISPROFOND/SUBISPROFIN:

Stavba 1: 500 352 0139/581 354 0001

Stavba 2: 500 352 0139/581 354 0002

Stavba 3: 500 352 0139/571 354 0001

Stavba 4: 500 352 0139/571 354 0002

Zhotovitel:**Společnost ELSATERA FVE****ELTODO, a.s. – vedoucí účastník společnosti**

se sídlem Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4

IČO: 45274517 DIČ: CZ45274517

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1573

zastoupená

Ludkem Horákem, předsedou představenstva

Mgr. Ladislavem Beranem, místopředsedou představenstva

Ing. Vítězslavem Chmelíkem, členem představenstva

Ing. Michalem Petříkem, členem představenstva

MVDr. Veronikou Horákovou Tykačovou, členem představenstva

Datová schránka: t3vcec7

Kontaktní zaměstnanci:

ve věcech smluvních:xxx
xxx

b) ve věcech technických: xxx

Bankovní spojení: xxx
xxx.
xxx.

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4

a

EICERO Industry s.r.o. – druhý účastník společnosti

se sídlem Elgartova 497/12, Husovice, 614 00 Brno

IČO: 14189666 DIČ: CZ14189666

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka C 127052

zastoupená Ing. Michalem Voráčkem, jednatelem

Datová schránka: 9vn9ws4

Kontaktní zaměstnanci:

ve věcech smluvních:xxx

b) ve věcech technických: xxx

Bankovní spojení: xxx

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Elgartova 497/12, Husovice, 614 00 Brno

a

SAGASTA s.r.o. – třetí účastník společnosti

se sídlem Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4

IČO: 04598555 DIČ: CZ 04598555

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 250116

zastoupená Ing. Jiřím Čurdou, jednatelem

JUDr. Gabrielou Mrštnou, jednatelem

Datová schránka: bkfcs9v

Kontaktní zaměstnanci:

ve věcech smluvních:xx

b) ve věcech technických:xxx

Bankovní spojení: xxx

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: 1223690263

dnešního dne uzavřely tento Dodatek č. 5 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě, která byla uzavřena dne 18.7.2023 a upravena Dodatkem č. 1 ze dne 6.11.2023, Dodatkem č. 2 ze dne 29.1.2024, Dodatkem č. 3 ze dne 6. 5. 2024 a Dodatkem č. 4 ze dne 2.9.2024 (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku obsažených a s úmyslem být tímto Dodatkem vázány, dohodly se na následující změně Smlouvy:

1. Předmět dodatku

1.1. Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění spočívající v navýšení objemu prací (tzv. vícepráce) a ve snížení objemu prací (tzv. méněpráce) tak, jak jsou tyto specifikovány ve změnovém listu č. 1, 2 a 3 a s tím související změně ceny Díla:

Změnový list	Vícepráce	Méněpráce	Rekapitulace
1	516 847,62 Kč	- 11 508,00 Kč	505 339,62 Kč
2	1 254 458,00 Kč	- 72 449,00 Kč	1 182 009,00 Kč
3	872 962,82 Kč	- 512 160,85 Kč	360 801,97 Kč
Celkem	2 644 268,44 Kč	- 596 117,85 Kč	2 048 150,59 Kč

Cena díla dle Smlouvy, vč. dodatku č. 1 až 4 bez DPH..... 14 101 098,00 Kč

Změna ceny díla dle dodatku č. 5 bez DPH..... 2 048 150,59 Kč

Cena díla, vč. dodatku č. 1 až 5 bez DPH.....16 149 248,59 Kč

2. Změna Smlouvy

2.1. V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na následujících změnách Smlouvy.

2.2. Změna článku č. IV. Cena díla

Článek IV., bod 1 zní nově takto:

*"1. Celková cena díla je stanovena částkou ve výši **16 149 248,59 Kč bez DPH**.*

Celková cena projekčních prací je stanovena částkou ve výši 1 711 341,00 Kč bez DPH. K ceně díla bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění zdanitelného plnění.

Celková cena dodávky a instalace FVE je stanovena částkou ve výši 14 437 907,59 Kč bez DPH. Poskytnuté zdanitelné plnění spočívající v dodávce a montáži FVE odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41-43, tj. patří do kategorie stavebních a montážních prací podle § 92 e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“). Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) bude účtována v režimu přenesené daňové povinnosti na příjemce podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), tj. daňový doklad bude Zhotovitelem vystaven podle § 92a odst. 2 zákona o DPH a výši daně je povinen doplnit a přiznat příjemce plnění - Objednatel.

Cena díla je stanovena podle § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Cena díla se sjednává částkou a vychází z rozpisu ceny díla, ve kterém jsou uvedeny jednotkové ceny u jednotlivých položek (dále jen „rozpis ceny díla“). Rozpis ceny díla je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 3 této smlouvy."

2.3. Změna článku V. Platební podmínky

Článek V., bod 2 zní nově takto:

"2. V návaznosti na plnění termínů pro zpracování díla dle přílohy č. 2 této smlouvy, bude Zhotovitel fakturovat cenu takto:

a) Rozpis fakturace za stavbu 1

"Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě ul. Skladištní Ostrava"

- a) 1. dílčí etapa plnění – fakturace ceny ve výši 30 % ceny za projekční práce tj. 148 082,70 Kč*
- b) 2. dílčí etapa plnění – fakturace ceny ve výši 70 % ceny za projekční práce tj. 345 526,30 Kč.*
- c) 3. dílčí etapa plnění – fakturace ceny ve výši 100 % ceny za dodávku a instalaci FVE, tj. 4 726 344,97 Kč.*

b) Rozpis fakturace za stavbu 2

"Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě Ostrava, Muglinovská"

- a) 1. dílčí etapa plnění – fakturace ceny ve výši 30 % ceny za projekční práce, tj. 128 721,90 Kč.*
- b) 2. dílčí etapa plnění – fakturace ceny ve výši 70 % ceny za projekční práce, tj. 300 351,10 Kč.*
- c) 3. dílčí etapa plnění – fakturace ceny ve výši 100 % ceny za dodávku a instalaci FVE, tj. 3 035 923,62 Kč.*

c) Rozpis fakturace za stavbu 3

"Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě Olomouc, Nerudova"

- a) 1. dílčí etapa plnění – fakturace ceny ve výši 30 % ceny za projekční práce, tj. 164 103,00 Kč.*
- b) 2. dílčí etapa plnění – fakturace ceny ve výši 70 % ceny za projekční práce, tj. 382 907,00 Kč.*

c) 3. dílčí etapa plnění – fakturace ceny ve výši 100 % ceny za dodávku a instalaci FVE, tj. 5 070 222,00 Kč.

d) **Rozpis fakturace za stavbu 4**

„Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě Olomouc, Jeremenkova (Stavědlo)“

a) 1. dílčí etapa plnění – fakturace ceny ve výši 30 % ceny za projekční práce tj. 72 494,70 Kč

b) 2. dílčí etapa plnění – fakturace ceny ve výši 70 % ceny za projekční práce tj. 169 154,30 Kč.

c) 3. dílčí etapa plnění – fakturace ceny ve výši 100 % ceny za dodávku a instalaci FVE, tj. 1 605 417,00 Kč.

Fakturace proběhne u každé stavby samostatně.

2.4. Smluvní strany dále mění přílohu č. 3 Smlouvy, Rozpis ceny díla za jednotlivé stavby. Aktualizovaná příloha č. 3 Smlouvy je jako příloha nedílnou součástí tohoto Dodatku a v plném rozsahu nahrazuje předchozí Přílohu č. 3 Smlouvy.

3. Závěrečná ustanovení

3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

3.2. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.

3.3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Elektronický obraz tohoto Dodatku a metadata vyžadovaná ZRS zašle správci registru smluv Objednatel.

3.4. Soupis změn Díla v rozsahu dle ZL č. 1, 2 a 3 je součástí uvedeného změnového listu.

3.5. Součástí Dodatku tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: Rozpis ceny díla za jednotlivé stavby dle aktualizace Dodatkem č. 5 (Příloha č. 3 Smlouvy),

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k tomuto připojují svoje podpisy.

V Praze dne dle el. podpisu

V Praze dne dle el. podpisu

Objednatel:11.10.2024

Zhotovitel:8.10.2024

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

.....
Mgr. Ladislav Beran a Ing. Vítězslav Chmelík
místopředseda a člen představenstva ELTODO a.s.,
na základě zmocnění za společnosti EICERO Industry s.r.o.
a SAGASTA s.r.o.

Příloha č. 1 Dodatku

Příloha č. 3 - Rozpis ceny díla za jednotlivé stavby ve znění dodatku č. 5

Cena díla za stavbu 1 Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě ul. Skladištní Ostrava

Celková cena za stavbu 1 je stanovena částkou ve výši 5 219 953,97 Kč bez DPH.

Celková cena projekčních prací u stavby 1 je stanovena částkou ve výši 493 609,00 Kč bez DPH. K ceně díla bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění zdanitelného plnění.

Celková cena dodávky a instalace FVE u stavby 1 je stanovena částkou ve výši 4 726 344,97 Kč bez DPH. Poskytnuté zdanitelné plnění spočívající v dodávce a montáži FVE odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41-43, tj. patří do kategorie stavebních a montážních prací podle § 92 e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“). Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) bude účtována v režimu přenesené daňové povinnosti na příjemce podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), tj. daňový doklad bude Zhotovitelem vystaven podle § 92a odst. 2 zákona o DPH a výši daně je povinen doplnit a přiznat příjemce plnění.

Cena díla za stavbu 2 Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě Ostrava, Muglinovská

Celková cena za stavbu 2 je stanovena částkou ve výši 3 464 996,62 Kč bez DPH.

Celková cena projekčních prací u stavby 2 je stanovena částkou ve výši 429 073,00 Kč bez DPH. K ceně díla bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění zdanitelného plnění.

Celková cena dodávky a instalace FVE u stavby 2 je stanovena částkou ve výši 3 035 923,62 Kč bez DPH. Poskytnuté zdanitelné plnění spočívající v dodávce a montáži FVE odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41-43, tj. patří do kategorie stavebních a montážních prací podle § 92 e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“). Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) bude účtována v režimu přenesené daňové povinnosti na příjemce podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), tj. daňový doklad bude Zhotovitelem vystaven podle § 92a odst. 2 zákona o DPH a výši daně je povinen doplnit a přiznat příjemce plnění.

Cena díla za stavbu 3 Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě Olomouc, Nerudova

Celková cena za stavbu 3 je stanovena částkou ve výši 5 617 232,00 Kč bez DPH.

Celková cena projekčních prací u stavby 3 je stanovena částkou ve výši 547 010,00 Kč bez DPH. K ceně díla bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění zdanitelného plnění.

Celková cena dodávky a instalace FVE u stavby 3 je stanovena částkou ve výši 5 070 222,00 Kč bez DPH. Poskytnuté zdanitelné plnění spočívající v dodávce a montáži FVE odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41-43, tj. patří do kategorie stavebních a montážních prací podle § 92 e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“). Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) bude účtována v režimu přenesené daňové povinnosti na příjemce podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), tj. daňový doklad bude Zhotovitelem vystaven podle § 92a odst. 2 zákona o DPH a výši daně je povinen doplnit a přiznat příjemce plnění.

Cena díla za stavbu 4 Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě Olomouc, Jeremenkova (Stavědlo)

Celková cena za stavbu 3 je stanovena částkou ve výši 1 847 066,00 Kč bez DPH.

Celková cena projekčních prací u stavby 3 je stanovena částkou ve výši 241 649,00 Kč bez DPH. K ceně díla bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění zdanitelného plnění.

Celková cena dodávky a instalace FVE u stavby 3 je stanovena částkou ve výši 1 605 417,00 Kč bez DPH. Poskytnuté zdanitelné plnění spočívající v dodávce a montáži FVE odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41-43, tj. patří do kategorie stavebních a montážních prací podle § 92 e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“). Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) bude účtována v režimu přenesené daňové povinnosti na příjemce podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), tj. daňový doklad bude Zhotovitelem vystaven podle § 92a odst. 2 zákona o DPH a výši daně je povinen doplnit a přiznat příjemce plnění.

Fakturace proběhne u každé stavby samostatně.