



TSKRP0052C95

DODATEK č. 5

ke smlouvě o dílo k provedení stavby

„Cyklotrasy MČ Praha 22 – Netluky – Uhřetěves – Kolovraty, č. akce 2950126“

číslo smlouvy objednatele: 9/15/2400/35 (dříve 53/2012/D-4)

číslo smlouvy zhotovitele: 002 393

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), mezi smluvními stranami

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl.m. Prahy

Řáسنovka 770/8, 110 15 Praha 1

IČ: 63834197

DIČ: CZ63834197

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č. ú.: 50024-5157-998/6000

zastoupena: Ing. Jiřím Sládkem, pověřeným řízením organizace

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Jiří Sládek, pověřený řízením organizace
- ve věcech technických: Ing. Karel Rezek, investiční náměstek
Ing. Ctibor Kocinger, pověřen řízením oddělení přípravy
a realizace oprav
Ivana Petříkova, TDI

2. Zhotovitel: Čermák a Hrachovec a.s.

Smíchovská 31, 155 00 Praha 5

IČ: 26212005

DIČ: CZ26212005

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

č. ú. : 5050013259/5500

zastoupená: Ing. Miroslavem Volfem, ředitelem společnosti na základě plné moci

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Volf, ředitel společnosti
- ve věcech technických: Ing. Tomáš Stolař, hl. stavbyvedoucí

I.**PŘEDMĚT DODATKU**

Článek III. **Cena díla** odst. 1 Smlouvy o dílo se upravuje takto:

Cena dle základní smlouvy bez DPH	19 090 402,50 Kč
DPH 21% dle základní smlouvy	4 008 984,53 Kč
Cena celkem dle základní smlouvy	23 099 387,03 Kč
Cena dle dodatku č. 3 bez DPH	18 262 780,84 Kč
DPH 21% dle dodatku č. 3	3 835 183,98 Kč
Cena celkem dle dodatku č. 3 vč. DPH	22 097 964,82 Kč
Cena za méně práce bez DPH	- 3 216 365,60 Kč
DPH 21% za méně práce	- 675 436,78 Kč
Cena celkem za méně práce vč. DPH	- 3 891 802,38 Kč
Cena za více práce bez DPH	1 284 749,95 Kč
DPH 21% za více práce	269 797,49 Kč
Cena celkem za více práce vč. DPH	1 554 547,44 Kč
Cena dle dodatku č. 5 bez DPH	16 331 165,19 Kč
DPH 21% dle dodatku č. 5	3 429 544,69 Kč
Cena celkem dle dodatku č. 5 vč. DPH	19 760 709,88 Kč

Zdůvodnění víceprací/méněprací:

1. Z důvodu zvýšení bezpečnosti provozu na cyklotrase bude provedena širší nová lávka na výpustním objektu Vodice III.
2. Změna povrchu cyklotrasy podél břehu rybníka Nadýmač I. Dle požadavku MČ P – 22 bude betonová dlažba nahrazena živičným povrchem.
3. Dle PČR není požadováno a nebude realizováno přisvícení přechodu pro chodce v ul. Přátelství.
4. Šíře cyklotrasy bude upravena dle místních podmínek.
5. Navýšení množství mobiliáře na odpočívadlech – požadavek budoucího správce.

Soupis méně- a víceprací je jako příloha č.1 nedílnou součástí tohoto dodatku ke smlouvě o dílo.

II.

PROVÁDĚNÍ DÍLA

V souladu čl. VIII. bodu 12 smlouvy o dílo o odsouhlasení subdodavatele se upřesňuje předmět plnění prováděný subdodavatelem, společnost TESKO konstrukce IČ: 03595293, Chodská 697, 756 61 Rožnov po Radhoštěm, která bude realizovat část zakázky a to: dodávka a montáž dřevěné lávky.

III.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek č.5 je nedílnou součástí smlouvy o dílo. Ostatní ustanovení této smlouvy ve znění pozdějších změn a doplnění, která nejsou tímto dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.

2. Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních.
3. Smluvní strany prohlašují, že se dohodly na obsahu smlouvy, že byla uzavřena po vzájemném projednání, nepříčí se dobrým mravům a neodporuje zákonu. Na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.
5. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby dodatek č. 5, ke smlouvě na plnění této veřejné zakázky, byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení dodatku ke smlouvě a datum jejího podpisu.
6. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v dodatku č. 5 ke smlouvě na plnění této veřejné zakázky nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Přílohy:

Příloha č.1 – Soupis méně- a víceprací



Příloha č.2 – Seznam subdodavatelů

V Praze dne: 12. 08. 2016

objednatel



pověřený řízením organizace



ředitel společnosti

č. a.s.
ba 5