

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřená v souladu s § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského
zákoníku v platném znění

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Město Bohumín

Sídlo:

Masarykova 158
735 81, Bohumín

Zastoupený:

Ing. Petrem Víchou, starostou města

zástupce pověřený k jednání ve věcech:

a) smluvních:

Ing. Petr Vícha, starosta města

b) technických:
investic

Ing. Jitka Ptošková, vedoucí odboru rozvoje a

investic

Ing. Hana Kaspřáková, referent odboru rozvoje a

IČ:

00297569

DIČ:

CZ 00297569

Daňový režim:

plátce DPH

Bankovní spojení:

Česká spořitelna a. s. , Bohumín,

Č.účtu:

1721638359/0800

1.2. Zhotovitel:

AD-MAR STAVBY, s.r.o.

Sídlo:

Ostravská 277, 735 51 Bohumín - Pudlov

Zastoupený:

Adam Majwald, jednatel společnosti

zástupce pověřený k jednání ve věcech:

a) smluvních:

Adam Majwald, 739 407 620

b) technických:

Adam Majwald, 739 407 620

IČ:

27797937

DIČ:

CZ27797937

Bankovní spojení:

Česká spořitelna a.s., Bohumín


Číslo účtu:

1734792339/0800

Stavební úpravy bytového domu čp. 1056 – 1057, 1058 na ul. Čs. armády v Bohumíně

Na základě dohody obou smluvních stran se mění a doplňuje smlouva o dílo ze dne 13.3. 2017 níže uvedeným způsobem z následujících důvodů:

- úprava předmětu díla v důsledku nepředvídaných okolností zjištěných při realizaci stavby, tyto práce jsou nezbytné pro dokončení původních prací
- úprava předmětu díla v rozsahu prací a dodávek pro funkční užívání stavby
- změna ceny stavby s ohledem na úpravu ceny díla



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

V čl. II. Předmět smlouvy

Do bodu 2.1., článku II. se doplňuje následující:

Předmět díla se mění v rozsahu daném změnovým listem č. 1. Jedná se o níže popsané práce:

- zjištěný rozdíl ve výměrách střech oproti PD
- aktuální počet okenních sušáků
- nové střešní výlezy
- odpočet nových zvonkových tabel

II.

V čl. IV. Cenové ujednání a platební podmínky

Čl. IV. se doplňuje o následující text bod 4.1. a):

4.1. a) Smluvní strany se dohodly na změně ceny Smlouvy o dílo ze dne 13.3.2017, na realizaci stavby Stavební úpravy bytového domu čp. 1056-1057, 1058 na ul. Čs. armády v Bohumíně, které jsou doloženy formou položkových rozpočtů zhotovitele a mění se následovně:

	Cena bez DPH vícepráce	Cena bez DPH méněpráce	Cena bez DPH celkem
Změnový list č. 1	176 711,82	- 51 000,00	125 711,82

	Cena bez DPH	DPH 15%	Cena včetně DPH
Cena dle SOD	2 971 463,75	445 719,56	3 417 183,31
Cena dle dod.č. 1	17 253,08	2 587,96	19 841,04
Cena dle SOD + dod.č.1 celkem	2 988 716,83	448 307,52	3 437 024,35

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem ze dne 13.3.2017 zůstávají beze změn.

Tento Dodatek č. 1 je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.


V Bohumíně 17.7.2017

V Bohumíně 17.7.2017

za objednatele:
Ing. Petr Vícha
starosta města

za zhotovitele:
Adam Majwald v. r.
jednatel

po dobu nepřítomnosti zastoupen
Ing. Lumírem Macurou v. r.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**