



**Spolufinancováno
Evropskou unií**

ROZVOJ ITS V BRNĚ, 1. ETAPA

**Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury**



Číslo smlouvy objednatele: 5423054920
Číslo smlouvy zhotovitele: 373-PVO/2023

DODATEK Č. 2

KE SMLOUVĚ O DÍLO

ROZVOJ ITS V BRNĚ, 1. ETAPA

DÍLČÍ ČÁST 1 - REKONSTRUKCE SSZ V ČETNĚ KAMEROVÉHO DOHLEDU

OBJEDNATEL

Statutární město Brno

sídlem Dominikánské náměstí 196/1, Brno – město, 602 00 Brno
zastoupené JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna

IČO: 44992785

DIČ: CZ 44992785

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s.

účet číslo:

107 - 128 398 02 17/0100

Pověřen podpisem této smlouvy:

Ing. Bc. Pavel Pospíšek, vedoucí Odboru dopravy Magistrátu města Brna, Kounicova 67, 601 67 Brno

Ve věcech technických je oprávněna jednat: Brněnské komunikace a. s., IČO 60733098, se sídlem Renneská třída 787/1a, Štýřice 639 00 Brno

a

ZHOTOVITEL

AŽD Praha s.r.o.

sídlem Žirovnická 3146/2, Záběhlice, 106 00 Praha 10

zapsaná u Městského soudu v Praze

zastoupený I. [REDACTED] obchodním ředitelem pro STM, na základě plné moci

IČO 48029483

oddíl C, vložka 14616

I. Preambule

1. Smluvní strany spolu dne 4.12.2023 uzavřely Smlouvu o dílo na rozvoj ITS v Brně, 1. etapa, dílčí část 1 – Rekonstrukce SSZ včetně kamerového dohledu (dále jen „smlouva“), na základě jejího čl. XIV. odst. 7 se dohodly na uzavření tohoto dodatku, kterým navyšují cenu díla. Tento dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění
2. Během realizace díla SSZ 4.24 Hladíkova - Masná dochází k výměně povrchů dalších částí komunikace a komunikace pro pěší nad rámec projektové dokumentace, což zvýší cenu díla o 91 581,57 Kč bez DPH. Celkové navýšení ceny díla tedy činí 91 581,57 Kč bez DPH.



II. PŘEDMĚT DODATKU

1. S ohledem na výše uvedené se čl. VI. Cena díla, odst. 1 smlouvy ve znění:

1. *Cena díla byla dohodou smluvních stran stanovena na:*

i.	<i>Rekonstrukce světelného signalizačního zařízení (SSZ) křižovatky 3.21 Černovická – Černovické nábřeží</i>	
	<i>bez DPH</i>	<i>4 845 652,75 Kč</i>
	<i>DPH 21 %</i>	<i>1 017 587,08 Kč</i>
	<i>Celkem</i>	<i>5 863 239,83 Kč</i>
ii.	<i>Rekonstrukce světelného signalizačního zařízení (SSZ) křižovatky 4.18 Gajdošova - Táborská</i>	
	<i>bez DPH</i>	<i>7 140 058,54 Kč</i>
	<i>DPH 21 %</i>	<i>1 499 412,29 Kč</i>
	<i>Celkem</i>	<i>8 639 470,83 Kč</i>
iii.	<i>Rekonstrukce světelného signalizačního zařízení (SSZ) křižovatky 4.24 Hladíkova - Masná</i>	
	<i>bez DPH</i>	<i>8 276 023,03 Kč</i>
	<i>DPH 21 %</i>	<i>1 737 964,84 Kč</i>
	<i>Celkem</i>	<i>10 013 987,87 Kč</i>
iv.	<i>Rekonstrukce světelného signalizačního zařízení (SSZ) křižovatky 5.12 Svatoplukova - Rokytova</i>	
	<i>bez DPH</i>	<i>6 929 145,43 Kč</i>
	<i>DPH 21 %</i>	<i>1 455 120,54 Kč</i>
	<i>Celkem</i>	<i>8 384 265,97 Kč</i>
v.	<i>Cena díla celkem</i>	
	<i>bez DPH</i>	<i>27 190 879,75 Kč</i>
	<i>DPH 21 %</i>	<i>5 710 084,75 Kč</i>
	<i>Celkem</i>	<i>32 900 964,50 Kč</i>

ruší a nahrazuje následujícím zněním:

2. *Cena díla byla dohodou smluvních stran stanovena na:*

i.	<i>Rekonstrukce světelného signalizačního zařízení (SSZ) křižovatky 3.21 Černovická – Černovické nábřeží</i>	
	<i>bez DPH</i>	<i>4 845 652,75 Kč</i>
	<i>DPH 21 %</i>	<i>1 017 587,08 Kč</i>
	<i>Celkem</i>	<i>5 863 239,83 Kč</i>
ii.	<i>Rekonstrukce světelného signalizačního zařízení (SSZ) křižovatky 4.18 Gajdošova - Táborská</i>	
	<i>bez DPH</i>	<i>7 140 058,54 Kč</i>
	<i>DPH 21 %</i>	<i>1 499 412,29 Kč</i>
	<i>Celkem</i>	<i>8 639 470,83 Kč</i>
iii.	<i>Rekonstrukce světelného signalizačního zařízení (SSZ) křižovatky 4.24 Hladíkova - Masná</i>	
	<i>bez DPH</i>	<i>8 367 604,60 Kč</i>
	<i>DPH 21 %</i>	<i>1 757 196,97 Kč</i>
	<i>Celkem</i>	<i>10 124 801,57 Kč</i>



Spolufinancováno
Evropskou unií

ROZVOJ ITS V BRNĚ, 1. ETAPA

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



iv.	<i>Rekonstrukce světelného signalizačního zařízení (SSZ) křižovatky 5.12 Svatoplukova - Rokytova</i>	
	<i>bez DPH</i>	<i>6 929 145,43 Kč</i>
	<i>DPH 21 %</i>	<i>1 455 120,54 Kč</i>
	<i>Celkem</i>	<i>8 384 265,97 Kč</i>
v.	<i>Cena díla celkem</i>	
	<i>bez DPH</i>	<i>27 282 461,32 Kč</i>
	<i>DPH 21 %</i>	<i>5 729 316,88 Kč</i>
	<i>Celkem</i>	<i>33 011 778,20 Kč</i>

2. Součástí rozpočtu díla je i dílčí rozpočet víceprací přiložený k tomuto dodatku.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení smlouvy nejsou tímto dodatkem dotčena a zůstávají i nadále v platnosti.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že Statutární město Brno je povinno dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou.
4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Dodatek bude zveřejňovat objednatel.
5. Tento dodatek bude uzavřen elektronicky, přičemž poslední podepisující smluvní strana je povinna jej zaslat bez zbytečného odkladu druhé smluvní straně.
6. Obě strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle prosté omylu.


Doložka

Tento dodatek byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R9/098 dne 25. 9. 2024.

V Brně, dne / dle elektronického podpisu

V Brně, dne / dle elektronického podpisu

Za Zhotovitele



obchodní ředitel pro STM

Za Objednatele



Ing. Bc. Pavel Pospíšek
vedoucí Odboru dopravy
Magistrátu města Brna

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ			Smluvní cena
Stavba: SSZ 4.24 Hladíkova - Masná			
Objekt: PS 401 - SSZ 4.24 Hladíkova - Masná			
KSO:		CC-CZ:	
Místo: Brno		Datum:	26.08.2024
Zadavatel: Statutární město Brno			
			IČ: 44992785
			DIČ: CZ44992785
Projektant: AŽD Praha, s.r.o.			
			IČ: 48029483
			DIČ: CZ48029483
Zpracovatel: AŽD Praha, s.r.o.			
			IČ: 48029483
			DIČ: CZ48029483
Poznámka:			
Cena bez DPH			91 581,57
DPH základní			
snížená			
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	91 581,57	21,00%	19 232,13
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			
v CZK			110 813,70

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Smluvní cena

Stavba:

SSZ 4.24 Hladíkova - Masná

Objekt:

PS 401 - SSZ 4.24 Hladíkova - Masná

Místo:

Brno

Zadavatel:

Statutární město Brno

Uchazeč:

#ODKAZ!

Datum:

26.08.2024

Projektant:

AŽD Praha, s.r.o.

Zpracovatel:

AŽD Praha, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

91 581,57

HSV - Práce a dodávky HSV

91 581,57

1 - Zemní práce

13 787,52

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

49 716,72

997 - Přesun sutě

28 077,33

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SSZ 4.24 Hladíkova - Masná

Objekt: PS 401 - SSZ 4.24 Hladíkova - Masná

Místo: Brno
Zadavatel: Statutární město Brno

Datum: 26.08.2024
Projektant: AŽD Praha, s.r.o.
Zpracovatel: AŽD Praha, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D HSV			Práce a dodávky HSV				91 581,57
D 1			Zemní práce				13 787,52
1	K	113201112	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých	m	96,000	143,62	13 787,52
			Chodníkové obrubníky 60 m + silniční obrubníky 36 m		96,000		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				49 716,72
2	K	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	96,000	395,07	37 926,72
3	M	59217030	obrubník betonový silniční 1000x150x200 mm	m	36,000	186,50	6 714,00
4	M	59217030	obrubník betonový chodníkový 1000x50x200 mm	m	60,000	84,60	5 076,00
	D	997	Přesun sutě				28 077,33
5	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	48,380	56,84	2 749,92
			Vytrhané obruby včetně betonového lože				
			60x0,4x0,6=14,4m3 x 2,1 = 30,24 + 36x0,4x0,6=8,64 x 2,1=18,14		48,380		
6	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asphaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	48,380	523,51	25 327,41
			Vytrhané obruby včetně betonového lože				
			60x0,4x0,6=14,4m3 x 2,1 = 30,24 + 36x0,4x0,6=8,64 x 2,1=18,14		48,380		