

# Dodatek č. 1

## ke smlouvě o dílo

kteřou uzavřely podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedené smluvní strany

### I.

#### Smluvní strany

**Objednatel:** Brněnské komunikace a.s.  
se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice  
IČO: 60733098  
DIČ: CZ60733098  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
účet č.: [REDAKCE]  
zapsán dne 1.1.1995 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 1479  
zastoupen Ing. Davidem Grundem, předsedou představenstva  
JUDr. Michalem Markem, místopředsedou představenstva  
ve věcech běžného plnění smlouvy  
[REDAKCE]  
[REDAKCE]  
středisko 3100 – středisko správy komunikací  
číslo smlouvy objednatele: 3100-23000175

a

**Zhotovitel:** PORR a.s.  
se sídlem Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10  
IČO: 43005560  
DIČ: CZ43005560  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
účet číslo: [REDAKCE]  
zapsán dne 7. 11. 1991 v obchodním rejstříku u MS v Praze, oddíl B, vložka 1006  
úsek: PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava  
zastoupen: [REDAKCE]  
[REDAKCE]  
[REDAKCE]  
(společně na základě plných mocí)  
ve věcech technických:  
[REDAKCE]  
[REDAKCE]  
(každý samostatně)  
číslo smlouvy zhotovitele: 9 – 0413A23

### II.

#### Preambule

- (1) Smluvní strany spolu dne 24.5.2023 uzavřely Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva o dílo“), na základě které se zhotovitel zavázal pro objednatele provést opravu lávky Krásného přes tramvaj ev.č. BM-600 dle podmínek veřejné zakázky s názvem „Oprava lávky Krásného přes tramvaj ev.č. BM-600“ (dále jen „dílo“).
- (2) Provádění díla je koordinováno se stavbou ŘSD ČR „I/24 Brno, most Otakara Ševčíka přes Ostravskou ulici“, jelikož je dílo navázáno na opravu rampy ve směru od D1 do Židenic.

- (3) Během realizace díla zhotovitelem došlo k předem nepředvídatelným a neodvratitelným okolnostem, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Stavební práce na díle není možné kompletně dokončit v předem sjednaném rozsahu, protože lávka má být fyzicky spojena prostřednictvím mostního závěru s rampou mostu Otakara Ševčíka ev.č. 42-011.2, která je aktuálně zbouraná. Nelze tak provést zabetonování druhého dílu mostního závěru do nové římsy rampy.
- (4) Účelem uzavření tohoto dodatku je nepatrné snížení ceny díla o 2 632,25 Kč bez DPH včetně snížení rozsahu díla o méněpráce tak, aby dílo mohlo být dokončeno a předáno objednateli.
- (5) Tento dodatek je zpracován podle ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, jelikož hodnota změn nedosahuje relevantního finančního limitu původní ceny díla a zároveň nedochází ke změně celkové povahy veřejné zakázky, protože nadále je sledováno naplnění původního záměru objednatele.

### III.

#### Změna smlouvy o dílo

- (1) Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na snížení ceny díla, a to tak, že čl. IV, Cena díla, odst. 1 smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje následujícím zněním: „Cena díla byla dohodou smluvních stran stanovena bez DPH na 6 583 253,94 Kč.“
- (2) Součástí položkového rozpočtu díla je i položkový rozpočet méněprací přiložený k tomuto dodatku jako jeho příloha č. 1.

### IV.

#### Závěrečná ustanovení

- (1) Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nejsou tímto dodatkem dotčena a zůstávají i nadále v platnosti.
- (2) Tento dodatek bude uzavřen elektronicky, přičemž poslední podepisující strana je povinna zaslat bez zbytečného odkladu elektronicky uzavřený originál druhé smluvní straně.
- (3) Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- (4) Tento dodatek nabude účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění tohoto dodatku zajistí objednatel.
- (5) Smluvní strany berou na vědomí, že společnost Brněnské komunikace a.s. je povinna dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- (6) Obě strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylu, na základě čehož níže připojují své podpisy

#### Přílohy:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet méněprací

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Brně dne

V Brně dne

Datum: 2024.10.14  
07:37:51 +02'00'

Datum: 2024.10.11  
12:53:30 +02'00'

Ing. David Grund  
předseda představenstva

Datum: 2024.10.14  
13:07:51 +02'00'

Datum: 2024.10.11  
12:50:18 +02'00'

JUDr. Michal Marek  
místopředseda představenstva

# KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Oprava lávky Krásného přes tramvaj ev.č.BM-600  
Objekt: 20241008 - ZL01 rozpočet méne prací

KSO: CC-CZ: 8. 10. 2024  
Místo: Datum:

Zadavatel: IČ: DIČ:

Zhotovitel: IČ: DIČ:

Projektant: IČ: DIČ:

Zpracovatel: IČ: DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>	<b>-2 632,25</b>		
DPH základní snížená	Základ daně -2 632,25 0,00	Sazba daně 21,00% 12,00%	Výše daně -552,77 0,00
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>-3 185,02</b>

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava lávky Krásného přes tramvaj ev.č.BM-600  
Objekt: 20241008 - ZL01 rozpočet méně prací

Místo: Datum: 8. 10. 2024  
Zadavatel: Projektant:  
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-2 632,25
D	4		Vodorovné konstrukce				-2 632,25
1	K	421351311	Zřízení a odstranění bednění dilatačního závěru konstrukcí mostů	m2	-1,540	1 125,00	-1 732,50
PP			Bednění deskových konstrukcí mostů z betonu železobetonové nebo předpjatého zřízení a odstranění bednění dilatačního závěru				
VV			"bednění kapes nových povrchových mostních závěrů" -1,54		-1,540		-1,540
VV			Součet		-1,540		-1,540
2	K	429321128	Mostní dilatační závěr ze ŽB C 30/37	m3	-0,118	7 625,00	-899,75
PP			Mostní železobetonové nosné konstrukce ostatní dilatační závěr, z betonu C 30/37				
VV			"dobetonávka kapes nových mostních závěrů" -0,118		-0,118		-0,118
VV			Součet		-0,118		-0,118

