



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Identifikátor: **KUMSX031Y8ET**

Agendové číslo: **01830/2024/IM/1**

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo číslo: 01830/2024/IM

(dále jen „dodatek“)

I.
Smluvní strany

1. Moravskoslezský kraj

se sídlem: 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava
zastoupen: Ing. Jaroslavem Kaniou, náměstkem hejtmána kraje
IČO: 70890692
DIČ: CZ70890692
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.
číslo účtu: 170181-1650676349/0800

(dále jen „objednatel“)

2. STRABAG a.s.

se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
zastoupena:

IČO: 608 38 744
DIČ: CZ60838744
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 994404-640900015/0800

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 7634
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Korespondenční adresa: STRABAG a.s., o.z. Morava, oblast Sever,
Polanecká 827, 721 08 Ostrava - Svinov

(dále jen „zhotovitel“)

II. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 15. 4. 2023 smlouvu o dílo č. 01830/2024/IM (dále jen „smlouva“) na provedení stavby „Rekonstrukce silnic II/445 a II/370 (Rýmařov)“ (dále jen „dílo“ či „stavba“).
2. V průběhu provádění díla vyvstala potřeba na realizaci dodatečných prací, které nebyly objednateli před uzavřením smlouvy známy a ve smlouvě sjednány (dále jen „vícepráce“).
3. Zároveň se smluvní strany dohodly, že v rámci díla dle původní projektové dokumentace nebudou provedeny práce a dodávky, které již nejsou nutné pro provedení díla (dále jen „méněpráce“).
4. Rozsah méněprací a víceprací je blíže specifikován v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 2 tohoto dodatku.
5. V důsledku sjednaných méněprací a víceprací se mění rozsah díla, celková cena díla a doba plnění díla.

III. Změna smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly na provedení v tomto dodatku uvedených víceprací a neprovedení v tomto dodatku uvedených méněprací.
2. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení.
3. Cena méněprací činí:
cena bez DPH 29.756,25 Kč
4. Cena víceprací činí:
cena bez DPH 757.268,13 Kč
5. Vzhledem ke změně ceny za dílo v důsledku méněprací a víceprací se čl. V odst. 1. smlouvy mění a zní takto:
„Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:
cena bez DPH 23.007.962,75 Kč
(slovy: dvacet tři milionů sedm tisíc devět set šedesát dvákorun českých sedm desát pět haléřů)
Rekapitulace nákladů stavby je přílohou č. 1 tohoto dodatku.
6. Příloha č. 1 smlouvy – Rekapitulace nákladů stavby se ruší a nahrazuje novou přílohou č. 1 smlouvy - Rekapitulace nákladů stavby, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.


IV. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Je-li tento dodatek uzavírán v listinné podobě, vyhotovuje se ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nich objednatel obdrží 2 a zhotovitel 1 vyhotovení. Je-li tento dodatek uzavírán elektronicky, obdrží obě strany její elektronický originál opatřený uznávanými elektronickými podpisy.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých

smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá tento dodatek účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv, provede v souladu se zákonem objednatel.

4. Osobní údaje obsažené v tomto dodatku budou objednatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících ze smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz.
5. Tuto smlouvu je na základě pověření uděleného se souhlasem rady kraje oprávněn podepsat náměstek hejtmána kraje. V případě nepřítomnosti náměstka hejtmána kraje podepisuje smlouvu hejtman kraje, případně jeho zástupce v pořadí určeném usnesením zastupitelstva č. 1/10 ze dne 5. 11. 2020, ve znění usnesení zastupitelstva kraje č. 12/1193 ze dne 8. 6. 2023.
6. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
K uzavření tohoto dodatku má objednatel souhlas rady kraje udělený usnesením č. 112/7820 ze dne 7. 10. 2024.
7. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1: Rekapitulace nákladů stavby
Příloha č. 2: Ocenění víceprací a méněprací v souladu s čl. V odst. 3 smlouvy.



V Ostravě dne



V Ostravě dne

Elektronický podpis: 14.10.2024
Certifikát autora podpisu:
Jméno: Ing. Jaroslav Kania
Vydal: PostSignum Qualified CA 4
Platnost do: 30.10.2024 12:10 +01:00

za objednatele
Ing. Jaroslav Kania
náměstek hejtmána kraje



Příloha č. 1 - Rekapitulace nákladů stavby

Název části díla	Smlouva o dílo	Dodatek č. 1		Cena celkem (SoD + DČ. 1)
	Cena	Cena VCP	Cena MP	
	[Kč bez DPH]	[Kč bez DPH]	[Kč bez DPH]	[Kč bez DPH]
Vedlejší a ostatní náklady	856 225,00	0,00	0,00	856 225,00
SO101 - Komunikace a zpevněné plochy, investice MSK	12 427 346,48	24 554,62	0,00	12 451 901,10
SO102 - Chodníky a zpevněné plochy, část MSK	412 635,41	0,00	0,00	412 635,41
SO102 - Chodníky a zpevněné plochy, část Město Rýmařov	4 584 418,01	0,00	0,00	4 584 418,01
SO301 - Dešťová kanalizace, část MSK	2 530 578,55	700 756,05	-29 756,25	3 201 578,35
SO301 - Dešťová kanalizace, část Město Rýmařov	731 535,43	31 957,46	0,00	763 492,89
SO401 - Úprava veřejného osvětlení, investice Město Rýmařov	737 711,99	0,00	0,00	737 711,99
Celkem díla celkem	22 280 450,87	757 268,13	-29 756,25	23 007 962,75

Příloha č. 2 - Ocenění víceprací a méněprací v souladu s čl. V odst. 3 smlouvy

ZL.1									
S:	1709	Rekonstrukce silnic II/445 a II/370							
O:	004	Objekt SO301 - Dešťová kanalizace, část MSK							
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství PDPS	Množství VCP	Množství MNP	Cena / MJ dle SoD	Cena /MJ RTS II/2024	Celkem
Díl: 1		Zemní práce							316 200,80
1	119001423R00	Dočasné zajištění kabelů - v počtu nad 6 kabelů	m	39,00000	170,00000		237,60	859,00	40 392,00
2	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	87,75000	420,75000		470,70	921,00	198 047,03
5	132301212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ	m3	486,58500		-106,25000	279,00	447,50	-29 643,75
6	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4	m3	87,75000	109,25000		941,40	2 230,00	102 847,95
10	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	225,83100	3,45000		353,80	784,00	1 220,61
71	583420431.R	Kamenivo drcené 0/4 Z Hrabůvka, OLK	t	nová položka	5,94000			369,00	2 191,86
72	583 320431.R	Kamenivo těžené 0/4 Tovačov, OLK	t	nová položka	1,65000			694,00	1 145,10
Díl: 8		Trubní vedení							140 266,65
74	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, poklopu	kus	0,00000	4,00000		2 590,80	3 125,00	10 363,20
57	55241713R	Poklop litina 600/100 D400	kus	5,00000	16,00000		5 897,60	8 625,00	94 361,60
75	894 412411.R00	Osazení železobeton. skruží přechod. 100/80/120/10	kus	nová položka	1,00000			2 820,00	2 820,00
76	592 24354.R	Deska šachtová zákrytová Prefa TZK-Q.1 100-63/17		nová položka	1,00000			4 380,00	4 380,00
77	960 111221.R00	Bourání konstrukcí z dílců prefa. betonových a ŽB	m3	nová položka	0,47000			8 855,00	4 161,85
73	899 623151.R00	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem C16/20	m3	nová položka	6,00000			4 030,00	24 180,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí							200 925,00
69	120901121R00	Bourání konstrukcí z prostého betonu v odkopávkách	m3	nová položka	22,50000			8 930,00	200 925,00
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot							179,35
78	979083112R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 1000 m	t	0,00000	1,03400		20,40	222,00	21,09
79	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	0,00000	36,19000		1,60	12,70	57,90
68	199000005R00	Poplatek za uložení zeminy 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	t	1 599,41500		-22,50000	5,00	308,00	-112,50
- uložení a poplatek za uložení v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb.									
70	979990103R00	Poplatek za uložení suti - beton, skupina odpadu 170101	t	0,00000	42,57200		5,00	130,00	212,86
- uložení a poplatek za betonové prvky, recyklační dvůr									
montáže potrubí									13 428,00
80	230 19-1053.R00	Uložení chráničky ve výkopu PE 400x15,3 mm	m	nová položka	4,00000			411,00	1 644,00
81	286 11167.A.R	Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 400 x 9,8 x 2000 mm	ks	nová položka	2,00000			2 255,00	4 510,00
82	230 19-3008.R00	Nasunutí potrubní sekce do chráničky DN 300	m	nová položka	4,00000			1 711,00	6 844,00
83	230 19-4011.R00	Utěsnění chráničky manžetou DN 400	ks	nová položka	2,00000			215,00	430,00
Cena MP									-29 756,25 Kč
Cena VCP									700 756,05 Kč

„Rekonstrukce silnic II/445 a II/370 (Rýmařov)“ – Dodatek č. 1

Klasifikace informací: Neveřejné

ZL.2									
S:		Rekonstrukce silnic II/445 a II/370 (Rýmařov)							
O:		SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy, investice MSK							
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství PDPS	Množství VCP	Množství MNP	Cena / MJ dle SoD	Cena /MJ RTS II/2024	Celkem
Díl:		CETIN							14 033,65
74	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4	m3	0,00000	8,75000	0,00000	941,40	2 230,00	8 237,25
75	R1	stranový posun kabelu	m3	nová položka	35,00000	0,00000	-	32,40	1 134,00
76	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	0,00000	4,00000	0,00000	353,80	784,00	1 415,20
77	583420431.R	Kamenivo drcené 0/4 Z Hrabůvka, OLK	t	nová položka	8,80000	0,00000	-	369,00	3 247,20
Díl:		GASNET							4 327,80
74	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4	m3	0,00000	2,20000	0,00000	941,40	2 230,00	2 071,08
76	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	0,00000	1,20000	0,00000	353,80	784,00	424,56
78	583 320431.R	Kamenivo těžené 0/4 Tovačov, OLK	t	nová položka	2,64000	0,00000	-	694,00	1 832,16
Díl:		SILOVÝ KABEL							6 193,17
74	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4	m3	0,00000	4,35000	0,00000	941,40	2 230,00	4 095,09
76	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	0,00000	1,80000	0,00000	353,80	784,00	636,84
77	583420431.R	Kamenivo drcené 0/4 Z Hrabůvka, OLK	t	nová položka	3,96000	0,00000	-	369,00	1 461,24
		Celkem Objekt SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy, investice MSK							24 554,62

ZL.3									
S:		Rekonstrukce silnic II/445 a II/370							
O:		SO301 - Dešťová kanalizace, část Město Rýmařov							
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství PDPS	Množství VCP	Množství MNP	Cena / MJ dle SoD	Cena /MJ RTS II/2024	Celkem
Díl: 1		Zemní práce							13 552,46
1	132301111R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.4 do 100 m3,STROJNĚ	m3	156,00300	5,20000		279,00	585,00	1 450,80
7	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	204,07800	5,20000		37,10	170,50	192,92
8	151101101R00	Pažení a rozeprání stěn rýh - příložné - hl.do 2 m	m2	620,06000	56,10000		108,10	166,50	6 064,41
9	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	620,06000	56,10000		68,50	36,60	3 842,85
11	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	51,86520	4,17000		353,80	784,00	1 475,35
14	58344197R	Štěrkodrtě frakce 0-63 A	t	336,06276	9,17400		42,10	494,00	386,23
10	564551111R00	Zřízení podsypu/podkladu ze sypaniny tl. 15 cm	m2	107,82000	0,80000		53,10	26,10	42,48
53	583420431.R	Kamenivo drcené 0/4 Z Hrabůvka, OLK	t	nová položka	0,26400			369,00	97,42
Díl: 8		Trubní vedení							18 405,00
25	286971429R	Vpust' silniční bez sifonu 425/150 mm PVC-U vč. dna	kus	8,00000	1,00000		667,90	5 840,00	667,90
26	286971412R	Roura šachtová teleskopická bez hrdla 425/375 mm	kus	8,00000	1,00000		664,30	970,00	664,30
27	286971403R	Roura šachtová korugovaná bez hrdla 425/2000 mm	kus	8,00000	1,00000		2 342,80	3 420,00	2 342,80
28	894432112R00	Osazení plastové šachty prům.425 mm	kus	8,00000	1,00000		991,30	722,00	991,30
29	55343900R	Koš kalový ocel pro siln. vpust 425	kus	8,00000	1,00000		982,30	584,00	982,30
30	55243073R	Mříž dešťová šedá litina 425/40 t čtverec	kus	8,00000	1,00000		5 929,40	8 670,00	5 929,40
31	286971041R	Spojka "IN SITU" DN 160	kus	1,00000	1,00000		324,00	423,00	324,00
33	28614500.AR	Trubka PP SN 10, DN 160/1000	kus	7,00000	2,00000		197,60	684,00	395,20
34	28614501.AR	Trubka PP SN 10, DN 160/3000	kus	6,00000	1,00000		531,00	1 476,00	531,00
35	28614502R	Trubka PP SN 10, DN 160/6000	kus	28,00000	2,00000		823,50	2 700,00	1 647,00
38	871313121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150	m	152,70000	17,00000		78,40	40,60	1 332,80
42	8996310A0	Tlakové zkoušky potrubí DN do 150 mm	m	152,70000	17,00000		67,20	39,70	674,90
44	283141494R	Fólie výstražná pro kanál. š. 300 mm šedá	m	170,70000	17,00000		12,30	5,70	209,10
54	286 544930.R	Odbočka 45° kanalizační PRAGMA OD DN 160/160 PP	kus	nová položka	3,00000			571,00	1 713,00
Celkem Objekt SO301 - Dešťová kanalizace, část Město Rýmařov									31 957,46