

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo číslo č. 0385/1S/2024 uzavřené podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění ze dne 28. 05. 2024 na akci:

„Dolín - vybudování chodníku u č.p. 91 až 94“

uzavřené mezi

OBJEDNATELEM:

Obchodní jméno: **Město Slaný**
Sídlo: Velvarská 136, 274 53 Slaný
IČO: 002 34 877
DIČ: CZ00234877
Zástupce města: starosta města
(dále jen objednatel)

a

ZHOTOVITELEM:

Obchodní jméno: **Stavby Komeda, s.r.o.**
Sídlo: se sídlem Chržín 25, Velvary 273 24
IČO: 05071500
DIČ: CZ05071500
Statutární orgán: - jednatel společnosti
(dále jen zhotovitel)

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tento Dodatek č. 1 (dále jen dodatek) podepsat a k platnosti dodatku není třeba podpisu jiné osoby.

Předmět dodatku

Z důvodu úpravy předmětu plnění, které bylo v průběhu provádění stavebních prací vyvoláno zjištěním změny skutečného stavu prací a dodávek oproti výkazu výměr, který byl součástí zadání veřejné zakázky, se smluvní strany dohodly na provedení dodatečných prací. Bližší specifikace prací je popsána ve změnovém listu, který tvoří přílohu tohoto dodatku.

V souladu s ustanovením odst. 16.1 výše uvedené smlouvy se smluvní strany se dohodly, že Smlouva o dílo se mění následujícím způsobem.

Ustanovení v čl. 8. odst. 8.2 Smlouvy o dílo se mění tak, že se v celém rozsahu nahrazuje následujícím zněním:

Cena díla sjednaná dle rozsahu této smlouvy činí:

Cena díla bez DPH:	444 484,52 Kč
DPH v zákonné výši:	93 341,75 Kč
Cena díla včetně DPH:	535 826,27 Kč

Ostatní ustanovení ve Smlouvě o dílo zůstávají beze změn.


Na důkaz svého souhlasu s obsahem dodatku k němu smluvní strany připojily své uznávané elektronické podpisy dle zákona o službách vytvářejících důvěru, a určily, že tímto způsobem dodatek uzavřely.

Uzavření tohoto dodatku schválila rada města dne 25.9.2024 pod číslem usnesení 13/53/2024/RM.

Příloha: Změnový list a s tím související rozpočet prací

Ve Slaném dne 2024

Ve Velvarech dne 2024



_____, starosta města

_____, jednatel


Zpracoval: referent úseku výstavby a údržby

ZMĚNOVÝ LIST:	číslo 1/2024	ze dne 17.9.2024
STAVBA:	Dolin - vybudování chodníku u č.p. 91 až 94	
Číslo smlouvy objednatele:	0385/1S/2024	
Objednatel:	Město Slaný, Velvarská 136, 274 53 Slaný	
Zhotovitel:	Stavby Komeda, se sídlem Chržín 25. Velvary 273 24	
Oznámení změny ve SD/KD:	n	
Název části PD (číslo výkresu):	n	

Predmet změny (původní resem dle smluvní dokumentace, navrhované / nove řešení, zdůvodnění změny apod.):


Podpis:

Podpis:



Podpis:

Podpis:



PROREDO s.r.o.
Průmyslová 64/22 Slaný, 274 01
IČ: 08756031 DIČ: CZ08756031

Vícepráce: S ohledem na špatné připojení přívodního kabelu stávající lampy VO byla provedena jeho výměna, a to včetně zemních prací. Byla provedena výšková úprava vodovodní šachty, která byla skryta pod asfaltem a nebyla v PD. Z důvodů požadavku objednatele byl proveden nový chodník v délce cca 15 m, který zůstal mezi dvěma novými chodníky (stávající povrch z dlaždic).	
Vliv změny na žádost změny stavby před jejím dokončením:	ne
Vliv změny na vydané stavební povolení:	ne
Změna bez dopadu na vydaná správní rozhodnutí/povolení:	ne
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ne
Číslo výkresu původní / číslo výkresu nové.	xx
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	xx
Vliv změny na smluvní cenu.	ano
Méněnáklady dle tohoto změnového listu	0,00 Kč
Vícenáklady dle tohoto změnového listu	55 012,40 Kč
Výsledná cena dle tohoto změnového listu bez DPH	55 012,40 Kč
Vliv změny na termín dokončení díla.	ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	27.07.2024
Nový termín dokončení díla:	v xx

Odsouhlasí

I:
Zástupce zhotovitele ve věcech smluvních:
Stavby Komeda, s.r.o.

Zástupce objednatele ve věcech technických:
Město Slaný

Technický dozor objednatele:

Stanovisko TDS:

Technický dozor stavby zkontroloval rozpočty a potvrzuje, že jednotkové ceny jsou použity dle uzavřené SoD a že rozsah odpovídá navrženým změnám.

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Přílohy změnového listu:

Rozpočet

REKAPITULACE STAVBY

Kód: SONA6712ZMVP
Stavba: Komuniikace a inženýrské sítě - Dolín
KSO:
Místo: Dolín

CC-CZ:
Datum: 24. 7. 2024

Zadavatel:
Město Slaný

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Stavby Komeda s.r.o.,Chržín 25 Velvary 273 24
Projektant:

IČ: 05071500
DIČ: CZ05071500
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			55 012,40
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00% 12,00%	Základ daně 55 012,40 0,00	Výše daně 11 552,60 0,00
Cena s DPH v CZK			66 565,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	SONA6712ZMVP		
Stavba:	Komuniikace a inženýrské sítě - Dolín		
Místo:	Dolín	Datum:	24. 7. 2024
Zadavatel:	Město Slaný	Projektant:	
Zhotovitel:	Stavby Komeda s.r.o.,Chržín 25 Velvary 273 24	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		55 012,40	66 565,00
1	Úprava přívodního kabelu lampy VO	5 380,00	6 509,80
2	Úprava vodovodní šachty	3 343,70	4 045,88
3	Prodloužení chodníku	46 288,70	56 009,33

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Komunikace a inženýrské sítě - Dolín

Objekt:

1 - Úprava přívodního kabelu lampy VO

KSO:

Místo: Dolín

CC-CZ:

Datum: 24. 7. 2024

Zadavatel:

Město Slaný

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Stavby Komeda s.r.o., Chržín 25 Velvary 273 24

IČ:

05071500

DIČ:

CZ05071500

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

5 380,00

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

5 380,00

DPH základní
snížená

Základ daně

5 380,00

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

1 129,80

0,00

Cena s DPH

v CZK

6 509,80

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Komuniikace a inženýrské sítě - Dolín
Objekt: 1 - Úprava přívodního kabelu lampy VO

Místo: Dolín
Zadavatel: Město Slaný
Zhotovitel: Stavby Komeda s.r.o.,Chržín 25 Velvary 273 24

Datum: 24. 7. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							5 380,00
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				5 380,00
	D	742	Elektroinstalace - slaboproud				5 380,00
1	K	742420021	Úprava přívodu do lampy VO včetně zemních prací a propojení.	kpl			5 380,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Komuniikace a inženýrské sítě - Dolín

Objekt:

2 - Úprava vodovodní šachty

KSO:

Místo: Dolín

CC-CZ:

Datum: 24. 7. 2024

Zadavatel:

Město Slaný

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Stavby Komeda s.r.o.,Chržín 25 Velvary 273 24

IČ:

05071500

DIČ:

CZ05071500

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

3 343,70

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

3 343,70

DPH základní snížená

Základ daně
3 343,70
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
702,18
0,00

Cena s DPH

v CZK

4 045,88

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:Razítko Datum a podpis:Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Komuniikace a inženýrské sítě - Dolín
Objekt: 2 - Úprava vodovodní šachty

Místo: Dolín
Zadavatel: Město Slaný
Zhotovitel: Stavby Komeda s.r.o.,Chržín 25 Velvary 273 24

Datum: 24. 7. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 3 343,70

D		HSV	Práce a dodávky HSV		3 343,70
D		8	Trubní vedení		
1	K	R1111	Výšková úprava uličních vpustí a poklopů	kus	2 396,00
3	K	460411111	Zásyp jam ručně se zhutněním	m3	947,70

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Komuniikace a inženýrské sítě - Dolín Objekt:

3 - Prodloužení chodníku

KSO:

Místo: Dolín

CC-CZ:

Datum: 24. 7. 2024

Zadavatel:

Město Slaný

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Stavby Komeda s.r.o.,Chržín 25 Velvary 273 24

IČ:

05071500

DIČ:

CZ05071500

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

46 288,70

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

46 288,70

Základ daně

46 288,70

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně 9

720,63 0,00

DPH základní snižená

Cena s DPH

v CZK

56 009,33

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko Datum a podpis:Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Komunikace a inženýrské sítě - Dolín
Objekt: 3 - Prodloužení chodníku
Místo: Dolín
Zadavatel: Město Slaný
Zhotovitel: Stavby Komeda s.r.o., Chržín 25 Velvary 273 24

Datum: 24. 7. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

46 288,70

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 46 288,70

Náklady soupisu celkem

D		Zemní práce			6 375,38
1	K	122252203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 100 m3 strojně	m3	1 134,00
2	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	2 004,75
3	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 za každých dalších 1000 m přes 10000 m	m3	735,75
5	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	1 883,25
4	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	131,63
6	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	486,00
D 11		Zemní práce - přípravné a přidružené práce			3 240,75
7	K	113106132	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic komunikací pro pěší strojně pl do 50 m2	m2	807,75
9	K	113107163	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	1 935,00
8	K	113107342	Odstranění podkladu živичného tl přes 50 do 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	498,00
D 5-1		Asfaltová vozovka - doasfaltování			7 599,60
11	K	565155101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 1,5 m	m2	3 540,00
10	K	573211107	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2	m2	111,60
12	K	578143113	Litý asfalt MA 11 (LAS) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	3 948,00
D 5-3		Chodník			12 735,00
13	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	6 030,00
14	M	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	6 705,00
D HSV		Práce a dodávky HSV			13 081,50
D 91		Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch			13 081,50
16	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	5 025,00
17	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	2 910,00
18	K	916991121	Lože pod obrubníky z betonu prostého	m3	3 108,00
20	K	919732221	Styčná spára napojení nového živичného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm bez prořezání	m	853,50
19	K	919735111	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 50 mm	m	1 185,00
D 997		Přesun sutě			1 343,36
21	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	174,08
22	K	997221559	Příplatek za každý další 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	194,94
23	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	283,14

PČ Typ		Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
24	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t		1	691,20
	D	998	Přesun hmot			1	1 913,11
26	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t		1	1 913,11