

OBJEDNATEL:Název: **Statutární město Mladá Boleslav**

Sídlo: Komenského náměstí 61, 293 01 Mladá Boleslav

IČ: 00238295

DIČ: CZ00238295

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY**Číslo: 1.**

Nabídka č.: 24066-01_1

Revize č.: 2.

Na zakázku:

**Oprava krytu parkoviště před DPS v ul. U Penzionu,
Mladá Boleslav**

Datum vyhotovení: 25.9.2024

**UCHAZEČ (ZHOTOVITEL) :**Název: **H-Intes s.r.o.**

Sídlo: Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav

IČ: 256 36 332

DIČ: CZ25636332



Na zakázku:

**Oprava krytu parkoviště před DPS v ul. U Penzionu,
Mladá Boleslav****OBJEDNATEL:**Název: **Statutární město Mladá Boleslav**

Sídlo: Komenského náměstí 61, 293 01 Mladá Boleslav

IČ: 00238295

DIČ: CZ00238295

Kontaktní osoba:

Telefon:

e-mail:

ZHOTOVITEL:Název: **H-Intes s.r.o.**

Sídlo: Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav

IČ: 256 36 332

DIČ: CZ25636332

Statutární zástupce: xxxxxxxxxxxx

Telefon: xxxxxxxxxxxx

Registrace: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 56829



E-mail: xxxxxxxxxxxx

web: <http://www.h-intes.cz>**ZMĚNA CENY DÍLA:**

Cena celkem bez DPH:	Samostatně příslušné DPH:	Cena celkem včetně DPH:
-314 303,16 Kč	-66 003,66 Kč	-380 306,82 Kč
Měna ve které je nabídka uvedena: CZK		

TERMÍNY:

Vliv změny stavby na termín dokončení díla dle SOD: NEMÁ

OSOBA OPRÁVNĚNÁ JEDNAT JMÉNEM ČI ZA ZHOTOVITELE:

Vypracovala: xxxxxxxxxxxx	Datum vyhotovení: 25.9.2024
Titul, jméno, příjmení:	xxxxxx
Funkce:	rozpočtářka

POZNÁMKY (OSTATNÍ ÚDAJE):

REKAPITULACE ZMĚNOVÉHO LISTU

Číslo: 1.

Číslo nabídky:

24066-01_1

Na zakázku:

**Oprava krytu parkoviště před DPS v ul. U Penzionu,
Mladá Boleslav**

OBJEDNATEL:

Název: **Statutární město Mladá Boleslav**

Sídlo: Komenského náměstí 61, 293 01 Mladá Boleslav

IČ: 00238295

DIČ: CZ00238295

ZHOTOVITEL:

Název: **H-Intes s.r.o.**

Sídlo: Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav

IČ: 256 36 332

DIČ: CZ25636332



REKAPITULACE CENY:

Cena dle SOD: 3 213 031,25 Kč bez DPH**Cena již uzavřených dodatků: 0,00 Kč bez DPH**

	ODPOČTY	PŘÍPOČTY	ZMĚNA CELKEM
SO01 - Oprava komunikace	-518 222,25	203 919,09	-314 303,16
CENA CELKEM:	-518 222,25 Kč	203 919,09 Kč	-314 303,16 Kč

Cena díla celkem po změně vč. již uzavřených dodatků: 2 898 728,09 Kč bez DPH**Úprava ceny z SOD: 9,8%**

OSOBA OPRÁVNĚNÁ JEDNAT JMÉNEM ČI ZA ZHOTOVITELE:

Vypracovala: xxxxxxxx

Datum vyhotovení nabídky:

25.9.2024

Titul, jméno, příjmení:

xxxxxx

Funkce:

rozpočtářka

INTERNÍ ÚDAJE:

Název souboru:

Verze nabídky:

1.

Stránka:

SOUTISK POLOŽEK ŘÍDÍCIHO ROZPOČTU A ZMĚNOVÝCH LISTŮ

###

Číslo nabídky:

24066-01_1

Na zakázku:

Oprava krytu parkoviště před DPS v ul. U Penzionu,
Mladá Boleslav

Zadavatel (objednatel):

Statutární město Mladá Boleslav

Uchazeč (zhotovitel):

H-Intes s.r.o.

Datum vyhotovení nabídky:

25.9.2024



P.Č.	Kód položky	Zkrácený popis položky	M.J.	Množství v SoD	Množství v ZL	Množství celkem	Jednotková cena	Náklad v SoD	Náklad v ZL	Náklad celkem
SO01 - Oprava komunikace										
HSV	Práce a dodávky HSV							3 131 031,25	-368 936,60	2 762 094,65
1	Zemní práce							19 257,00	-3 776,00	15 481,00
34	113107041	Odstranění podkladu živichých tl do 50 mm při překopech ručně	m2	37,000	0,000	37,000	125,00	4 625,00	0,00	4 625,00
1	919735112	Řezání stávajícího živichého krytu hl přes 50 do 100 mm	m	124,000	-32,000	92,000	118,00	14 632,00	-3 776,00	10 856,00
5	Komunikace pozemní							2 771 719,25	-124 749,25	2 646 970,00
2	56513111R	Vyrovnání povrchu dosavadních podkladů obalovaným kamenivem ACP (OK)	t	129,950	36,320	166,270	3 975,00	516 551,25	144 372,00	660 923,25
3	573231108	Postřik živichý spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	2 548,000	-291,270	2 256,730	21,00	53 508,00	-6 116,67	47 391,33
4	5771441R	Celoplošná oprava krytu z ACO 11+ v tl. 50 mm včetně frézování tl. 50 mm, likvidace sutí a přesunu hmot	m2	2 548,000	-291,270	2 256,730	854,00	2 175 992,00	-248 744,58	1 927 247,42
5	919732211	Styčná spára napojení nového živichého povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	124,000	-32,000	92,000	124,00	15 376,00	-3 968,00	11 408,00
6	91973221R	Ošetření spár a trhlin živiché vrstvy za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	83,000	-83,000	0,000	124,00	10 292,00	-10 292,00	0,00
8	Trubní vedení							300 120,00	-228 420,00	71 700,00
7	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	kus	6,000	-1,000	5,000	5 420,00	32 520,00	-5 420,00	27 100,00
8	89923111R	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti s obnovou souvrství vozovky	kus	12,000	-10,000	2,000	22 300,00	267 600,00	-223 000,00	44 600,00
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání							39 935,00	-11 991,35	27 943,65
12	915131112	Vodorovné dopravní značení retroreflexní bílá barva	m2	137,000	-69,000	68,000	245,00	33 565,00	-16 905,00	16 660,00
14	938909311	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živichého	m2	2 548,000	1 965,460	4 513,460	2,50	6 370,00	4 913,65	11 283,65
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady							82 000,00	0,00	82 000,00
VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce							15 000,00	0,00	15 000,00
30	010001000	Průzkumné, geodetické a projektové práce	...	1,000	0,000	1,000	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
VRN3	Zařízení staveniště							67 000,00	0,00	67 000,00
31	030001000	Zařízení staveniště	...	1,000	0,000	1,000	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
32	034002000	Zabezpečení staveniště	...	1,000	0,000	1,000	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00
33	034303000	Dopravní značení na staveništi	...	1,000	0,000	1,000	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00
D	Dodatek							0,00	54 633,44	54 633,44
D1	Dodatek							0,00	54 633,44	54 633,44
1D	113107341	Odstranění podkladu živichého tl 50 mm strojně pl do 50 mm2	m2	0,000	729,000	729,000	60,50	0,00	44 104,50	44 104,50
2D	997006512	Vodorovné doprava sutí s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km	t	0,000	55,270	55,270	118,00	0,00	6 521,86	6 521,86
3D	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění sutí na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,000	276,350	276,350	14,50	0,00	4 007,08	4 007,08
Cena celkem								3 213 031,25 Kč	-314 303,16 Kč	2 898 728,09 Kč