

# DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 012/160517/INV

## Čl. I. Smluvní strany

1.

**Zhotovitel:** Richard Fiala – stavební a zemní práce  
**Sídlo:** Nebahovská 1201, Prachatice, 383 01  
**Zastoupený:** Richardem Fialou  
**IČ:** 14493098  
**DIČ:** CZ6905131629  
**Bank. spojení:** ČSOB, a.s., Prachatice  
**Číslo účtu:** [REDACTED]

a

2.

**Objednatel:** Město Prachatice  
**Sídlo:** Velké náměstí 3, Prachatice  
**Zastoupený:** Ing. Martin Malý, starosta  
PaedDr. Jan Klimeš, místostarosta  
**IČ:** 002 50 627  
**Bank. spojení:** MONETA, a.s.  
**Číslo účtu:** [REDACTED]

Zástupci obou stran uvedení v čl. 1. a 2. prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

### 3. Oprávnění zástupci k jednání:

#### Osoby oprávněné za objednatele:

K jednání ve věcech smluvních	Ing. Martin Malý, starosta PaedDr. Jan Klimeš, místostarosta	<u>Tel:</u> 388 607 217	<u>Email:</u> <a href="mailto:mmaly@mupt.cz">mmaly@mupt.cz</a> <a href="mailto:jklimes@mupt.cz">jklimes@mupt.cz</a>
K jednání ve věcech technických	Bc. Jaromír Markytán Jan Plánek	<u>Tel:</u> 388 607 563 388 607 565	<u>Email:</u> <a href="mailto:jmarkytan@mupt.cz">jmarkytan@mupt.cz</a> <a href="mailto:jplanek@mupt.cz">jplanek@mupt.cz</a>
K rozhodování ve věcech technického dozoru	Zdeněk Mrzena	<u>Tel:</u> 602 354 319	<u>Email:</u> <a href="mailto:z.mrzena@seznam.cz">z.mrzena@seznam.cz</a>
K rozhodování ve věcech autorského dozoru	Vladimír Jiráň autorský dozor	<u>Tel:</u> 388312058	<u>Email:</u> <a href="mailto:v.jiran@gmail.com">v.jiran@gmail.com</a>

(dále jen „objednatel“)

#### Osoby oprávněné za zhotovitele:

K jednání ve věcech smluvních	Richard Fiala majitel	<u>Tel:</u> 602824676..	<u>Email:</u> <a href="mailto:fiala.richard@seznam.cz">fiala.richard@seznam.cz</a>
K rozhodování ve věcech technických	Richard Fiala majitel	<u>Tel:</u> 602824676	<u>Email:</u> <a href="mailto:fiala.richard@seznam.cz">fiala.richard@seznam.cz</a>

Autorizovaná osoba dodavatele (dle požadavku na profesní způsobilost)	Ing. Jan Jaroš funkce	Tel.:602118149	Email: <a href="mailto:jaros@vhscb.cz">jaros@vhscb.cz</a>
-----------------------------------------------------------------------	--------------------------	----------------	-----------------------------------------------------------

## Preambule

V rozpočtové části bylo uvažováno s rozebráním konstrukce komunikace v celkové tl. 500 mm (150 mm živice, 350 mm kamenivo). Při provádění výkopů však bylo zjištěno, že asfaltová komunikace byla položena na původní komunikaci z lomového kamene (tzn. změna skladby komunikace v odstranění a opětovné opravě)

Při odstranění původní skladby komunikace z kamene byl navíc porušen stávající asfaltový kryt ve větší šíři, než byla původně uvažovaná šíře výkopu – 0,8 m. Nyní kalkulována šíře výkopu 1,5 m do hl. 5 cm (odstranění + oprava asfaltobetonu). Z důvodu zvětšení šíře výkopu (v horní části) byly odstraněny z jedné strany stávající obrubníky v délce 32 m, které byly po provedení prací očištěny a opětovně osazeny. Navíc byl demontován a opětovně osazen stávající žlábek ACODRAIN situovaný poblíž místa napojení N1 v délce 2,0 m. Těsně před termínem dokončení byl zjištěn aktuální stav na trubním vedení a připojení včetně dodávky uzavíracích armatur a šoupátových uzlů bylo provedeno dle požadavků ČEVAK a.s. To ve svém důsledku nutně znamená rozšířit a upravit rozsah budovaných stavebních objektů a upravit cenu za dílo. Změny stavby byly schváleny RM Prachatic dne 14.07.2017 usnesením č.2212/2017. Ze shora uvedených důvodů smluvní strany za tím účelem uzavírají tento Dodatek č. 1 ke smlouvě.

### Čl. II. Předmět smlouvy

1. Předmět smlouvy na zhotovení stavby: „**Vodovodní řad ul. Zlatá stezka, Prachatice**“, se tímto Dodatkem č. 1 **upravuje** dle dodatečných požadavků a změn, které vyplynuly v průběhu realizace na základě požadavku objednatele. Vícepráce jsou oceněny zhotovitelem v souladu s ustanovením smlouvy o dílo.

### Čl. III. Cena za dílo

1. Cena za dílo se tímto Dodatkem č. 1 Smlouvy o dílo upravuje následovně:

Cena dle původní Smlouvy o dílo: celkem **bez DPH 1.135.521,30 Kč** (sazba DPH 21 %)

Cena Dodatku č. 1: celkem **bez DPH 597.583,74 Kč** (sazba DPH 21 %)

Cena CELKEM za původní Smlouvu o dílo a Dodatek č. 1 bez **DPH 1.733.105,04 Kč** (sazba DPH 21 %)

### Čl. XVI. Ostatní ujednání


- 4) Ostatní ujednání Smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto Dodatkem č. 1, se nemění.

V Prachaticích dne 17.07.2017

Za objednatele:

V Prachaticích dne 17.07.2017

Za zhotovitele:



Ing. Martin Malý  
starosta

Richard Fiala



**RICHARD FIALA**  
**STAVEBNÍ A ZEMNÍ PRÁCE**

Nebahovská 1201, 383 01 Prachatice  
IČ: 14493098 DIČ: CZ6905131629  
Tel.: 602 824 676 [www.fialarichard.cz](http://www.fialarichard.cz)