

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

ze dne 27.09.2023

uzavřené dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „Občanský zákoník“) dále jen jako „Dodatek“, který níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely následující smluvní strany:

Smluvní strany

1. Statutární město Ústí nad Labem

se sídlem: Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem

Zastoupeno: PhDr. Ing. Petrem Nedvědickým, primátorem

IČ: 000 81 531

Osoba oprávněna jednat

ve věcech technických: [redacted] referent oddělení přípravy a realizace investic odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic Magistrátu města Ústí nad Labem

bankovní spojení: [redacted]

číslo účtu: [redacted]

(dále jen „objednatel“ nebo „smluvní strana“)

2. IR.Construction s.r.o.

zastoupená/ý: Daniel Příbyl, jednatel

Ing. Karel Složil, jednatel

se sídlem: Drážďanská 856/74b, 400 07 Ústí nad Labem

IČO: 250 41 738

DIČ: CZ25041738

bankovní spojení: [redacted]

číslo účtu: [redacted]

Pověřená osoba k jednání: Daniel Příbyl, jednatel

(dále jen „zhotovitel“ nebo „smluvní strana“)

Preambule

1. Dne 27. 09. 2023 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele vlastním jménem a na vlastní odpovědnost dílo dle článku III. této smlouvy s názvem „Kanalizace Svádov - II. etapa“.
2. Tento Dodatek je uzavřen mezi Objednatelem a Zhotovitelem z důvodu objektivních změn, které vznikly v průběhu realizace díla, a jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které

objednatel jako zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, přičemž vícepráce nebyly v požadovaném rozsahu zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy a zároveň tyto vícepráce jsou nezbytné pro dokončení díla, přičemž změna v osobě Zhotovitele díla by nebyla možná z ekonomických důvodů, které by způsobili Objednateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů na dokončení díla s tím, že hodnota dodatečných prací nepřekročí v součtu 1,57 % původní hodnoty závazku vyplývající ze Smlouvy. Vícepráce jsou konkrétně vymezeny ve změnových listech č. 1, 2, 3 a 4, které jsou součástí tohoto Dodatku.

3. Změna Smlouvy je provedena v souladu s ustanovením § 222 odst. 4, 5, 6 a 7 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

I.

1. Na základě změnových listů č. 1-4, v souladu s čl. III odst. 9 Smlouvy a z důvodů uvedených ve změnových listech se tímto Dodatkem mění **čl. V. odst. 1 Cena a platební podmínky takto:**

V. Cena a platební podmínky

Sjednaná cena díla činí:

Cena bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“)	44. 400.000,00 Kč
DPH	9.324.000,00 Kč
Cena vč. DPH (Celková cena díla)	53.724.000,00 Kč

Cena díla schválená tímto Dodatkem dle změnových listů:

Cena bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“)	45 097 926,99 Kč
DPH	9 470 564,67 Kč
Cena vč. DPH (Celková cena díla)	54 568 491,66 Kč

Změnové listy dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH celkem: 697 926,99

Změnový list č. 1	245 762,69
Změnový list č. 2	122 883,41
Změnový list č. 3	287 066,84
Změnový list č. 4	42 214,05

II.

1. Objednatel tímto potvrzuje, že uzavření tohoto Dodatku schválila Rada města Ústí nad Labem usnesením č. 1558/56R/24 ze dne 7.10.2024
2. Není-li v tomto Dodatku stanoveno jinak, ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, ve znění pozdějších předpisů.
4. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž obdrží jedno vyhotovení objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.
5. Nedílnou součástí dodatku tvoří tyto přílohy:
 - Příloha č. 1 - Změnový list č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4 včetně změnového listu VV
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

V Ústí nad Labem dne

V Ústí nad Labem dne

Statutární město Ústí nad Labem
PhDr. Ing. Petr Nedvědický
Primátor

IR.Construction s.r.o.
Daniel Příbyl, jednatel

IR.Construction s.r.o.
Ing. Karel Složil, jednatel

	Jméno a příjmení	funkce	odbor	datum	podpis
Zpracovatel		referent	OMOSRI		
Vedoucí odboru		Vedoucí odboru	OMOSRI		
Správce rozpočtu		referent	OMOSRI		
Právně posoudil		Vedoucí oddělení	Právní odbor	e-mail	
Projednáno					
Č. usnesení RM/ZM	č. 1558/56R/24		Dne	7.10. 2023	
Č. smlouvy v RS			Dne		
Odkaz na profil zadavatele					