

Dodatek č. 1

ke smlouvě č. objednatele: 02PT-007703, č.konzultanta: 3379/06

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003

Název související veřejné zakázky: „D0 510, aktualizace ZP, DUSP-DI MÚK Olomoucká, IČ, TP bez BIM“

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „Dodatek č.1“

1. Ředitelství silnic a dálnic s.p.

se sídlem: Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
zápis v obchodním rejstříku: Městským soudem v Praze, sp.zn.: A 80478
právní forma: státní podnik
bankovní spojení:
datová schránka:
zastoupeno:
osoba oprávněná k podpisu smlouvy:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „objednatel“)

a

2. Společnost PGP/APIS – RD PP pro menší zakázky 2023

zastoupená podle Změny na pozici Správce společnosti ze 6.8.2024 společností

Atelier projektování inženýrských staveb, s.r.o.

se sídlem: Ohradní 1443/24b, 140 00 Praha 4 Michle
IČO: 61853267
DIČ: CZ61853267
zápis v obchodním rejstříku: vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 32260
zastoupen:
právní forma:
bankovní spojení:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
email:
jako Správce společnosti „PGP/APIS-RD na PP pro menší zakázky 2023“
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením Rámcové smlouvy dohodly na uzavření Dodatku č.1, kterým dochází ke změně v plnění veřejné zakázky::

Preamble

A. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 29.7.2024 na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku „**D0 510, aktualizace ZP, DUSP-DI MÚK Olomoucká, IČ, TP bez BIM**“ Smlouvu podle ustanovení §2079 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku (č.objednatele 02PT-007703, č.zhotovitele 3379/06 na zpracování aktualizace záměru projektu a projektové dokumentace ve stupni DUSP včetně výkonu inženýrské činnosti k vydání pravomocného společného povolení na rozšíření předmětu stavebních prací v úseku D0 510.

Čl. I

Předmět dodatku

1. Předmětem Dodatku č.1 je změna harmonogramu plnění dohodnutá při jednání 7.8.2024 z důvodu postupu projektových prací pro urychlení přípravy doplňujících stavebních objektů D0 510 a využití při tom získaných poznatků pro aktualizaci záměru rozšířeného projektu.
2. Práce na projektové dokumentaci DUSP budou zahájeny neprodleně a budou průběžně koordinovány s prováděnou diagnostikou stávajících konstrukcí a doplňujícím inženýrsko-geologickým průzkumem zajišťovanými Objednatelem.

Čl. II

Harmogram prací

Popis částí díla (služeb)	Dílčí termín plnění
Projednání koncepce technického řešení před odevzdáním Konceptu DUSP-DI	Do 30.11.2024
Koncept DUSP-DI	Do 31.1.2025
Čistopis DUSP-DI	Do 1 měsíce od projednání a vypořádání připomínek ke konceptu
Projednání koncepce technického řešení před odevzdáním Konceptu AZP + EH	Do 1 měsíce od čistopisu DUSP-DI
Koncept AZP + EH	Do 2 měsíců od čistopisu DUSP-DI
Čistopis AZP + EH	Do 1 měsíce od projednání a vypořádání připomínek ke konceptu
Výkon technické pomoci	Na základě výzvy objednatele po dobu přípravy stavby
Inženýrská činnost ke sloučenému řízení	Do 5-ti dnů od odevzdání čistopisu DUSP-DI

Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č.1, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Dodatek č.1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č.297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami do tohoto Dodatku č.1. Dodatek č.1 je účinný dne uveřejnění v registru smluv.
3. Dodatek č.1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal

Datum: 2024.10.11
13:02:55 +02'00'

Digitálně podepsal:
Datum: 14.10.2024 12:43:49 +02:00