

Dodatek č.1

Ke smlouvě o dílo č.1/S/2024

na realizaci díla „Rekonstrukce zázemí sportovního stadionu GJŠB Domažlice“

OBJEDNATEL Gymnázium J. Š. Baara, Domažlice, Pivovarská 323

se sídlem: Pivovarská 323, Domažlice, 344 01

IČO: 48342912

DIČ: CZ48342912

zastoupený: Mgr. Jana Štenglová

Dáje jen („objednatel“)

a

ZHOTOVITEL Švarcstav s.r.o

se sídlem: Prokopa Velikého 691, Týnské Předměstí, 344 01 Domažlice

IČO: 18035973

DIČ: CZ1803593

zapsaný ve veřejném rejstříku: Spisová značka: C 43406uvedená u Krajského soudu v Plzni

Dále jen („zhotovitel“)

I. Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 07.06.2024 smlouvu o dílo, jejíž předmětem je mimo jiné závazek zhotovitele provést na svůj náklad pro objednatele dílo – stavbu „Rekonstrukce zázemí sportovního stadionu GJŠB Domažlice „ na adrese 28. října, 34401 Domažlice.

II. Změna smlouvy

1. Smluvní strany tímto dodatkem sjednávají rozšíření předmětu díla tak, že zhotovitel provede nad rámec stávajícího předmětu díla práce a dodávky uvedené v nabídkovém rozpočtu nazvaném SOUPIS MĚNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ – 1, který je nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č.1.
2. Smluvní strany dále s ohledem na rozšíření předmětu díla uvedené v předchozím odstavci sjednávají, že celková cena díla bude ponížena o neprovedené méněpráce ve výši - **183 253,08 Kč**.
3. Smluvní strany dále s ohledem na rozšíření předmětu díla uvedené v předchozím odstavci sjednávají, že celková cena díla bude zvýšena provedené vícepráce ve výši + **201 910,45 Kč**.

3. S ohledem na ujednání odstavců 1 - 3 tohoto článku konstatují smluvní strany ve vzájemné shodě, že cena díla bude celkově činit **1 065 552,24 Kč** bez DPH.

4. S ohledem na rozsah navýšení ploch dlažeb a obkladů a s ohledem na dodací termíny materiálu se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu dokončení stavby 15.9.2024

III. Účel dodatku

Tento dodatek je uzavírán v souvislosti se vznikem potřeby provedení nutných změn uvedených v nabídkovém rozpočtu nazvaném SOUPIS MÉNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ .

V Domažlicích dne 24.8.2024

V Domažlicích dne 24.8.2024

Za objednatele:

Mgr. Jana Štenglová
ředitelka



Mgr. Jana Štenglová, ředitelka

Za zhotovitele:



Vladimír Svárc, jednatel