



S00JP01C3K8U

Statutární město Zlín

se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, PSČ: 760 01

zastoupené:

Ing. et. Ing. Jiřím Korcem, primátorem

zástupce ve věcech smluvních:

Václav Kovář, člen Rady města Zlína

zástupce ve věcech technických:

Odpovědný útvar:

Odbor dopravy

IČO:

00283924

DIČ:

CZ00283924

Bankovní spojení:

(dále jen „objednatel“)

a

JASY Vsetín s.r.o.

se sídlem

4. května 353, 755 01 Vsetín

zastoupená

Viktorem Syptákem, jednatelem společnosti

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

- kontaktní telefon:

- kontaktní e-mail:

IČO:

25860852

DIČ:

CZ25860852

Zapsán v obchodním rejstříku

v OR u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 22671

Bankovní spojení:

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tuto

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

číslo smlouvy objednatele: 4400240921/1

číslo smlouvy zhotovitele: 011/0624/2413-1

číslo veřejné zakázky: N006/24/V00013875

1. Preambule

1.1 Smluvní strany uzavřely dne 17. 6. 2024 smlouvu o dílo na stavební práce na akci:

„Rekonstrukce MK ulice Brigádnická, Malenovice – II. etapa“

1.2 V rámci rekonstrukce části komunikací měla být dle stanoviska DI Policie ČR a rozhodnutí správního úřadu dle schválené projektové dokumentace změna provozu na komunikacích v části ul. Brigádnická z obousměrného na jednosměrný. V průběhu přípravných prací na rekonstrukci komunikací obyvatelé ul. Brigádnická dotčení jednosměrným provozem, projevíli nesouhlas s tímto provozem a byl požadavek na zachování stávajícího obousměrného provozu. Předběžné vyjádření DI Policie ČR ke změně na obousměrný provoz bylo objednateli zasláno dne 27. 9. 2024, na základě kterého bude nutné upravit projektovou dokumentaci a znova ji projednat s dotčenými orgány státní správy. Z legislativních důvodů bude zahájení plnění díla posunuto mimo zimní měsíce z důvodu dodržení technologie pokládky živice, mimo zimní údržbu a mimo zimní provoz ski centra v ulici.

1.3 Před zahájením stavebních prací v rámci přípravy provedl zhotovitel stanovení dočasného dopravního značení, které se bude muset v roce 2025 obnovit.

Z výše uvedeného důvodu se smluvní strany dohodly na posunutí termínu zahájení plnění díla v roce 2025.

2. Předmět dodatku

Článek III. Doba a místo plnění

Bod 3.1 se ruší v části:

Zahájení provádění díla: do 5 dnů od předání staveniště. K předání staveniště dojde v den, uvedený objednatelem (zástupcem ve věcech technických) ve výzvě k předání a převzetí staveniště, nejpozději 45 dní od účinnosti této smlouvy. Výzva objednatele k předání a převzetí staveniště bude doručena zhotoviteli alespoň 5 dnů přede dnem stanoveným pro předání a převzetí staveniště. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný zápis (předávací protokol), podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

a nahrazuje se zněním

Zahájení provádění díla: do 5 dnů od předání staveniště. K předání staveniště dojde v den, uvedený objednatelem (zástupcem ve věcech technických) ve výzvě k předání a převzetí staveniště,

nejpozději 1. 4. 2025.

Výzva objednatele k předání a převzetí staveniště bude doručena zhotoviteli alespoň 5 dnů přede dnem stanoveným pro předání a převzetí staveniště. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný zápis (předávací protokol), podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Zhotovitel nejpozději do 31. 1. 2025 požádá o stanovení nového dočasného dopravního značení.

3. Závěrečná ustanovení

3.1 Další ujednání smlouvy o dílo dodatkem nedotčená se nemění.

3.2 Zhotovitel bere na vědomí:

a) povinnost uveřejnit tento dodatek ke smlouvě, a to v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,

b) že statutární město Zlín, jako správce zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Zákonnost zpracování vychází z čl. 6 odst. 1 písm. b), c) a f) uvedeného nařízení. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu stanovenou spisovým a skartačním plánem. Kontakty na pověřence pro ochranu osobních údajů, práva a povinnosti správce a subjektů osobních údajů a další informace ke zpracování osobních údajů jsou uvedeny na www.zlin.eu/gdpr.

c) povinnost uveřejnit tuto smlouvu v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

3.3 Tento dodatek ke smlouvě se vyhotovuje v jednom vyhotovení v elektronické podobě.

3.4 Dodatek ke smlouvě nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.5 Smluvní strany prohlašují, že si dodatek ke smlouvě přečetly, porozuměly jeho obsahu, ujednání obsažená v tomto dodatku odpovídají jejich pravé a svobodné vůli, a na důkaz toho připojují své podpisy.

Schválení finančních prostředků:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

Datum a číslo usnesení: 25. 3. 2024, č. j. 57/6R/2024, RO č.13/2024, T21

Schválení veřejné zakázky:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

Datum a číslo usnesení: 26. 2. 2024, č. j. 101/4R/2024

Schválení smlouvy o dílo:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

Datum a číslo usnesení: 3. 6. 2024, č. j. 63/11R/2024


Schválení dod. č 1 ke smlouvě o dílo:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

Datum a číslo usnesení: 7. 10. 2024, č. j. 62/19R/2024

Ve Zlíně dne



Václav kovář
člen Rady města Zlína
statutární město Zlín
objednatel

Ve Vsetíně dne



David Foltýn
prokurista
JASY Vsetín s.r.o.
zhotovitel

