

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Revitalizace náměstí V. Nováka, Ostrava – Poruba – Etapa 2 Parkoviště a Etapa 3 Komunikace Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	Číslo změny stavby 01 - 11
---	---	---

Změna je evidovaná ke stavbě, která je realizovaná na základě smlouvy číslo: 2024/12/0052

Objednavatel:	Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30, Ostrava Městský obvod Ostrava - Poruba, Klimkovická 55/28, 708 56, Ostrava - Poruba Ing. Jana Jurajdová
Za objednatele v zastoupení TDS:	INKOS - OSTRAVA, a.s., Havlíčkovy nábřeží 696/22, 701 52, Ostrava Martin Drbal
Zhotovitel:	IDS Olomouc, a.s., Albertova 229/21, Nová Ulice, 779 00 Olomouc Ing. Svatopluk Novák
Autorský dozor:	JACKO p&v, s.r.o., Jasminová 427/8, 746 01 Opava – Jaktář Ing. Lukáš Horák

Iniciátor změny: zhotovitel/investor

Příjemce :	Objednatel	TDS	Zhotovitel	Projektant (autorský dozor)
Počet paré:	1x	1x	1x	1x

Technický popis a zdůvodnění změny:

Předmětem výše uvedené smlouvy o dílo je provedení stavby "Revitalizace náměstí V. Nováka, Ostrava – Poruba – Etapa 2 Parkoviště a Etapa 3 Komunikace" v rozsahu projektové dokumentace, kterou zpracoval Ing. Libor Jacko.

Technický popis navrhovaného stavu a zdůvodnění změny:

časový vliv na plnění SoD:	NEMÁ VLIV / MÁ VLIV

Finanční vyčíslení změny:

Popis	Cena bez DPH	Procentuální podíl k vysoutěžené ceně stavby	Cena s DPH
Cena navrhovaných méněprací:	-620 542,90 Kč	-4,95 %	-750 856,91 Kč
Cena navrhovaných víceprací:	269 646,39 Kč	2,15 %	326 272,14 Kč
Celkem vícepráce - méněpráce:	-350 896,51 Kč	-2,80 %	-424 584,77 Kč

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor):	jméno	Ing. Lukáš Horák	datum	podpis
TDS:	jméno	Martin Drbal	datum	podpis
Zhotovitel:	jméno	Ing. Svatopluk Novák	datum	podpis
Objednatel: Statutární město Karviná	jméno	Ing. Jana Jurajdová	datum	podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů", ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré: 1
---------------------------------	---------------

REKAPITULACE STAVBY

DODATEK č.1

Stavba: Revitalizace náměstí V. Nováka, Ostrava – Poruba – Etapa 2 Parkoviště a Etapa 3 Komunikace

Ostrava-Poruba

SMO, Městský obvod Poruba

IDS Olomouc, a.s., Albertova 229/21, Nová Ulice, 779 00 Olomouc

JACKO, p&v s.r.o.

00845451

CZ00845451

25869523

CZ25869523

27800440

CZ27800440

Cena bez DPH

-350 896,51

Cena s DPH

v

CZK

-424 584,77

Projektant

Ing. Lukáš Horák

Zhotovitel

Ing. Svatopluk Novák
Ing. Petr Okrouhlý

Objednatel

Ing. Jana Jurajdová
p.Martin Drbal

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

DODATEK č.1

Stavba: Revitalizace náměstí V. Nováka, Ostrava – Poruba – Etapa 2 Parkoviště

Ostrava-Poruba

SMO, Městský obvod Poruba

IDS Olomouc, a.s., Albertova 229/21, Nová Ulice, 779 00 Olomouc

JACKO, p&v s.r.o.

Kód	Popis	vícepráce - méněpráce	VÍCEPRÁCE	MÉNĚPRÁCE
Náklady z rozpočtů celkem za ETAPU 2				
ZL 1	102 Sanace	-100 189,75	0,00	-100 189,75
ZL 2	102 Ochrana horkovodu	-250 669,94	75 576,41	-326 246,35
ZL 3	102 Úprava trasy chodníku	2 524,69	2 524,69	0,00
ZL 4	302 Odvodnění	11 215,29	25 898,94	-14 683,65
ZL 5	402 Veřejné osvětlení	22 894,18	22 894,18	0,00
ZL 6	802 Sanační a pěstební zásahy na zeleni	-8 072,39	0,00	-8 072,39
ZL 7	102 Ostatní konstrukce	3 000,00	3 000,00	0,00
	MEZISOUČET ETAPA 2	-319 297,92	129 894,22	-449 192,14
Vícepráce		129 894,22		
Méněpráce		-449 192,14		
Celkem vícepráce - méněpráce		-319 297,92		
DPH 21 %		-67 052,56		
Vícepráce - méněpráce vč. DPH		-386 350,48		

Evidenční list změny stavby				
Název a evidenční číslo stavby: Revitalizace náměstí V. Nováka, Ostrava – Poruba – Etapa 2 Parkoviště a Etapa 3 Komunikace Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 102 - Komunikace a zpevněné plochy Etapa 2 Parkoviště SANACE		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 102/1	Číslo změny stavby: 01	
Změna je evidovaná ke stavbě, která je realizovaná na základě smlouvy číslo: 2024/12/0052				
Objednavatel:		Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30, Ostrava Městský obvod Ostrava - Poruba, Klimkovická 55/28, 708 56, Ostrava - Poruba Ing. Jana Jurajdová		
Za objednatele v zastoupení		INKOS - OSTRAVA, a.s., Havlíčkovy nábřeží 696/22, 701 52, Ostrava		
TDS:		Martin Drbal		
Zhotovitel:		IDS Olomouc, a.s., Albertova 229/21, Nová Ulice, 779 00 Olomouc Ing. Svatopluk Novák		
Autorský dozor:		JACKO p&v, s.r.o., Jasminová 427/8, 746 01 Opava – Jaktář Ing. Lukáš Horák		
Iniciátor změny:		zhotovitel/investor		
Příjemce :	Objednatel	TDS	Zhotovitel	Projektant (autorský dozor)
Počet paré:	1x	1x	1x	1x
Technický popis a zdůvodnění změny:				
Předmětem výše uvedené smlouvy o dílo je provedení stavby "Revitalizace náměstí V. Nováka, Ostrava – Poruba – Etapa 2 Parkoviště a Etapa 3 Komunikace" v rozsahu projektové dokumentace, kterou zpracoval Ing. Libor Jacko.				
Technický popis navrhovaného stavu a zdůvodnění změny:				
Dle výsledků provedených zkoušek statického zatížení na pláni nebylo nutno realizovat sanace vozovky v plné výměře. Nerealizované položky jsou vyčísleny jako méněpráce.				
časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV / MÁ VLIV				
Finanční vyčíslení změny:				
Popis	Cena bez DPH	Procentuální podíl k vysoutěžené ceně	Cena s DPH	
Cena navrhovaných méněprací:	-100 189,75 Kč	-2,16 %	-121 229,60 Kč	
Cena navrhovaných víceprací:	0,00 Kč	0,00 %	0,00 Kč	
Celkem vícepráce - méněpráce:	-100 189,75 Kč	-2,16 %	-121 229,60 Kč	
Vyjádření - souhlas se změnou:				
Projektant (autorský dozor):	jméno	Ing. Lukáš Horák	datum	podpis
TDS:	jméno	Martin Drbal	datum	podpis
Zhotovitel:	jméno	Ing. Svatopluk Novák	datum	podpis
Objednatel: Statutární město Karviná	jméno	Ing. Jana Jurajdová	datum	podpis
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů", ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn				
Změna stavby (ZBV) - krycí list				Číslo paré: 1

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

ZL1

Název stavby	Revitalizace náměstí V. Nováka, Ostrava – Poruba – Etapa 2 Parkoviště a Etapa 3 Komunikace	JKSO	
Název objektu	SO 102 - Komunikace a zpevněné plochy Etapa 2 Parkoviště	EČO	
Název části	SANACE		Ostrava - Poruba
Objednatel	Statutární město Ostrava - Městský obvod Ostrava - Poruba	IČ	DIČ
Projektant	JACKO, p&v s.r.o.	00845451	
Zhotovitel	IDS Olomouc, a.s., Albertova 229/21, Nová Ulice, 779 00 Olomouc	27800440	
		25869523	
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
	Petr Okrouhlý		

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby		
1	HSV	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	-100 189,75				17	Ostatní	0,00
6		0,00				18	NUS z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)	-100 189,75	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	NUS (ř. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant Ing. Lukáš Horák			D Celkové náklady		
			23	Součet 7, 12, 19-22	-100 189,75
			24	10 % 0,00 DPH	0,00
Objednatel Ing. Jana Jurajdová			25	21 % -100 189,75 DPH	-21 039,85
			26	Cena s DPH (ř. 23-25)	-121 229,60
Martin Drbal			E Přípočty a odpočty		
Zhotovitel Ing. Petr Okrouhlý Ing. Svatopluk Novák			27	Dodávky objednatele	0,00
			28	Klouzavá doložka	0,00
			29	Zvýhodnění + -	0,00

SOUPIS PRACÍ

ZL 1

SANACE

Revitalizace náměstí V. Nováka, Ostrava – Poruba – Etapa 2 Parkoviště a Etapa 3 Komunikace

SO 102 - Komunikace a zpevněné plochy Etapa 2 Parkoviště

Ostrava Poruba
SMO, Městský obvod Poruba
IDS Olomouc, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem					302 712,83			
7	K	122351104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3 strojně	m3	509,425	190,00	96 790,75	CS ÚRS 2023 01
"odkop zeminy pro kci parkoviště tl. 320 mm =" (802,08-28,65)*0,32					247,498			
"odkop zeminy pro sanaci tl.30cm pro celou plochu parkoviště =" (50,650+785,34+37,10)*0,30					261,927			
Součet					509,425			
11	K	162751137	Vodorovně přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	659,276	163,70	107 923,48	CS ÚRS 2023 01
"zemina z odkopu iS vkládaných do pulených chráničků =" 39,547					39,547			
"zemina z odkopu pro kci parkoviště tl. 320 mm =" 247,498					247,498			
"zemina z odkopu pro kci parkoviště tl. 340 mm (v místě nové AC kce) =" 28,650					28,650			
"zemina z výkopu rýh pro základové pásy kolem stávajícího kolektoru =" 17,875					17,875			
"přebytečná skrytá svrchní zemina =" (0,10*802,08) - 16,429					63,779			
"zemina z odkopu pro sanaci tl.30cm pro celou plochu parkoviště =" (50,650+785,34+37,10)*0,30					261,927			
Součet					659,276			
12	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	3 296,380	1,17	3 856,76	CS ÚRS 2023 01
předpokládaná vzdálenost 15 km								
"zemina z odkopu iS vkládaných do pulených chráničků =" (15-10)*39,547					197,735			
"zemina z odkopu pro kci parkoviště tl. 320 mm =" (15-10)*247,498					1 237,490			
"zemina z odkopu pro kci parkoviště tl. 340 mm (v místě nové AC kce) =" (15-10)*28,650					143,250			
"zemina z výkopu rýh pro základové pásy kolem stávajícího kolektoru =" (15-10)*17,875					89,375			
"přebytečná skrytá svrchní zemina =" (15-10)*63,779					318,895			
"zemina z odkopu pro sanaci tl.30cm pro celou plochu parkoviště =" (15-10)*261,927					1 309,635			
Součet					3 296,380			

VÍCEPRÁCE		MĚNĚPRÁCE		SOD/ÚRS
Množství	Cena	Množství	Cena	
0,00		-100 189,75		
				SOD
		-131,927	-25 066,13	
				SOD
		-131,927	-21 596,45	
				SOD
		-659,635	-771,77	

14	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	1 186,697	76,00	90 188,97	CS ÚRS 2023 01
			"zemina z odkopu IS vkládaných do pulených chrániček =" 1,80*39,547		71,185			
			"zemina z odkopu pro kci parkoviště tl. 320 mm =" 1,80*247,498		445,496			
			"zemina z odkopu pro kci parkoviště tl. 340 mm (v místě nové AC kce) =" 1,80*28,650		51,570			
			"zemina z výkopu rýh pro základové pásy kolem stávajícího kolektoru =" 1,80*17,875		32,175			
			"přebytečná skrytá svrchní zemina =" 1,80*63,779		114,802			
			"zemina z odkopu pro sanaci tl.30cm pro celou plochu parkoviště =" 1,80*261,927		471,469			
			Součet		1 186,697			
15	K	171251201	Uložení španiny na skládky nebo mezísklady	m3	675,705	5,85	3 952,87	CS ÚRS 2023 01
			uložení na mezideponii					
			"uložení odstraněné svrchní části zeminy tl. 100 mm =" 10,0+6,429		16,429			
			Mezisoučet		16,429			
			"zemina z odkopu IS vkládaných do pulených chrániček =" 39,547		39,547			
			"zemina z odkopu pro kci parkoviště tl. 320 mm =" 247,498		247,498			
			"zemina z odkopu pro kci parkoviště tl. 340 mm (v místě nové AC kce) =" 28,650		28,650			
			"zemina z výkopu rýh pro základové pásy kolem stávajícího kolektoru =" 17,875		17,875			
			"přebytečná skrytá svrchní zemina =" 63,779		63,779			
			"zemina z odkopu pro sanaci tl.30cm pro celou plochu parkoviště =" 261,927		261,927			
			Mezisoučet		659,276			
			Součet		675,705			
34	K	564871016	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 300 mm	m2	873,090	77,17	67 376,36	CS ÚRS 2023 01
			případná sanace pláně se souhlasem investora a AD pro celou plochu parkoviště					
			"ŠDb 0/63 tl. 300 mm =" 50,650+785,34+37,10		873,090			
			Součet		873,090			

		-237,469	-18 047,61	SOD
		-131,927	-771,77	SOD
		-439,757	-33 936,02	SOD

Evidenční list změny stavby				
Název a evidenční číslo stavby: Revitalizace náměstí V. Nováka, Ostrava – Poruba – Etapa 2 Parkoviště a Etapa 3 Komunikace Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 102 - Komunikace a zpevněné plochy Etapa 2 Parkoviště OCHRANA HORKOVODU		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 102/2	Číslo změny stavby: 02	
Změna je evidovaná ke stavbě, která je realizovaná na základě smlouvy číslo: 2024/12/0052				
Objednavatel:		Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30, Ostrava Městský obvod Ostrava - Poruba, Klimkovická 55/28, 708 56, Ostrava - Poruba Ing. Jana Jurajdová		
Za objednatele v zastoupení		INKOS - OSTRAVA, a.s., Havlíčkovy nábřeží 696/22, 701 52, Ostrava		
TDS:		Martin Drbal		
Zhotovitel:		IDS Olomouc, a.s., Albertova 229/21, Nová Ulice, 779 00 Olomouc Ing. Svatopluk Novák		
Autorský dozor:		JACKO p&v, s.r.o., Jasminová 427/8, 746 01 Opava – Jaktář Ing. Lukáš Horák		
Iniciátor změny:		zhotovitel/investor		
Příjemce :	Objednatel	TDS	Zhotovitel	Projektant (autorský dozor)
Počet paré:	1x	1x	1x	1x
Technický popis a zdůvodnění změny:				
Předmětem výše uvedené smlouvy o dílo je provedení stavby "Revitalizace náměstí V. Nováka, Ostrava – Poruba – Etapa 2 Parkoviště a Etapa 3 Komunikace" v rozsahu projektové dokumentace, kterou zpracoval Ing. Libor Jacko.				
Technický popis navrhovaného stavu a zdůvodnění změny:				
S ohledem na předimenzovaný návrh ochrany kolektoru, bylo rozhodnuto, že se ochrana provede pouhým překrytím panely o délky 3 m na místo původních 4 m, do štěrkového lože, bez betonového založení základového pásu. Realizované položky jsou vyčísleny jako vícepráce.				
Nerealizované položky jsou vyčísleny jako méněpráce.				
časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV / MÁ VLIV				
Finanční vyčíslení změny:				
Popis	Cena bez DPH	Procentuální podíl k vysoutěžené ceně	Cena s DPH	
Cena navrhovaných méněprací:	-250 669,94 Kč	-5,41 %	-303 310,63 Kč	
Cena navrhovaných víceprací:	0,00 Kč	0,00 %	0,00 Kč	
Celkem vícepráce - méněpráce:	-250 669,94 Kč	-5,41 %	-303 310,63 Kč	
Vyjádření - souhlas se změnou:				
Projektant (autorský dozor):	jméno	Ing. Lukáš Horák	datum	podpis
TDS:	jméno	Martin Drbal	datum	podpis
Zhotovitel:	jméno	Ing. Svatopluk Novák	datum	podpis
Objednatel: Statutární město Karviná	jméno	Ing. Jana Jurajdová	datum	podpis
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů", ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn stavby".				
Změna stavby (ZBV) - krycí list				Číslo paré: 1

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

ZL2

Název stavby	Revitalizace náměstí V. Nováka, Ostrava – Poruba – Etapa 2 Parkoviště a Etapa 3 Komunikace	JKSO	
Název objektu	SO 102 - Komunikace a zpevněné plochy Etapa 2 Parkoviště	EČO	
Název části	OCHRANA HORKOVODU	IČ	Ostrava - Poruba
Objednatel	Statutární město Ostrava - Městský obvod Ostrava - Poruba	DIČ	
Projektant	JACKO, p&v s.r.o.	00845451	
Zhotovitel	IDS Olomouc, a.s., Albertova 229/21, Nová Ulice, 779 00 Olomouc	27800440	
		25869523	
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
	Petr Okrouhlý		

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1	HSV	8	Práce přesčas	13	Zařízení staveniště
2		9	Bez pevné podl.	14	Mimostav. doprava
3	PSV	10	Kulturní památka	15	Územní vlivy
4		11		16	Provozní vlivy
5	"M"			17	Ostatní
6				18	NUS z rozpočtu
7	ZRN (ř. 1-6)	12	DN (ř. 8-11)	19	NUS (ř. 13-18)
20	HZS	21	Kompl. činnost	22	Ostatní náklady
Projektant				D Celkové náklady	
Ing. Lukáš Horák				23	Součet 7, 12, 19-22
Objednatel				24	10 % 0,00 DPH
Ing. Jana Jurajdová				25	21 % -250 669,94 DPH
				26	Cena s DPH (ř. 23-25)
Martin Drbal					-303 310,63
Zhotovitel				E Přípočty a odpočty	
Ing Petr Okrouhlý				27	Dodávky objednatele
Ing. Svatopluk Novák				28	Klouzavá doložka
				29	Zvýhodnění + -

ZL 2

OCHRANA HORKOVODU

0.65154355

VÍCEPRÁCE		MÉNĚPRÁCE		SOD/ÚRS
Množství	Cena	Množství	Cena	
75 576,41		-326 246,35		
		-17,875	-4 598,17	SOD
		-17,875	-2 926,14	SOD
		-89,375	-104,570	SOD

		-32,175	-2 445,30	SOD
		-17,875	-104,57	SOD
		-17,875	-79 422,560	SOD
		-75,400	-1 763,610	SOD
		-75,400	-881,430	SOD
5,000	8 184,85			SOD
		-9,000	-234 000,000	SOD
14,000	1 080,38			SOD
14,000	66 311,18			ÚRS

Evidenční list změny stavby				
Název a evidenční číslo stavby: Revitalizace náměstí V. Nováka, Ostrava – Poruba – Etapa 2 Parkoviště a Etapa 3 Komunikace Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 102 - Komunikace a zpevněné plochy Etapa 2 Parkoviště ÚPRAVA TRASY CHODNÍKU		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 102/3	Číslo změny stavby: 03	
Změna je evidovaná ke stavbě, která je realizovaná na základě smlouvy číslo: 2024/12/0052				
Objednavatel:		Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30, Ostrava Městský obvod Ostrava - Poruba, Klimkovická 55/28, 708 56, Ostrava - Poruba Ing. Jana Jurajdová		
Za objednatele v zastoupení		INKOS - OSTRAVA, a.s., Havlíčkovo nábřeží 696/22, 701 52, Ostrava		
TDS:		Martin Drbal		
Zhotovitel:		IDS Olomouc, a.s., Albertova 229/21, Nová Ulice, 779 00 Olomouc Ing. Svatopluk Novák		
Autorský dozor:		JACKO p&v, s.r.o., Jasminová 427/8, 746 01 Opava – Jaktář Ing. Lukáš Horák.		
Iniciátor změny:		zhotovitel/investor		
Příjemce :	Objednatel	TDS	Zhotovitel	Projektant (autorský dozor)
Počet paré:	1x	1x	1x	1x
Technický popis a zdůvodnění změny:				
Předmětem výše uvedené smlouvy o dílo je provedení stavby "Revitalizace náměstí V. Nováka, Ostrava – Poruba – Etapa 2 Parkoviště a Etapa 3 Komunikace" v rozsahu projektové dokumentace, kterou zpracoval Ing. Libor Jacko.				
Technický popis navrhovaného stavu a zdůvodnění změny:				
Z důvodu, že se nebude kácet lípa č.142, přes kterou vede nová trasa chodníku, tak bude nutné upravit trasu chodníku. Realizované položky jsou vyčísleny jako vícepráce.				
časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV / MÁ VLIV				
Finanční vyčíslení změny:				
Popis	Cena bez DPH	Procentuální podíl k vysoutěžené ceně stavby	Cena s DPH	
Cena navrhovaných méněprací:	2 524,69 Kč	0,05 %	3 054,87 Kč	
Cena navrhovaných víceprací:	0,00 Kč	0,00 %	0,00 Kč	
Celkem vícepráce - méněpráce:	2 524,69 Kč	0,05 %	3 054,87 Kč	
Vyjádření - souhlas se změnou:				
Projektant (autorský dozor):	jméno	Ing. Lukáš Horák	datum	podpis
TDS:	jméno	Martin Drbal	datum	podpis
Zhotovitel:	jméno	Ing. Svatopluk Novák	datum	podpis
Objednatel: Statutární město Karviná	jméno	Ing. Jana Jurajdová	datum	podpis
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů", ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn stavby".				
Změna stavby (ZBV) - krycí list				Číslo paré: 1

ZL3

Název stavby	Revitalizace náměstí V. Nováka, Ostrava – Poruba – Etapa 2	JKSO	
Název objektu	Parkoviště a Etapa 3 Komunikace	EČO	
Název části	SO 102 - Komunikace a zpevněné plochy Etapa 2 Parkoviště		Ostrava - Poruba
	ÚPRAVA TRASY CHODNÍKU	IČ	DIČ
Objednatel	Statutární město Ostrava - Městský obvod Ostrava - Poruba	00845451	
Projektant	JACKO, p&v s.r.o.	27800440	
Zhotovitel	IDS Olomouc, a.s., Albertova 229/21, Nová Ulice, 779 00 Olomouc	25869523	
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
	Ing. Petr Okrouhlý		

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

A		Základní rozp. náklady	B		Doplňkové náklady	C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV		0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2			0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV		0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4			0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"		2 524,69				17	Ostatní	0,00
6			0,00				18	NUS z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		2 524,69	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	NUS (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant Ing. Lukáš Horák			D		Celkové náklady			
			23	Součet 7, 12, 19-22			2 524,69	
			24	10	%	0,00 DPH	0,00	
Objednatel Ing. Jana Jurajdová			25	21	%	2 524,69 DPH	530,18	
			26	Cena s DPH (ř. 23-25)				3 054,87
Martin Drbal			E		Přípočty a odpočty			
Zhotovitel Ing Petr Okrouhlý Ing. Svatopluk Novák			27	Dodávky objednatele			0,00	
			28	Klouzavá doložka			0,00	
			29	Zvýhodnění + -			0,00	

SOUPIŠ PRACÍ

ZL 3

ÚPRAVA TRASY CHODNÍKU délky 1m

Revitalizace náměstí V. Nováka, Ostrava – Poruba – Etapa 2 Parkoviště a
Etapa 3 Komunikace

102 - Komunikace a zpevněné plochy Etapa 2 Parkoviště
Ostrava Poruba
SMO, Městský obvod Poruba
IDS Olomouc, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem					498 858,01			
5	K	121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	802,800	10,52	8 445,46	CS ÚRS 2023 01
7	K	122351104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3 strojně	m3	509,425	190,00	96 790,75	CS ÚRS 2023 01
11	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	659,276	163,70	107 923,48	CS ÚRS 2023 01
12	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	3 296,380	1,17	3 856,76	CS ÚRS 2023 01
14	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	1 186,697	76,00	90 188,97	CS ÚRS 2023 01
15	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	675,705	5,85	3 952,87	CS ÚRS 2023 01
17	K	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v záfezech se zhutněním	m2	1 026,310	8,18	8 395,22	CS ÚRS 2023 01
31	K	564831111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	945,530	90,00	85 097,70	CS ÚRS 2023 01
32	K	564851011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	195,870	120,43	23 588,62	CS ÚRS 2023 01
38	K	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2	m2	120,960	290,00	35 078,40	CS ÚRS 2023 01
39	M	59245021	dlažba tvar čtverec betonová 200x200x60mm přírodní	m2	119,197	298,16	35 539,78	CS ÚRS 2023 01
56	K	916231213.2	Osazení chodnikového obrubníku betonového stoletého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	149,090	385,86	57 527,87	vlastní
57	M	59217017	obrubník betonový chodnikový 1000x100x250mm	m	150,581	127,22	19 156,91	CS ÚRS 2023 01

VÍCEPRÁCE		MÉNĚPRÁCE		SOD/ÚRS
Množství	Cena	Množství	Cena	
2 524,69		0,00		
1,500	15,78			SOD
0,525	99,75			SOD
0,525	85,94			SOD
2,625	3,07			SOD
0,945	71,82			SOD
0,525	3,07			SOD
1,500	12,27			SOD
1,500	135,00			SOD
1,500	180,65			SOD
1,500	435,00			SOD
1,530	456,18			SOD
2,000	771,72			SOD
2,000	254,44			SOD

Evidenční list změny stavby				
Název a evidenční číslo stavby: Revitalizace náměstí V. Nováka, Ostrava – Poruba – Etapa 2 Parkoviště a Etapa 3 Komunikace Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 302 - Odvodnění Etapa 2 Parkoviště UL. VPUSTÍ 3 KS + GEOTEXTÍLIE		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 302/4	Číslo změny stavby: 04	
Změna je evidovaná ke stavbě, která je realizovaná na základě smlouvy číslo: 2024/12/0052				
Objednavatel:		Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30, Ostrava Městský obvod Ostrava - Poruba, Klimkovická 55/28, 708 56, Ostrava - Poruba Ing. Jana Jurajdová		
Za objednatele v zastoupení		INKOS - OSTRAVA, a.s., Havlíčkovo nábřeží 696/22, 701 52, Ostrava		
TDS:		Martin Drbal		
Zhotovitel:		IDS Olomouc, a.s., Albertova 229/21, Nová Ulice, 779 00 Olomouc Ing. Svatopluk Novák		
Autorský dozor:		JACKO p&v, s.r.o., Jasminová 427/8, 746 01 Opava – Jaktář Ing. Lukáš Horák		
Iniciátor změny:		zhotovitel/investor		
Příjemce :	Objednatel	TDS	Zhotovitel	Projektant (autorský dozor)
Počet paré:	1x	1x	1x	1x
Technický popis a zdůvodnění změny:				
Předmětem výše uvedené smlouvy o dílo je provedení stavby "Revitalizace náměstí V. Nováka, Ostrava – Poruba – Etapa 2 Parkoviště a Etapa 3 Komunikace" v rozsahu projektové dokumentace, kterou zpracoval Ing. Libor Jacko.				
Technický popis navrhovaného stavu a zdůvodnění změny:				
Po dohodě s AD, TDI a zástupcem investora bylo rozhodnuto o připoložení geotextílie na úroveň pláně v místech kde se kopala sanace. Dále na požadavek zástupce investora budou vyměněny původní plastové mříže za litinové. Realizované položky jsou vyčísleny jako vícepráce. Nerealizované položky jsou vyčísleny jako méněpráce.				
časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV / MÁ VLIV				
Finanční vyčíslení změny:				
Popis	Cena bez DPH	Procentualní podíl k vysoutěžené ceně stavby	Cena s DPH	
Cena navrhovaných méněprací:	11 215,29 Kč	0,24 %	13 570,50 Kč	
Cena navrhovaných víceprací:	0,00 Kč	0,00 %	0,00 Kč	
Celkem vícepráce - méněpráce:	11 215,29 Kč	0,24 %	13 570,50 Kč	
Vyjádření - souhlas se změnou:				
Projektant (autorský dozor):	jméno	Ing. Lukáš Horák	datum	podpis
TDS:	jméno	Martin Drbal	datum	podpis
Zhotovitel:	jméno	Ing. Svatopluk Novák	datum	podpis
Objednatel: Statutární město Karviná	jméno	Ing. Jana Jurajdová	datum	podpis
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů", ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn				
Změna stavby (ZBV) - krycí list				Číslo paré: 1

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

ZL4

Název stavby	Revitalizace náměstí V. Nováka, Ostrava – Poruba – Etapa 2	JKSO	
Název objektu	Parkoviště a Etapa 3 Komunikace	EČO	
Název části	UL. VPUSTÍ 3 KS + GEOTEXTÍLIE	IČ	Ostrava - Poruba
Objednatel	Statutární město Ostrava - Městský obvod Ostrava - Poruba	DIČ	
Projektant	JACKO, p&v s.r.o.	00845451	
Zhotovitel	IDS Olomouc, a.s., Albertova 229/21, Nová Ulice, 779 00 Olomouc	27800440	
		25869523	
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
	Ing. Petr Okrouhlý		

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby				
1	HSV	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště		0,00	
2		0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava		0,00	
3		0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00	
4		0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00	
5	"M"	11 215,29				17	Ostatní		0,00	
6		0,00				18	NUS z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (ř. 1-6)	11 215,29	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	NUS (ř. 13-18)		0,00	
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00	
Projektant						D	Celkové náklady			
Ing. Lukáš Horák						23	Součet 7, 12, 19-22		11 215,29	
Objednatel						24	10 %	0,00 DPH	0,00	
						25	21 %	11 215,29 DPH	2 355,21	
Ing. Jana Jurajdová						26	Cena s DPH (ř. 23-25)		13 570,50	
Martin Drbal										
Zhotovitel						E	Přípočty a odpočty			
Ing. Petr Okrouhlý						27	Dodávky objednatel		0,00	
Ing. Svatopluk Novák						28	Klouzavá doložka		0,00	
						29	Zvýhodnění + -		0,00	

SOUPIS PRACÍ

ZL 4

Revitalizace náměstí V. Nováka, Ostrava – Poruba – Etapa 2 Parkoviště a Etapa 3 Komunikace

302 - Odvodnění Etapa 2 Parkoviště

Ostrava Poruba
SMO, Městský obvod Poruba
IDS Olomouc, a.s.
0,65154355

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem						2 832,82		
51	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2 - pod sanaci	m2	168,520	16,81	2 832,82	CS ÚRS 2023 01
49	M	552mat1	MŘÍŽ PLAST 500x500 D 400 rám BEGU komplet pro uliční vpust	kus	3,000	4 894,55	14 683,65	
Nové položky								
1	M	59223260	mříž vtoková litinová k uliční vpusti C250/D400 500x500mm	kus	0,000	6 111,48	0,00	CS ÚRS 2024 02

ODVODNĚNÍ

VÍCEPRÁCE		MÉNĚPRÁCE	
Množství	Cena	Množství	Cena
25 898,94		-14 683,65	
450	7564,5		
		3,000	-14683,65
3	18334,44		

SOD/ÚRS

SOD
SOD
ÚRS

	D	-1
4	K	2

						#ODKAZ!	
ROZPOCET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 1	2 832,82 4	4

Evidenční list změny stavby				
Název a evidenční číslo stavby: Revitalizace náměstí V. Nováka, Ostrava – Poruba – Etapa 2 Parkoviště a Etapa 3 Komunikace Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 402 - Veřejné osvětlení Etapa 2 Parkoviště CHYBĚJÍCÍ MATERIÁL VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: VO 402/5	Číslo změny stavby: 05	
Změna je evidovaná ke stavbě, která je realizovaná na základě smlouvy číslo: 2024/12/0052				
Objednavatel:		Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30, Ostrava Městský obvod Ostrava - Poruba, Klimkovická 55/28, 708 56, Ostrava - Poruba Ing. Jana Jurajdová		
Za objednatele v zastoupení		INKOS - OSTRAVA, a.s., Havlíčkovy nábřeží 696/22, 701 52, Ostrava		
TDS:		Martin Drbal		
Zhotovitel:		IDS Olomouc, a.s., Albertova 229/21, Nová Ulice, 779 00 Olomouc Ing. Svatopluk Novák		
Autorský dozor:		JACKO p&v, s.r.o., Jasminová 427/8, 746 01 Opava – Jaktář Ing. Lukáš Horák		
Iniciátor změny:		zhotovitel/investor		
Příjemce :	Objednatel	TDS	Zhotovitel	Projektant (autorský dozor)
Počet paré:	1x	1x	1x	1x
Technický popis a zdůvodnění změny:				
Předmětem výše uvedené smlouvy o dílo je provedení stavby "Revitalizace náměstí V. Nováka, Ostrava – Poruba – Etapa 2 Parkoviště a Etapa 3 Komunikace" v rozsahu projektové dokumentace, kterou zpracoval Ing. Libor Jacko.				
Technický popis navrhovaného stavu a zdůvodnění změny:				
Při kontrole rozpočtu bylo zjištěno, že chybí materiál pro položení kabelů a chrániček pro veřejné osvětlení, které je nutné docenit. Realizované položky jsou vyčísleny jako vícepráce.				
časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV / MÁ VLIV				
Finanční vyčíslení změny:				
Popis	Cena bez DPH	Procentuální podíl k vysoutěžené ceně	Cena s DPH	
Cena navrhovaných méněprací:	0,00 Kč	0,00 %	0,00 Kč	
Cena navrhovaných víceprací:	22 894,18 Kč	0,49 %	27 701,96 Kč	
Celkem vícepráce - méněpráce:	22 894,18 Kč	0,49 %	27 701,96 Kč	
Vyjádření - souhlas se změnou:				
Projektant (autorský dozor):	jméno	Ing. Lukáš Horák	datum	podpis
TDS:	jméno	Martin Drbal	datum	podpis
Zhotovitel:	jméno	Ing. Svatopluk Novák	datum	podpis
Objednatel: Statutární město Karviná	jméno	Ing. Jana Jurajdová	datum	podpis
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů", ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn				
Změna stavby (ZBV) - krycí list				Číslo paré: 1

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

ZL5

Název stavby	Revitalizace náměstí V. Nováka, Ostrava – Poruba – Etapa 2 Parkoviště a Etapa 3 Komunikace	JKSO	
Název objektu	402 - Veřejné osvětlení Etapa 2 Parkoviště	EČO	
Název části	CHYBĚJÍCÍ MATERIÁL VO	IČ	Ostrava - Poruba
Objednatel	Statutární město Ostrava - Městský obvod Ostrava - Poruba	DIČ	
Projektant	JACKO, p&v s.r.o.	00845451	
Zhotovitel	IDS Olomouc, a.s., Albertova 229/21, Nová Ulice, 779 00 Olomouc	27800440	
		25869523	
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
	Ing. Petr Okrouhlý		

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1	HSV	0,00	8	Práce přesčas	0,00
2		0,00	9	Bez pevné podl.	0,00
3	PSV	0,00	10	Kulturní památka	0,00
4		0,00	11		0,00
5	"M"	22 894,18			
6		0,00			
7	ZRN (ř. 1-6)	22 894,18	12	DN (ř. 8-11)	0,00
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnost	0,00
13	Zařízení staveniště	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
15	Územní vlivy	0,00	16	Provozní vlivy	0,00
17	Ostatní	0,00	18	NUS z rozpočtu	0,00
19	NUS (ř. 13-18)	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant Ing. Lukáš Horák		D Celkové náklady	
		23	Součet 7, 12, 19-22
		24	10 % 0,00 DPH
		25	21 % 22 894,18 DPH
		26	Cena s DPH (ř. 23-25)
			27 701,96

Objednatel Ing. Jana Jurajdová		E Přípočty a odpočty	
		27	Dodávky objednatel
		28	Klouzavá doložka
		29	Zvýhodnění + -
			0,00

Zhotovitel Ing. Petr Okrouhlý Ing. Svatopluk Novál			
---	--	--	--

SOUPIS PRACÍ

ZL 5

Revitalizace náměstí V. Nováka, Ostrava – Poruba – Etapa 2 Parkoviště a
Etapa 3 Komunikace

402 - Veřejné osvětlení Etapa 2 Parkoviště

Ostrava Poruba
SMO, Městský obvod Poruba
IDS Olomouc, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							8 165,42	
38	M	Pol11	ohledná chránička DVR 75, korugovaná s protahovacím lankem	m	125,000	37,00	4 625,00	
40	M	Pol13	kabel CYKY-J 4 x 10	m	26,000	136,17	3 540,42	

CHYBĚJÍCÍ MATERIÁL VO

VÍCEPRÁCE		MÉNĚPRÁCE		SOD/ÚRS
Množství	Cena	Množství	Cena	
22 894,18		0,00		
52,000	1 924,00			SOD
154,000	20 970,18			SOD

Evidenční list změny stavby				
Název a evidenční číslo stavby: Revitalizace náměstí V. Nováka, Ostrava – Poruba – Etapa 2 Parkoviště a Etapa 3 Komunikace Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 802 - Vegetační úpravy Etapa 2 Parkoviště NEKÁCENÍ LÍPY č. 142		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 802/6	Číslo změny stavby: 06	
Změna je evidovaná ke stavbě, která je realizovaná na základě smlouvy číslo: 2024/12/0052				
Objednavatel:		Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30, Ostrava Městský obvod Ostrava - Poruba, Klimkovická 55/28, 708 56, Ostrava - Poruba Ing. Jana Jurajdová		
Za objednatele v zastoupení		INKOS - OSTRAVA, a.s., Havlíčkovo nábřeží 696/22, 701 52, Ostrava		
TDS:		Martin Drbal		
Zhotovitel:		IDS Olomouc, a.s., Albertova 229/21, Nová Ulice, 779 00 Olomouc Ing. Svatopluk Novák		
Autorský dozor:		JACKO p&v, s.r.o., Jasminová 427/8, 746 01 Opava – Jaktář Ing. Lukáš Horák		
Iniciátor změny:		zhotovitel/investor		
Příjemce :	Objednatel	TDS	Zhotovitel	Projektant (autorský dozor)
Počet paré:	1x	1x	1x	1x
Technický popis a zdůvodnění změny: Předmětem výše uvedené smlouvy o dílo je provedení stavby "Revitalizace náměstí V. Nováka, Ostrava – Poruba – Etapa 2 Parkoviště a Etapa 3 Komunikace" v rozsahu projektové dokumentace, kterou zpracoval Ing. Libor Jacko. <u>Technický popis navrhovaného stavu a zdůvodnění změny:</u> S ohledem na ochranu životního prostředí, bylo rozhodnuto o nekácení lípy č. 142. Nerealizované položky jsou vyčísleny jako méněpráce.				
časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV / MÁ VLIV				
Finanční vyčíslení změny:				
Popis	Cena bez DPH	Procentuální podíl k vysoutěžené ceně	Cena s DPH	
Cena navrhovaných méněprací:	-8 072,39 Kč	-0,17 %	-9 767,59 Kč	
Cena navrhovaných víceprací:	0,00 Kč	0,00 %	0,00 Kč	
Celkem vícepráce - méněpráce:	-8 072,39 Kč	-0,17 %	-9 767,59 Kč	
Vyjádření - souhlas se změnou:				
Projektant (autorský dozor):	jméno	Ing. Lukáš Horák	datum	podpis
TDS:	jméno	Martin Drbal	datum	podpis
Zhotovitel:	jméno	Ing. Svatopluk Novák	datum	podpis
Objednatel: Statutární město Karviná	jméno	Ing. Jana Jurajdová	datum	podpis
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů", ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn				
Změna stavby (ZBV) - krycí list				Číslo paré: 1

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

ZL6

Název stavby	Revitalizace náměstí V. Nováka, Ostrava – Poruba – Etapa 2 Parkoviště a Etapa 3 Komunikace	JKSO	
Název objektu	SO 802 - Vegetační úpravy Etapa 2 Parkoviště	EČO	
Název části	NEKÁCENÍ LÍPY č. 142		Ostrava - Poruba
Objednatel	Statutární město Ostrava - Městský obvod Ostrava - Poruba	IČ	DIČ
Projektant	JACKO, p&v s.r.o.	00845451	
Zhotovitel	IDS Olomouc, a.s., Albertova 229/21, Nová Ulice, 779 00 Olomouc	27800440	
		25869523	
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
	Ing. Petr Okrouhly		

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV	0,00	8	Práce přesčas	0,00
2		0,00	9	Bez pevné podl.	0,00
3	PSV	0,00	10	Kulturní památka	0,00
4		0,00	11		0,00
5	"M"	-8 072,39			
6		0,00			
7	ZRN (ř. 1-6)	-8 072,39	12	DN (ř. 8-11)	0,00
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnost	0,00
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
22					

Projektant Ing. Lukáš Horák		D	Celkové náklady
		23	Součet 7, 12, 19-22
		24	10 % 0,00 DPH
		25	21 % -8 072,39 DPH
		26	Cena s DPH (ř. 23-25)
			-9 767,59

Objednatel Ing. Jana Jurajdová Martin Drbal		E	Přípočty a odpočty
		27	Dodávky objednatele
		28	Klouzavá doložka
		29	Zvýhodnění + -

Zhotovitel Ing. Petr Okrouhly Ing. Svatopluk Nový			
--	--	--	--

ZL 6

Ostrava Poruba
SMO, Městský obvod Poruba
IDS Olomouc, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
Náklady soupisu celkem						12 555,60		
5	K	112151317	Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D přes 0,7 do 0,8 m "listnatý strom č.142" 1 Součet	kus	1,000	5 261,70	5 261,70	CS ÚRS 2023 01
6	K	112251221	Odstranění pařezů rovině nebo na svahu do 1:5 odfrézováním do hloubky 0,5 m "dle výkresu a technické zprávy" " od listnatých a jehličnatých stromů" 3,14*0,25*0,25*4 3,14*0,30*0,30*3 3,14*0,35*0,35*1 3,14*0,40*0,40*1 Součet	m2	2,520	1 753,90	4 419,83	CS ÚRS 2023 01
7	K	122911121	Odstranění vyfrézované dřevní hmoty hloubky do 0,5 m v rovině nebo na svahu do 1:5 "dle výkresu a technické zprávy" " od listnatých a jehličnatých stromů" 3,14*0,25*0,25*4 3,14*0,30*0,30*3 3,14*0,35*0,35*1 3,14*0,40*0,40*1 Součet	m2	2,520	175,39	441,98	CS ÚRS 2023 01
10	K	162201404	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene přes 700 do 900 mm 1 Součet	kus	1,000	876,95	876,95	CS ÚRS 2023 01
13	K	162201414	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 700 do 900 mm "dle výkresu a technické zprávy" "Listnaté stromy" 1 Součet	kus	1,000	818,49	818,49	CS ÚRS 2023 01
15	K	174111121	Zásyp jam po vyfrézovaných pařezech hloubky do 0,5 m v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	2,520	292,32	736,65	CS ÚRS 2023 01

"od listnatých a jehličnatých stromů"

NEKÁCENÍ LÍPY č. 142

[illegible]

Evidenční list změny stavby				
Název a evidenční číslo stavby: Revitalizace náměstí V. Nováka, Ostrava – Poruba – Etapa 2 Parkoviště a Etapa 3 Komunikace Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 102 - Komunikace a zpevněné plochy Etapa 2 Parkoviště OSTATNÍ KONSTRUKCE		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 102/7	Číslo změny stavby: 07	
Změna je evidovaná ke stavbě, která je realizovaná na základě smlouvy číslo: 2024/12/0052				
Objednavatel:		Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30, Ostrava Městský obvod Ostrava - Poruba, Klimkovická 55/28, 708 56, Ostrava - Poruba Ing. Jana Jurajdová		
Za objednatele v zastoupení		INKOS - OSTRAVA, a.s., Havlíčkovo nábřeží 696/22, 701 52, Ostrava		
TDS:		Martin Drbal		
Zhotovitel:		IDS Olomouc, a.s., Albertova 229/21, Nová Ulice, 779 00 Olomouc Ing. Svatopluk Novák		
Autorský dozor:		JACKO p&v, s.r.o., Jasminová 427/8, 746 01 Opava – Jaktář Ing. Lukáš Horák		
Iniciátor změny: zhotovitel/investor				
Příjemce :	Objednatel	TDS	Zhotovitel	Projektant (autorský dozor)
Počet paré:	1x	1x	1x	1x
Technický popis a zdůvodnění změny:				
Předmětem výše uvedené smlouvy o dílo je provedení stavby "Revitalizace náměstí V. Nováka, Ostrava – Poruba – Etapa 2 Parkoviště a Etapa 3 Komunikace" v rozsahu projektové dokumentace, kterou zpracoval Ing. Libor Jacko.				
Technický popis navrhovaného stavu a zdůvodnění změny:				
Bylo rozhodnuto o odstranění stávajícího klepáče. Realizované položky jsou vyčísleny jako vícepráce.				
časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV / MÁ VLIV				
Finanční vyčíslení změny:				
Popis	Cena bez DPH	Procentuální podíl k vysoutěžené ceně	Cena s DPH	
Cena navrhovaných méněprací:	3 000,00 Kč	0,06 %	3 630,00 Kč	
Cena navrhovaných víceprací:	0,00 Kč	0,00 %	0,00 Kč	
Celkem vícepráce - méněpráce:	3 000,00 Kč	0,06 %	3 630,00 Kč	
Vyjádření - souhlas se změnou:				
Projektant (autorský dozor):	jméno	Ing. Lukáš Horák	datum	podpis
TDS:	jméno	Martin Drbal	datum	podpis
Zhotovitel:	jméno	Ing. Svatopluk Novák	datum	podpis
Objednatel: Statutární město Karviná	jméno	Ing. Jana Jurajdová	datum	podpis
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů", ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn				
Změna stavby (ZBV) - krycí list				Číslo paré: 1

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

ZL7

Název stavby	Revitalizace náměstí V. Nováka, Ostrava – Poruba – Etapa 2 Parkoviště a Etapa 3 Komunikace	JKSO	
Název objektu	SO 102 - Komunikace a zpevněné plochy Etapa 2 Parkoviště	EČO	
Název části	LIKVIDACE KLEPAČE	IČ	Ostrava - Poruba
Objednatel	Statutární město Ostrava - Městský obvod Ostrava - Poruba	DIČ	
Projektant	JACKO, p&v s.r.o.	00845451	
Zhotovitel	IDS Olomouc, a.s., Albertova 229/21, Nová Ulice, 779 00 Olomouc	27800440	
		25869523	
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
	Ing. Petr Okrouhlý		

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A			B			C		
Základní rozp. náklady			Doplňkové náklady			Náklady na umístění stavby		
1	HSV	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	3 000,00				17	Ostatní	0,00
6		0,00				18	NUS z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)	3 000,00	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	NUS (ř. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant Ing. Lukáš Horák		D	Celkové náklady			
		23	Součet 7, 12, 19-22		3 000,00	
		24	10 %	0,00 DPH	0,00	
Objednatel Ing. Jana Jurajdová		25	21 %	3 000,00 DPH	630,00	
		26	Cena s DPH (ř. 23-25)			3 630,00
Martin Drbal		E	Přípočty a odpočty			
Zhotovitel Ing. Petr Okrouhlý Ing. Svatopluk Novák		27	Dodávky objednatele		0,00	
		28	Klouzavá doložka		0,00	
		29	Zvýhodnění + -		0,00	

SOUPIS PRACÍ

ZL 7

Likvidace klepáče

Revitalizace náměstí V. Nováka, Ostrava – Poruba – Etapa 2 Parkoviště a Etapa 3
Komunikace

Ostatní konstrukce - Etapa 2 Parkoviště

Ostrava Poruba
SMO, Městský obvod Poruba
IDS Olomouc, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							0,00	
Nové položky							0,00	
1	K	R1	Likvidace klepače (vybourání, rozřezání, likvidace)	soubor	0,000	3 000,00	0,00	vlastní

VÍCEPRÁCE		MÉNĚPRÁCE		SOD/ÚRS
Množství	Cena	Množství	Cena	
3 000,00		0,00		
1,000	3 000,00			vlastní

Evidenční list změny stavby				
Název a evidenční číslo stavby: Revitalizace náměstí V. Nováka, Ostrava – Poruba – Etapa 2 Parkoviště a Etapa 3 Komunikace Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 103 - Komunikace a zpevněné plochy Etapa 2 Parkoviště SANACE		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 103/8	Číslo změny stavby: 08	
Změna je evidovaná ke stavbě, která je realizovaná na základě smlouvy číslo: 2024/12/0052				
Objednavatel:		Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30, Ostrava Městský obvod Ostrava - Poruba, Klimkovická 55/28, 708 56, Ostrava - Poruba Ing. Jana Jurajdová		
Za objednatele v zastoupení		INKOS - OSTRAVA, a.s., Havlíčkovy nábřeží 696/22, 701 52, Ostrava		
TDS:		Martin Drbal		
Zhotovitel:		IDS Olomouc, a.s., Albertova 229/21, Nová Ulice, 779 00 Olomouc Ing. Svatopluk Novák		
Autorský dozor:		JACKO p&v, s.r.o., Jasminová 427/8, 746 01 Opava – Jakař Ing. Lukáš Horák		
Iniciátor změny:		zhotovitel/investor		
Příjemce :	Objednatel	TDS	Zhotovitel	Projektant (autorský dozor)
Počet paré:	1x	1x	1x	1x
Technický popis a zdůvodnění změny:				
Předmětem výše uvedené smlouvy o dílo je provedení stavby "Revitalizace náměstí V. Nováka, Ostrava – Poruba – Etapa 2 Parkoviště a Etapa 3 Komunikace" v rozsahu projektové dokumentace, kterou zpracoval Ing. Libor Jacko.				
Technický popis navrhovaného stavu a zdůvodnění změny:				
Dle výsledků provedených zkoušek statického zatížení na pláni nebylo nutno realizovat sanace vozovky. Nerealizované položky jsou vyčísleny jako méněpráce.				
časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV / MÁ VLIV				
Finanční vyčíslení změny:				
Popis	Cena bez DPH	Procentuální podíl k vysoutěžené ceně	Cena s DPH	
Cena navrhovaných méněprací:	-159 350,76 Kč	-4,50 %	-192 814,42 Kč	
Cena navrhovaných víceprací:	0,00 Kč	0,00 %	0,00 Kč	
Celkem vícepráce - méněpráce:	-159 350,76 Kč	-4,50 %	-192 814,42 Kč	
Vyjádření - souhlas se změnou:				
Projektant (autorský dozor):	jméno	Ing. Lukáš Horák	datum	podpis
TDS:	jméno	Martin Drbal	datum	podpis
Zhotovitel:	jméno	Ing. Svatopluk Novák	datum	podpis
Objednatel: Statutární město Karviná	jméno	Ing. Jana Jurajdová	datum	podpis
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů", ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpisu ocenění změn				
Změna stavby (ZBV) - krycí list				Číslo paré: 1

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

ZL8

Název stavby	Revitalizace náměstí V. Nováka, Ostrava – Poruba – Etapa 2	JKSO	
Název objektu	Parkoviště a Etapa 3 Komunikace	EČO	
Název části	SANACE		Ostrava - Poruba
Objednatel	Statutární město Ostrava - Městský obvod Ostrava - Poruba	IČ	DIČ
Projektant	JACKO, p&v s.r.o.	00845451	
Zhotovitel	IDS Olomouc, a.s., Albertova 229/21, Nová Ulice, 779 00 Olomouc	27800440	
		25869523	
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
	Ing. Petr Okrouhlý		

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1	HSV	8	Práce přesčas	13	Zařízení staveniště
2		9	Bez pevné podl.	14	Mimostav. doprava
3	PSV	10	Kulturní památka	15	Územní vlivy
4		11		16	Provozní vlivy
5	"M"			17	Ostatní
6				18	NUS z rozpočtu
7	ZRN (ř. 1-6)	12	DN (ř. 8-11)	19	NUS (ř. 13-18)
20	HZS	21	Kompl. činnost	22	Ostatní náklady

Projektant		D Celkové náklady	
Ing. Lukáš Horák		23	Součet 7, 12, 19-22
Objednatel		24	10 % 0,00 DPH
Ing. Jana Jurajdová		25	21 % -159 350,76 DPH
Martin Drbal		26	Cena s DPH (ř. 23-25)
Zhotovitel			-192 814,42
Ing. Petr Okrouhlý		E Přípočty a odpočty	
Ing. Svatopluk Novák		27	Dodávky objednatele
		28	Klouzavá doložka
		29	Zvýhodnění + -

SOUPIS PRACÍ ZL 8

ZL 8

Revitalizace náměstí V. Nováka, Ostrava – Poruba – Etapa 2 Parkoviště a
Etapa 3 Komunikace

SO 103 - Komunikace a zpevněné plochy Etapa 2 Parkoviště

Ostrava Poruba

SMO, Městský obvod Poruba

IDS Olomouc, a.s.

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem	252 260.75
------------------------	------------

252 260,75

8	K	122351103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hromě třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 strojně	m3	352,316	198,00	69 758,57	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------	----------------

352,316

13	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	427,047	198,00	84 555,31	CS ÚRS 2023 01
----	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------	----------------

14	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m	m3	2 135,235	1,17	2 498,22	CS ÚRS 2023 01
----	---	-----------	--	----	-----------	------	----------	----------------

SANACE

VÍCEPRÁCE		MÉNĚPRÁCE		SODI/ŮRS
Množství	Cena	Množství	Cena	

0,00	-159 350,76
------	-------------

-159 350,76

				SOD
		-274,506	-54 352,19	
				SOD
		-274,506	-54 352,19	

Evidenční list změny stavby				
Název a evidenční číslo stavby: Revitalizace náměstí V. Nováka, Ostrava – Poruba – Etapa 2 Parkoviště a Etapa 3 Komunikace Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 103 Komunikace a zpevněné plochy Etapa 3 Komunikace ODVODNĚNÍ		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 103/9	Číslo změny stavby: 09	
Změna je evidovaná ke stavbě, která je realizovaná na základě smlouvy číslo: 2024/12/0052				
Objednavatel:		Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30, Ostrava Městský obvod Ostrava - Poruba, Klimkovická 55/28, 708 56, Ostrava - Poruba Ing. Jana Jurajdová		
Za objednatele v zastoupení		INKOS - OSTRAVA, a.s., Havlíčkovo nábřeží 696/22, 701 52, Ostrava		
TDS:		Martin Drbal		
Zhotovitel:		IDS Olomouc, a.s., Albertova 229/21, Nová Ulice, 779 00 Olomouc Ing. Svatopluk Novák		
Autorský dozor:		JACKO p&v, s.r.o., Jasminová 427/8, 746 01 Opava – Jaktář Ing. Lukáš Horák		
Iniciátor změny:		zhotovitel/investor		
Příjemce :	Objednatel	TDS	Zhotovitel	Projektant (autorský dozor)
Počet paré:	1x	1x	1x	1x
Technický popis a zdůvodnění změny:				
Předmětem výše uvedené smlouvy o dílo je provedení stavby "Revitalizace náměstí V. Nováka, Ostrava – Poruba – Etapa 2 Parkoviště a Etapa 3 Komunikace" v rozsahu projektové dokumentace, kterou zpracoval Ing. Libor Jacko.				
Technický popis navrhovaného stavu a zdůvodnění změny:				
Po kontrole výměry plochy drenážního geosyntetika v rozpočtu bylo zjištěno, že v rozpočtu chybí 330 m2. Dále na požadavek zástupce investora budou vyměněny původní plastové mříže za litinové. Realizované položky jsou vyčísleny jako vícepráce. Nerealizované položky jsou vyčísleny jako méněpráce.				
časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV / MÁ VLIV				
Finanční vyčíslení změny:				
Popis	Cena bez DPH	Procentuální podíl k vysoutěžené ceně	Cena s DPH	
Cena navrhovaných méněprací:	33 021,66 Kč	0,93 %	39 956,21 Kč	
Cena navrhovaných víceprací:	0,00 Kč	0,00 %	0,00 Kč	
Celkem vícepráce - méněpráce:	33 021,66 Kč	0,93 %	39 956,21 Kč	
Vyjádření - souhlas se změnou:				
Projektant (autorský dozor):	jméno	Ing. Lukáš Horák	datum	podpis
TDS:	jméno	Martin Drbal	datum	podpis
Zhotovitel:	jméno	Ing. Svatopluk Novák	datum	podpis
Objednatel: Statutární město Karviná	jméno	Ing. Jana Jurajdová	datum	podpis
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů", ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn				
Změna stavby (ZBV) - krycí list				Číslo paré: 1

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

ZL9

Název stavby	Revitalizace náměstí V. Nováka, Ostrava – Poruba – Etapa 2 Parkoviště a Etapa 3 Komunikace	JKSO	
Název objektu	SO 103 - Komunikace a zpevněné plochy Etapa 3 Komunikace	EČO	
Název části	ODVODNĚNÍ	IČ	Ostrava - Poruba DIČ
Objednatel	Statutární město Ostrava - Městský obvod Ostrava - Poruba	00845451	
Projektant	JACKO, p&v s.r.o.	27800440	
Zhotovitel	IDS Olomouc, a.s., Albertova 229/21, Nová Ulice, 779 00 Olomouc	25869523	
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
	Ing. Petr Okrouhlý		

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby		
1	HSV	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	33 021,66				17	Ostatní	0,00
6		0,00				18	NUS z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)	33 021,66	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	NUS (ř. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00
Projektant						D Celkové náklady		
Ing. Lukáš Horák						23	Součet 7, 12, 19-22	33 021,66
						24	10 % 0,00 DPH	0,00
Objednatel						25	21 % 33 021,66 DPH	6 934,55
Ing. Jana Jurajdová						26	Cena s DPH (ř. 23-25)	39 956,21
Martin Drbal						E Přípočty a odpočty		
Zhotovitel						27	Dodávky objednatele	0,00
Ing. Petr Okrouhlý						28	Klouzavá doložka	0,00
Ing. Svatopluk Novák						29	Zvýhodnění + -	0,00

SOUPIS PRACÍ

ZL 9

ODVODNĚNÍ

Revitalizace náměstí V. Nováka, Ostrava – Poruba – Etapa 2 Parkoviště a
Etapa 3 Komunikace

103 - Komunikace a zpevněné plochy Etapa 3 Komunikace

Ostrava Poruba
SMO, Městský obvod Poruba
IDS Olomouc, a.s.
0,65154355

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

26 798,77

VÍCEPRÁCE		MÉNĚPRÁCE		SOD/ÚRS
Množství	Cena	Množství	Cena	

45 021,66 -12 000,00

Evidenční list změny stavby				
Název a evidenční číslo stavby: Revitalizace náměstí V. Nováka, Ostrava – Poruba – Etapa 2 Parkoviště a Etapa 3 Komunikace Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 403 - Veřejné osvětlení Etapa 3 Komunikace Stožár č.18 + chybějící materiál		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: VO 403/10	Číslo změny stavby: 10	
Změna je evidovaná ke stavbě, která je realizovaná na základě smlouvy číslo: 2024/12/0052				
Objednavatel:		Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30, Ostrava Městský obvod Ostrava - Poruba, Klimkovická 55/28, 708 56, Ostrava - Poruba Ing. Jana Jurajdová		
Za objednatele v zastoupení		INKOS - OSTRAVA, a.s., Havlíčkovo nábřeží 696/22, 701 52, Ostrava		
TDS:		Martin Drbal		
Zhotovitel:		IDS Olomouc, a.s., Albertova 229/21, Nová Ulice, 779 00 Olomouc Ing. Svatopluk Novák		
Autorský dozor:		JACKO p&v, s.r.o., Jasminová 427/8, 746 01 Opava – Jaktář Ing. Lukáš Horák		
Iniciátor změny:		zhotovitel/investor		
Příjemce :	Objednatel	TDS	Zhotovitel	Projektant (autorský dozor)
Počet paré:	1x	1x	1x	1x
Technický popis a zdůvodnění změny:				
Předmětem výše uvedené smlouvy o dílo je provedení stavby "Revitalizace náměstí V. Nováka, Ostrava – Poruba – Etapa 2 Parkoviště a Etapa 3 Komunikace" v rozsahu projektové dokumentace, kterou zpracoval Ing. Libor Jacko.				
Technický popis navrhovaného stavu a zdůvodnění změny:				
Bylo rozhodnuto o realizaci svítidla č.18 včetně chybějícího materiálu, který se nerealizoval v etapě č.1. Realizované položky jsou vyčísleny jako vícepráce.				
časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV / MÁ VLIV				
Finanční vyčíslení změny:				
Popis	Cena bez DPH	Procentuální podíl k vysoutěžené ceně	Cena s DPH	
Cena navrhovaných méněprací:	75 476,44 Kč	1,63 %	91 326,49 Kč	
Cena navrhovaných víceprací:	0,00 Kč	0,00 %	0,00 Kč	
Celkem vícepráce - méněpráce:	75 476,44 Kč	1,63 %	91 326,49 Kč	
Vyjádření - souhlas se změnou:				
Projektant (autorský dozor):	jméno	Ing. Lukáš Horák	datum	podpis
TDS:	jméno	Martin Drbal	datum	podpis
Zhotovitel:	jméno	Ing. Svatopluk Novák	datum	podpis
Objednatel: Statutární město Karviná	jméno	Ing. Jana Jurajdová	datum	podpis
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů", ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn				
Změna stavby (ZBV) - krycí list				Číslo paré: 1

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

ZL10

Název stavby	Revitalizace náměstí V. Nováka, Ostrava – Poruba – Etapa 2 Parkoviště a Etapa 3 Komunikace	JKSO	
Název objektu	403 - Veřejné osvětlení Etapa 3 Komunikace	EČO	
Název části	STOŽÁR VO Č.18 + chybějící materiál	IČ	Ostrava - Poruba
Objednatel	Statutární město Ostrava - Městský obvod Ostrava - Poruba	00845451	DIČ
Projektant	JACKO, p&v s.r.o.	27800440	
Zhotovitel	IDS Olomouc, a.s., Albertova 229/21, Nová Ulice, 779 00 Olomouc	25869523	
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
	Ing. Petr Okrouhlý		

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby		
1	HSV	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	75 476,44				17	Ostatní	0,00
6		0,00				18	NUS z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)	75 476,44	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	NUS (ř. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00
Projektant						D Celkové náklady		
Ing. Lukáš Horák						23	Součet 7, 12, 19-22	75 476,44
						24	10 % 0,00 DPH	0,00
Objednatel						25	21 % 75 476,44 DPH	15 850,05
Ing. Jana Jurajdová						26	Cena s DPH (ř. 23-25)	91 326,49
Martin Drbal								
Zhotovitel						E Přípočty a odpočty		
Ing. Petr Okrouhlý						27	Dodávky objednatele	0,00
Ing. Svatopluk Novák						28	Klouzavá doložka	0,00
						29	Zvýhodnění + -	0,00

SOUPIS PRACÍ

ZL 10

Revitalizace náměstí V. Nováka, Ostrava – Poruba – Etapa 2 Parkoviště a
Etapa 3 Komunikace

403 - Veřejné osvětlení Etapa 3 Komunikace

Ostrava Poruba
SMO, Městský obvod Poruba
IDS Olomouc, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							192 156,37	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				192 156,37	
D	II.A MONTÁŽE						27 216,30	
8	K	210202016	Montáž svítidlo výbojkové průmyslové nebo venkovní na sloupek parkový	kus	2,000	321,55	643,10	

STOŽÁR VO č.18 + chybějící materiál

VÍCEPRÁCE		MÉNĚPRÁCE		SOD/ŮRS
Množství	Cena	Množství	Cena	
	75 476,44		0,00	SOD
1,000	321,55			

Evidenční list změny stavby				
Název a evidenční číslo stavby: Revitalizace náměstí V. Nováka, Ostrava – Poruba – Etapa 2 Parkoviště a Etapa 3 Komunikace Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 103 Komunikace a zpevněné plochy Etapa 3 Komunikace OSTATNÍ KONSTRUKCE		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 103/11	Číslo změny stavby: 11	
Změna je evidovaná ke stavbě, která je realizovaná na základě smlouvy číslo: 2024/12/0052				
Objednavatel:		Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30, Ostrava Městský obvod Ostrava - Poruba, Klimkovická 55/28, 708 56, Ostrava - Poruba Ing. Jana Jurajdová		
Za objednatele v zastoupení		INKOS - OSTRAVA, a.s., Havlíčkovy nábřeží 696/22, 701 52, Ostrava		
TDS:		Martin Drbal		
Zhotovitel:		IDS Olomouc, a.s., Albertova 229/21, Nová Ulice, 779 00 Olomouc Ing. Svatopluk Novák		
Autorský dozor:		JACKO p&v, s.r.o., Jasminová 427/8, 746 01 Opava – Jaktář Ing. Lukáš Horák		
Iniciátor změny:		zhotovitel/investor		
Příjemce :	Objednatel	TDS	Zhotovitel	Projektant (autorský dozor)
Počet paré:	1x	1x	1x	1x
Technický popis a zdůvodnění změny:				
Předmětem výše uvedené smlouvy o dílo je provedení stavby "Revitalizace náměstí V. Nováka, Ostrava – Poruba – Etapa 2 Parkoviště a Etapa 3 Komunikace" v rozsahu projektové dokumentace, kterou zpracoval Ing. Libor Jacko.				
Technický popis navrhovaného stavu a zdůvodnění změny:				
Pod původním parkovacím stáním byly nalezeny kanalizační šachty, které budou zachovány a zakryty. Dále bude nutné výškově upravit poklop šachtičky vůči nové výšce parkoviště. Realizované položky jsou vyčísleny jako vícepráce.				
časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV / MÁ VLIV				
Finanční vyčíslení změny:				
Popis	Cena bez DPH	Procentuální podíl k vysoutěžené ceně	Cena s DPH	
Cena navrhovaných méněprací:	19 254,07 Kč	0,54 %	23 297,42 Kč	
Cena navrhovaných víceprací:	0,00 Kč	0,00 %	0,00 Kč	
Celkem vícepráce - méněpráce:	19 254,07 Kč	0,54 %	23 297,42 Kč	
Vyjádření - souhlas se změnou:				
Projektant (autorský dozor):	jméno	Ing. Lukáš Horák	datum	podpis
TDS:	jméno	Martin Drbal	datum	podpis
Zhotovitel:	jméno	Ing. Svatopluk Novák	datum	podpis
Objednatel: Statutární město Karviná	jméno	Ing. Jana Jurajdová	datum	podpis
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů", ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn				
Změna stavby (ZBV) - krycí list				Číslo paré: 1

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

ZL11

Název stavby	Revitalizace náměstí V. Nováka, Ostrava – Poruba – Etapa 2 Parkoviště a Etapa 3 Komunikace	JKSO	
Název objektu	SO 103 - Komunikace a zpevněné plochy Etapa 3 Komunikace	EČO	
Název části	OSTATNÍ KONSTRUKCE	IČ	Ostrava - Poruba
Objednatel	Statutární město Ostrava - Městský obvod Ostrava - Poruba	DIČ	
Projektant	JACKO, p&v s.r.o.	00845451	
Zhotovitel	IDS Olomouc, a.s., Albertova 229/21, Nová Ulice, 779 00 Olomouc	27800440	
		25869523	
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
	Ing. Petr Okrouhlý		

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1	HSV	0,00	8	Práce přesčas	0,00
2		0,00	9	Bez pevné podl.	0,00
3	PSV	0,00	10	Kulturní památka	0,00
4		0,00	11		0,00
5	"M"	19 254,07			
6		0,00			
7	ZRN (ř. 1-6)	19 254,07	12	DN (ř. 8-11)	0,00
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnost	0,00
Projektant			D Celkové náklady		
Ing. Lukáš Horák			23	Součet 7, 12, 19-22	19 254,07
Objednatel			24	10 % 0,00 DPH	0,00
Ing. Jana Jurajdová			25	21 % 19 254,07 DPH	4 043,35
Martin Drbal			26	Cena s DPH (ř. 23-25)	23 297,42
Zhotovitel			E Přípočty a odpočty		
Ing. Petr Okrouhlý			27	Dodávky objednatele	0,00
Ing. Svatopluk Novák			28	Klouzavá doložka	0,00
			29	Zvýhodnění + -	0,00

SOUPOIS PRACÍ

ZL 11

OSTATNÍ KONSTRUKCE

Revitalizace náměstí V. Nováka, Ostrava – Poruba – Etapa 2 Parkoviště a
Etapa 3 Komunikace

Ostatní konstrukce - Etapa 3 Komunikace

Ostrava Poruba
SMO, Městský obvod Poruba
IDS Olomouc, a.s.
0,65154355

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
87	K	916231213.2	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého C20/25	m	59,970	415,00	24 887,55	vlastní
88	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	60,570	127,22	7 705,72	CS ÚRS 2023 01
ww výškova úprava poklopu z obrubníků + beton								
Nové položky								
1	K	CSB.0077604.URS	Silniční panely 3000x1000x150 t 6	kus	0,000	4 736,51	0,00	CS ÚRS 2024 02
2	K	CSB.0077606.UR	Silniční panely 3000x2000x150 t 6	kus	0,000	9 068,74	0,00	CS URS 2024 02
3	K	273121111	Osazení prefabrikovaných základových desek z dílců železobetonových hmotnosti do 5 t	kus	0,000	1 639,97	0,00	CS ÚRS 2023 01

VÍCEPRÁCE		MÉNĚPRÁCE		SOD/ÚRS
Množství	Cena	Množství	Cena	
19 254,07		0,00		
4,000	1 660,00			SOD
4,000	508,88			
1,000	4 736,51			ÚRS
1,000	9 068,74			ÚRS
2,000	3 279,94			ÚRS