

Dodatek č. 1 ke SMLouvě o dílo

reg.č. SML/195/2024/1

na provedení stavby

Ostrov, MŠ Masarykova – rekonstrukce sociálního zázemí

uzavřená dle ustanovení podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“)

SMLUVNÍ STRANY:

OBJEDNATEL:	MĚSTO OSTROV
Se sídlem:	Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov
Zastoupený:	Mgr. Lukášem Lerchem, starostou města
IČ:	00254843
DIČ:	CZ00254843
Bankovní spojení:	KB, a.s. Karlovy Vary, exp. Ostrov
Číslo účtu:	-

Za objednatele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

- a) ve věcech smluvních: Mgr. Lukáš Lerch, starosta města
- b) ve věcech technických: Hana Špičková, vedoucí odboru městských investic a správy
Miroslav Huspeka, investiční referent, odbor OMIS

(dále jen „objednatel“)

a

ZHOTOVITEL:	HR STAV KV S.R.O.
Sídlo:	Olšová 573, 431 51 Klášterec nad Ohří
Kontaktní adresa:	Olšová 573, 431 51 Klášterec nad Ohří
Zástupce pověřený jednáním ve věcech	
a) smluvních:	Robert Tempel, jednatel
b) technických:	Robert Tempel, jednatel
IČO:	14429837
DIČ:	CZ14429837
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
Číslo účtu:	-
Telefon:	
E-mail:	

Obě smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo reg. č. SML/195/2024/1 ze dne 19. 8. 2024 na realizaci stavby Ostrov, MŠ Masarykova – rekonstrukce sociálního zázemí.

Obsahem tohoto dodatku je úprava čl. III. Termíny plnění a čl. IV Cena díla.
Dodatek č. 1 byl schválen na jednání Rady města Ostrova dne 26.8.2024 usnesením č. 683/2024.

RM schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo SML/195/2024 ze dne 17. 07. 2024. Obsahem dodatku je změna termínu dokončení stavby do 16. 09. 2024 a změna celkové ceny díla.

III. TERMÍNY PLNĚNÍ

1. Předmět díla, specifikovaná v čl. II. Smlouvy, bude proveden v následujících termínech:

- d) Nejpozdější termín ukončení plnění veřejné zakázky: **16. 09. 2024** - jedná se o lhůtu pro dokončení stavebních prací a lhůtu pro předání a převzetí díla objednatelem;

IV. CENA DÍLA

Cena za provedení Předmětu dodatku díla je stanovena v souladu s Nabídkou zhotovitele a uplatněným Změnovým listem č. I a je v členění:

Nabídka zhotovitele – dle SOD :

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| • cena celkem bez DPH | 999 126,06 Kč |
| • vyčíslení DPH | 208 816,47 Kč (v platné výši) |
| • cena celková vč. DPH | 1 208 942,53 Kč |

Dodatek č. I

- | | |
|------------------------------------|------------------------------|
| • cena bez DPH – změnový list č. I | 267 870,53 Kč |
| • vyčíslení DPH | 56 252,81 Kč (v platné výši) |
| • cena vč. DPH | 324 123,34 Kč |

Nabídka zhotovitele - SOD + Dodatek č. I

- | | |
|------------------------------|-------------------------------|
| • cena celkem bez DPH | 1 266 996,59 Kč |
| • vyčíslení DPH | 266 069,28 Kč (v platné výši) |
| • Cena celkem vč. DPH | 1 533 065,87 Kč |

XVII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Všechny spory, které by mohly vzniknout z této smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou řešeny před věcně příslušnými českými soudy místně příslušnými podle sídla objednavatele, a to podle českého práva.
- Zhotovitel není oprávněn postoupit jakákoliv práva vyplývající z této smlouvy na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu objednavatele. Za písemnou formu bude pro tento účel považována rovněž e-mailová komunikace nebo výměna jiných elektronických zpráv
- Dodatek č. 1 je sepsán v českém jazyce ve 4 (slovy: čtyřech) vyhotoveních s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží 2 (slovy: dva) a objednatel 2 (slovy: dva) potvrzené výtisky.

11. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Ostrově dne: 15 -09- 2024

V Ostrově dne: 15 -09- 2024

za Objednatel
Mgr. Lukáš Lerch
starosta města

za Zhotovitele
Robert Tempel
jednatel společnosti

