

DODATEK Č. 3/2024

ke Smlouvě na realizaci veřejné zakázky s názvem:
„I/53 Lechovice – Pohořelice, VD-ZDS/AD/TP“
uzavřené dne 25. 2. 2021 s právními účinky ode dne 5. 3. 2021,
dnem uveřejnění této smlouvy v Registru smluv vedeném
Ministerstvem vnitra České republiky
ISPROFIN/ISPROFOND: 500 151 0002

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem: Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
právní forma: státní podnik
datová schránka: zjq4rhz

(dále jen „objednatel“)

a

2. Zhotovitel

Společnost „**SUDOP GROUP_Větší projekty_RS**“ založená Smlouvou o společnosti ze dne 27. 3. 2018 ve znění Dodatku č. 4, se sídlem: Kounicova 271/13, Veveří, 602 00 Brno, zastoupená Správcem společností:

Dopravoprojekt Brno a.s.

se sídlem: Kounicova 271/13, Veveří, 602 00 Brno
IČO: 463 47 488
DIČ: CZ46347488
zapsaný v obchodním rejstříku: vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 785
právní forma: akciová společnost

„**Společník 4**“ a nově dle Dodatku č. 4 Smlouvy o společnosti „**Správce**“

SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80
IČO: 257 93 349
DIČ: CZ25793349
zapsaný v obchodním rejstříku: vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6088
právní forma: akciová společnost.

„Společník 1“

zastoupený Správcem společností **Dopravoprojekt Brno a.s.**, se sídlem: Kounicova 271/13, Veveří, 602 00 Brno, IČO: 463 47 488, na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 13. 4. 2021

PUDIS a.s.

se sídlem:	Podbabská 1014/20, Bubeneč, 160 00 Praha 6
IČO:	452 72 891
DIČ:	CZ45272891
zapsaný v obchodním rejstříku:	vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1458
právní forma:	akciová společnost

„Společník 2“

zastoupený Správcem společností **Dopravoprojekt Brno a.s.**, se sídlem: Kounicova 271/13, Veveří, 602 00 Brno, IČO: 463 47 488, na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 13. 4. 2021

METROPROJEKT Praha a.s.

se sídlem:	Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7
IČO:	452 71 895
DIČ:	CZ45271895
zapsaný v obchodním rejstříku:	vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1418
právní forma:	akciová společnost

„Společník 3“

zastoupený Správcem společností **Dopravoprojekt Brno a.s.**, se sídlem: Kounicova 271/13, Veveří, 602 00 Brno, IČO: 463 47 488, na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 13. 4. 2021

DOPRAVOPROJEKT, a.s.

se sídlem:	Kominárska 2, 4, 83203 Bratislava, SR
IČ:	313 22 000
zápis v obchodním rejstříku:	vedeném u Okresního soudu v Bratislavě, oddíl: Sa, vložka 378/B
právní forma:	akciová společnost

„Společník 5“

zastoupený Správcem společností **Dopravoprojekt Brno a.s.**, se sídlem: Kounicova 271/13, Veveří, 602 00 Brno, IČO: 463 47 488, na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 13. 4. 2021

(společně dále jen „**zhotovitel**“) na straně druhé

II. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 25. 2. 2021 mezi sebou uzavřely Smlouvu č. Objednatele 03PT-004536, č. Zhotovitele 21-007-A1-PDPS, dne 16. 4. 2021 Dodatek č. 1/2021 a dne 24. 10. 2022 Dodatek č. 2/2022. Předmětem Smlouvy je zpracování VD-ZDS/AD/TP pro stavbu I/53 Lechovice - Pohořelice.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že se dohodly na ukončení dílčí části Smlouvy - VD-ZDS.
3. Na základě rozhodnutí Objednatele došlo ke změně technického řešení stavby silnice I/53 Lechovice – Pohořelice, pro tento účel byla uzavřena odlišná smlouva na zpracování příslušných stupňů projektové dokumentace a zajištění související inženýrské činnosti.
4. Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na ukončení dílčí části smlouvy, přičemž konstatují, že byly kompletně a bez výhrad dodány dílčí části plnění Smlouvy, a to v části VD-ZDS a dále pak položka technické pomoci s označením Technická pomoc – zajištění a projednání DIO.
5. Smluvní strany se dále dohodly, že plnění dílčí části smlouvy Technická pomoc ve svých položkách (I) Technická pomoc objednateli při výběrovém řízení na zhotovitele stavby a (II) AUTORSKÝ DOZOR bude využito pro výkon technické pomoci pro související veřejnou zakázku s názvem „I/53 Lechovice – Pohořelice – změna TR – DUSP-DI, IČ, VD-ZDS, AD, TP“, (smlouva uzavřená mezi ŘSD s.p. a Společností „SG_Střední projekty BIM 2020“ pod č. 03PT-005742 – jedná se o změnu technického řešení a smlouvu uvedenou v čl. II. odst. 3 Smlouvy).
6. Smluvní strany shodně prohlašují, že k ukončení dílčí části Smlouvy a k ukončení veškerých závazků k dílčí části VD-ZDS ze Smlouvy vyplývajících, je nutné ze strany Objednatele doplatit částku ve výši 1 041 322,65 Kč bez DPH. Faktura na tuto částku bude vystavena Zhotovitelem neprodleně po nabytí účinnosti tohoto Dodatku č. 3/2024.
7. Smluvní strany shodně prohlašují, že se nejedná o podstatnou změnu smlouvy dle § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku č. 3/2024 Smlouvy v registru smluv Objednatelem. Zhotovitel dále prohlašuje, že nepovažuje žádnou část Dodatku za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem č. 3/2024 se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
3. Tento Dodatek č. 3/2024 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž všichni účastníci obdrží jeho elektronický originál.
4. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich vážné a svobodné vůle, prosté omylu a na důkaz toho připojují oprávnění zástupci Smluvních stran níže své uznávané elektronické podpisy.

V Brně

Za Objednatele:
Ředitelství silnic a dálnic s.p.

V Brně

Za Zhotovitele:
společnost **SUDOP GROUP_Větší projekty_RS**

DN: cn=
c=CZ, o=Dopravoprojekt Brno a.s.,
ou=1,
Datum: 2024.10.09 14:44:07 +0200

Dopravoprojekt Brno a.s.

DN: cn=
c=CZ, o=Dopravoprojekt Brno a.s.,
ou=1,
Datum: 2024.10.09 14:44:14 +0200

Dopravoprojekt Brno a.s. za ostatní Společníky
společnosti **SUDOP GROUP_Větší projekty_RS**
na základě Plné moci

Digitálně podepsal:
Datum: 11.10.2024 15:16:07 +02:00