

Harmonogram postupu prací

"Sanační opravy kolektorů Lužiny 08A B - oblast Západ"

Upravený harmonogram doplněný o provedení prací dle změnového listu č. 2



doba realizace: 188 kalendářních dnů

| popis prací /týden                                                | Květen 2024 - Listopad 2024 |   |   |                 |   |   |                  |   |   |                 |    |    |                |    |    |                 |    |    |                  |    |    |    |    |    |    |    |    |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---|---|-----------------|---|---|------------------|---|---|-----------------|----|----|----------------|----|----|-----------------|----|----|------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|
|                                                                   | 1                           | 2 | 3 | 4               | 5 | 6 | 7                | 8 | 9 | 10              | 11 | 12 | 13             | 14 | 15 | 16              | 17 | 18 | 19               | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| <i>milník</i>                                                     | I. - 05 / 2024              |   |   | II. - 06 / 2024 |   |   | III. - 07 / 2024 |   |   | IV. - 08 / 2024 |    |    | V. - 09 / 2024 |    |    | VI. - 10 / 2024 |    |    | VII. - 11 / 2024 |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>předání staveniště</b>                                         |                             |   |   |                 |   |   |                  |   |   |                 |    |    |                |    |    |                 |    |    |                  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Přípravné a průzkumné práce                                       |                             |   |   |                 |   |   |                  |   |   |                 |    |    |                |    |    |                 |    |    |                  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Kolektor Lužiny 08B                                               |                             |   |   |                 |   |   |                  |   |   |                 |    |    |                |    |    |                 |    |    |                  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 01 - Sanace                                                       |                             |   |   |                 |   |   |                  |   |   |                 |    |    |                |    |    |                 |    |    |                  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Svislé a kompletní konstrukce                                     |                             |   |   |                 |   |   |                  |   |   |                 |    |    |                |    |    |                 |    |    |                  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní                        |                             |   |   |                 |   |   |                  |   |   |                 |    |    |                |    |    |                 |    |    |                  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Ostatní konstrukce, bourání                                       |                             |   |   |                 |   |   |                  |   |   |                 |    |    |                |    |    |                 |    |    |                  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Konstrukce zámečnické, vč. povrchových úprav a nátěrů             |                             |   |   |                 |   |   |                  |   |   |                 |    |    |                |    |    |                 |    |    |                  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 02 - Ostatní přidružené práce                                     |                             |   |   |                 |   |   |                  |   |   |                 |    |    |                |    |    |                 |    |    |                  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní                        |                             |   |   |                 |   |   |                  |   |   |                 |    |    |                |    |    |                 |    |    |                  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Ostatní konstrukce, bourání                                       |                             |   |   |                 |   |   |                  |   |   |                 |    |    |                |    |    |                 |    |    |                  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Elektroinstalace a elektromontáže                                 |                             |   |   |                 |   |   |                  |   |   |                 |    |    |                |    |    |                 |    |    |                  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Dokončovací práce - nátěry                                        |                             |   |   |                 |   |   |                  |   |   |                 |    |    |                |    |    |                 |    |    |                  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Odvoz sutí a vybouraného materiálu                                |                             |   |   |                 |   |   |                  |   |   |                 |    |    |                |    |    |                 |    |    |                  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Pasportizace po dokončení stavby                                  |                             |   |   |                 |   |   |                  |   |   |                 |    |    |                |    |    |                 |    |    |                  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Průběžný úklid pracoviště                                         |                             |   |   |                 |   |   |                  |   |   |                 |    |    |                |    |    |                 |    |    |                  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Předání díla - 15. 11. 2024                                       |                             |   |   |                 |   |   |                  |   |   |                 |    |    |                |    |    |                 |    |    |                  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Výše plateb na Cenu Díla ve vazbě na milníky (etapy) v Kč bez DPH | 1 100 000,00                |   |   | 1 100 000,00    |   |   | 1 200 000,00     |   |   | 1 100 000,00    |    |    | 1 100 000,00   |    |    | 1 100 000,00    |    |    | 1 072 262,85     |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Mezisoučet plateb bez DPH                                         | 1 100 000,00                |   |   | 2 200 000,00    |   |   | 3 400 000,00     |   |   | 4 500 000,00    |    |    | 5 600 000,00   |    |    | 6 672 262,85    |    |    |                  |    |    |    |    |    |    |    |    |