

# DODATEK č. 1

uzavřen podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
č. S936/2017/212

## I.

### Smluvní strany

**Lesy České republiky, s.p.**

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisového řádu: [REDAKCE], ředitelem  
Krajského ředitelství Liberec

ve věcech technických jedná:

[REDAKCE] hlavní technický pracovník pro stavební činnost, č. telefonu: [REDAKCE]

[REDAKCE], technický pracovník pro stavební činnost, č. telefonu: [REDAKCE]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: [REDAKCE]

(dále jen „objednatel“)

a

**Ing. Jiří Ježek**

IČO: 86809156

DIČ: 7304282579

místem podnikání: [REDAKCE]

ve věcech technických jedná stavbyvedoucí: [REDAKCE]

č. telefonu: [REDAKCE]

bankovní spojení: ČSOB Liberec-podnik, číslo účtu [REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na úpravě smlouvy o dílo v uvedených bodech takto:

## I.

### Předmět smlouvy

1. Výše uvedené smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, kterou je sjednán závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo **Propust – LC Brodka**, evidenční číslo zakázky **S936/2017/212** a to za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami a touto smlouvou.

## II.

### Změny smlouvy

1. V čl. IV. odst. 1 smlouvy se mění dosavadní cena za dílo „134 985,52,- Kč bez DPH, slovy jednotřicetčtyřtisícdevětsetosmdesát pět korun českých bez DPH“ tak, že je nahrazena novou cenou za dílo „149 329,26,- Kč bez DPH, slovy jednoštyřicetdevět tisíc třístadvacetdevět korun českých dvacetšest haléřů bez DPH“.

Důvod změny: Z důvodu posunutí propustku na nové místo mimo MVN Brodka I., došlo k navýšení na zemních pracích na vyústění a napojení Propustku na stávající vodoteč přelivu z MVN Brodka I.

Prodloužení propustku o 3m, včetně provedení zemních prací s odvozem a rozprostřením do 500m od stavby, vytrhání 3 ks pařezů, doplnění konstrukcí pod a nad trubním propustkem.

2. Čl. VII. odst. 1 smlouvy se ruší. Důvod zrušení: nadbytečné ustanovení.

### **III.**

### Závěrečná ustanovení


1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž ostatní ujednání smlouvy o dílo, ve znění dodatku, zůstávají nezměněna; v záležitostech, které nejsou smlouvou o dílo, ve znění dodatku, upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
2. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly a na důkaz správnosti a souhlasu připojují prosty omylu své vlastnoruční podpisy.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celého tohoto dodatku č. 1 v jeho plném znění.

V Liberci dne: 23.5.2017

V Liberci, dne: 24.5.2017

.....  



Za zhotovitele



.....  


Za objednatele

  
Ředitel KŘ Liberec



24-05-2017



# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: LC Brodka - Dodatek č.1  
 Objekt:

Objednavatel: Lesy České republiky, s.p.  
 Zhotovitel: Ing. Jiří Ježek  
 Místo: Hrubá Skála

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnost | Hmotnost celkom |
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|----------|-----------------|
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|----------|-----------------|

## HSV Práce a dodávky HSV

14 343,74

1,728

### 1 Zemní práce

12 063,74

0,000

|   |           |   |                |         |        |          |         |       |
|---|-----------|---|----------------|---------|--------|----------|---------|-------|
| 1 | 112201102 | Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 300 do 500 mm  | kus            | 2,000   | 451,70 | 903,70   | 0,00008 | 0,000 |
| 2 | 112201103 | Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 500 do 700 mm  | kus            | 1,000   | 711,20 | 711,20   | 0,00017 | 0,000 |
| 3 | 131301101 | Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m <sup>3</sup>  | m <sup>3</sup> | 12,000  | 300,00 | 3 600,00 | 0,00000 | 0,000 |
|   |           |   |                | 3*2*2   |        | 12,000   |         |       |
| 4 | 132201201 | Hloubení zapážených i nezapažených ryh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m <sup>3</sup>   | m <sup>3</sup> | 9,600   | 320,00 | 3 072,00 | 0,00000 | 0,000 |
|   |           |   |                | 3*1,6*2 |        | 9,600    |         |       |
| 5 | 132201209 | Hloubení zapážených i nezapažených ryh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepkovitost horniny tř. 3                  | m <sup>3</sup> | 10,800  | 20,00  | 216,00   | 0,00000 | 0,000 |
|   |           |   |                | 10,8    |        | 10,800   |         |       |
| 6 | 162201422 | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm   | kus            | 2,000   | 261,00 | 522,00   | 0,00000 | 0,000 |
| 7 | 162201477 | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 3000 m pařezů kmenů, průměru přes 500 do 700 mm   | kus            | 1,000   | 513,80 | 513,80   | 0,00000 | 0,000 |
| 8 | 162301101 | Vodorovné přemístění výkoppku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkoppku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m | m <sup>3</sup> | 21,600  | 60,00  | 1 296,00 | 0,00000 | 0,000 |
|   |           |   |                | 9,6+12  |        | 21,600   |         |       |

# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: LC Brodka - Dodatek č.1  
Objekt:

Objednávateľ: Lesy České republiky, s.p.  
Zhotoviteľ: Ing. Jiří Ježek  
Miesto: Hrubá Skála

| Č.       | Kód položky | Popis  | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom      | Hmotnosť celkom | Hmotnosť celkom |
|----------|-------------|--|----|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 9        | 181006119   | Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy přes 0,70 do 1,00 m                | m2 | 21,600          | 56,90           | 1 229,04         | 0,00000         | 0,000           |
|          |             |  |    | 21,600          |                 |                  |                 |                 |
| <b>4</b> |             | <b>Vodorovné konstrukce</b>  |    |                 |                 | <b>420,00</b>    |                 | <b>0,000</b>    |
| 10       | 451573111   | Ložé pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm                             | m3 | 0,600           | 700,00          | 420,00           | 0,00000         | 0,000           |
|          |             |  |    | 0,600           |                 |                  |                 |                 |
| <b>5</b> |             | <b>Komunikace pozemní</b>  |    |                 |                 | <b>1 560,00</b>  |                 | <b>1,728</b>    |
| 11       | 564731111   | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drčeného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm        | m2 | 6,000           | 85,00           | 510,00           | 0,00000         | 0,000           |
|          |             |  |    | 6,000           |                 |                  |                 |                 |
| 12       | 564751111   | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drčeného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm        | m2 | 6,000           | 120,00          | 720,00           | 0,00000         | 0,000           |
|          |             |  |    | 6,000           |                 |                  |                 |                 |
| 13       | 566901252   | Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním recyklatem tl. 150 mm | m2 | 6,000           | 55,00           | 330,00           | 0,28800         | 1,728           |
|          |             |  |    | 6,000           |                 |                  |                 |                 |
| <b>9</b> |             | <b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>   |    |                 |                 | <b>300,00</b>    |                 | <b>0,000</b>    |
| 14       | 919541121   | Zřízení propustku nebo sjezdu z trub ocelových DN přes 400 do 700 mm   | m  | 3,000           | 100,00          | 300,00           | 0,00000         | 0,000           |
|          |             |  |    | 3,000           |                 |                  |                 |                 |
|          |             | <b>Celkem</b>  |    |                 |                 | <b>14 343,74</b> |                 | <b>1,728</b>    |

|  |  |                                 |                                     |                                |  |
|--|--|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|--|
| <b>ZMĚNOVÝ LIST STAVBY</b>   |  |                                 | <b>Změna č:1</b>                    |                                |  |
|  |  |                                 | <b>Datum změny: 22.5.2017</b>       |                                |  |
| <b>Název veř. zakázky: Propust – LC Brodka</b>   |  |                                 |                                     |                                |  |
| <b>Zhotovitel: Ing. Jiří Ježek</b>   |  |                                 |                                     |                                |  |
| <b>Objednatel: Lesy České republiky, s.p. - KŘ Liberec</b>   |  |                                 |                                     |                                |  |
| <b>Název akce (majetku):</b>   | <b>Charakter akce:</b>                           | <b>Číslo objektů:</b>           | <b>Stavební díly:</b>               |                                |  |
| <b>504 146</b>   | <b>I</b>   |                                 |                                     |                                |  |
| <b>Popis změny:</b><br>Z důvodu posunutí propustku na nové místo mimo MVN Brodka I. , došlo k navýšení na zemních pracích na vyústění a napojení Propustku na stávající vodoteč přelivu z MVN Brodka I.<br>Prodloužení propustku o 3m, včetně provedení zemních prací s odvozem a rozprostřením do 500m od stavby, vytrhání 3 ks pařezů, doplnění konstrukcí pod a nad trubním propustkem. |  |                                 |                                     |                                |  |
| <b>Posouzení změny - technický dozor projektanta:</b>  |  |                                 | <b>Datum:</b>                       | <b>Podpis:</b>                 |  |
| <b>není</b>  |  |                                 |                                     |                                |  |
| <b>Dopady :</b>  | <b>do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):</b> |                                 | <b>Ne</b>                           |                                |  |
|  | <b>do časového plánu (Ano/Ne):</b>               |                                 | Termín dokončení do:                | <b>24.05.2017</b>              |  |
|  | <b>do ceny:</b>                                  | Snížení ceny o:<br>(Kč bez DPH) | <b>I:</b><br><b>N:</b>              | Bilance: 134.985,52 Kč bez DPH |  |
|  |  | Zvýšení ceny o:<br>(Kč bez DPH) | <b>I: 18.123,74 Kč</b><br><b>N:</b> | <b>14.343,74 Kč bez DPH</b>    |  |
|  | <b>Konečná celková cena akce po změně</b>        |                                 |                                     | <b>149.329</b>                 |  |
|  |  |                                 | DIČ                                 |                                |  |
| <b>Zástupce zhotovitele - jméno:</b>   |  | Ing. Jiří Ježek                 | <b>Datum: 22.5.2017</b>             |                                |  |
| <b>Zástupce objednatele - jméno:</b>   |  |                                 | <b>Datum: 22.5.2017</b>             |                                |  |
| <b>Přílohy: ( položkový rozpočet a výkaz výměr)</b>  |  |                                 |                                     |                                |  |
| <b>Položkový rozpočet</b>  |  |                                 |                                     |                                |  |
| <b>Poznámka:</b>   |  |                                 |                                     |                                |  |

