

## Změnový list č. 1 ze dne 08.10.2024

Název stavby:	Provedení dopadové plochy pro stávající Workoutové hřiště v areálu Základní školy v ul. Zdeňka Štěpánka 2912 v Mostě		
Číslo smluvního vztahu:	1230/OI/2024		
Název části stavby (PS, SO):			
Objednatel:	Zhotovitel:		
Statutární město Most	FLASPRO s.r.o.		
Radniční 1	Zahradní Čtvrť čp. 913		
434 69 Most	763 26 Luhačovice		
IČO: 00266094	IČO: 05729106		
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 4.9/5.8/5.9/12.3/12.4 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla			
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u>			
Provedení dopadové plochy v celkové ploše 44 m2. Dodání a osazení obrubníků v délce 30 m.			
<u>Nové řešení:</u>			
Provedení dopadové plochy v celkové ploše 50,6 m2. Dodání a osazení obrubníků v délce 31,2 m.			
<u>Zdůvodnění změny:</u>			
Z důvodu dodržení minimální vzdálenosti 1,5 m mezi vnější hranou ocelové konstrukce workoutového hřiště a vnitřní hranou betonového obrubníku byly rozměry dopadové plochy upraveny.			
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.			

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	222 823,92 Kč
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	29 488,31 Kč
Nová cena díla vč. DPH:	<b>252 312,23 Kč</b>

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	
Nový termín dokončení díla:	

Změnu navrhuje (jméno, příjmení): David Procházka - jednatel

Datum:

Podpis:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): David Procházka - jednatel

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Správce rozpočtu (jméno, příjmení)

Datum:

Podpis:

Příloha změnového listu: výpočet

**Příloha změnového listu č. 1 - výpočet**

Název akce: Provedení dopadové plochy pro stávající Workoutové hřiště v areálu Základní školy v ul. Zdeňka Štěpánka 2912 v Mostě

číslo pol. z nabídky VZ	číslo pol.	položka	jednotka	jednotková cena (Kč)	původní množství	nové množství	rozdíl v množství	změna ceny (Kč)
1		ruční stržení drnu a odkopávky 250 mm v požadovaném tvaru - přerovnání a úprava pláně	m2	450,00 Kč	44	50,6	6,600	2 970,00 Kč
2		nakládka drnu a výkopu – přemístění do 10000m (včetně umístění na skládku)	m3	1 450,00 Kč	11	12,65	1,650	2 392,50 Kč
4		štěrková podkladní vrstva pod umělý povrch cca 210mm - včetně přerovnání a hutnění (180mm drcené kamenivo 0-	m2	840,00 Kč	44	50,6	6,600	5 544,00 Kč
5		dodání obrubníku 100x20x5cm včetně osazení do betonového lože	bm	550,00 Kč	30	31,2	1,200	660,00 Kč
6		litý povrch z SBR granulátu a PU pojiva 40mm	m2	750,00 Kč	44	50,6	6,600	4 950,00 Kč
7		litý povrch z EPDM granulátu a PU pojiva 10mm	m2	1 190,00 Kč	44	50,6	6,600	7 854,00 Kč
<b>změna ceny bez DPH</b>								<b>24 370,50 Kč</b>
<b>změna ceny vč. DPH</b>								<b>29 488,31 Kč</b>

Datum: 08.10.2024

Zpracoval:

