

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO
S921/2017/070

I.

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice č. 19/2015 Podpisový řád: [REDACTED]

ředitelem Krajského ředitelství Brandýs nad Labem,

ve věcech technických jedná: [REDACTED] hlavní tech. pracovník pro stavební činnost Krajského

ředitelství Brandýs nad Labem, č. tel. [REDACTED]

a [REDACTED] tech. pracovník pro stavební činnost LS Lužná, č. tel. [REDACTED]

mob: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

GREENMAN s.r.o.

IČO: 24193259

DIČ: CZ24193259,

sídlo: Pobřežní 249/46, 186 00 Praha 8

zastoupený: [REDACTED]

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí : [REDACTED]

č. telefonu: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo:

II.

P ř e d m ě t s m l o u v y

1. Výše uvedené smluvní strany uzavírají Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. S921/2017/070 podle něhož se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost práce na díle **Oprava LC Bedlinský vodovod**, evidenční číslo zakázky **S 921/2017/070**, a to v souladu dle **projektové dokumentace Oprava LC Bedlinský vodovod RV Oráčov**, vypracované Ing. Liborem Křížákem, Ateliér Kprojekt, s.r.o., Tyršova 158, Rakovník 269 01 za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva a dodatek této smlouvy.

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. S 921/2017/070

V rámci plnění tohoto dodatku ke smlouvě o dílo objednatel objednává u zhotovitele provedení všech prací dle příloženého změnového listu a vyčíslení v příloze změnového listu

- a) vícepráce Opravy LC Bedlnský vodovod z důvodu vyplnění nerovností do navrženého příčného sklonu průměrné tl.150mm kamenivem fr. 0-32mm ve staničení 0,10 - 0,70km a úpravy příjezdové cesty štěrkodrtí 0-32mm v tl. 200mm v rozsahu 80m².

IV.

Upravená cena za dílo

1. Za řádné provedení díla dle SoD č. S921/2017/070, uzavřené dne 4.4.2017 náležela zhotoviteli cena za dílo ve výši 733 542,- Kč bez DPH. Při realizaci stavebního díla vzniknou vícepráce ve výši 22 225,- Kč bez DPH.

Na základě dodatku č. 1 k SoD č.921/2017/070 za řádné provedení díla náleží zhotoviteli cena za celkové dílo ve výši 755 767,- Kč bez DPH. DPH bude účtováno dle příslušného právního předpisu.


Celková cena za dílo činí 755 767,- Kč bez DPH.

Ostatní ujednání dle SoD č. 921/2017/070 k SoD se nemění a zůstávají v platnosti i pro tento dodatek.

Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z toho 2 obdrží dodavatel a 2 objednatel.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami.

V Praze dne:^{24.5.17}.....




Za zhotovitele

██████████
jednatel

GREENMAN s.r.o.

V Brandýse nad Labem, dne: 22.5.2017



Za objednatele

Lesy České republiky, s. p.

██████████
ředitel KŘ Brandýs nad Labem

Lesy ČR, s.p., Lesní správa Lužná, 9. května 254, Lužná, 270 51
SoD 921/2017/070

Změnový list

Oprava LC Bedlinský vodovod

Důvod změny : Při provádění Opravy LC Bedlinský vodovod byly lokálně zesíleny části výtluků a kolejí vyšší vrstvou kamenivem fr. 32-63mm a následně byly vyplněny nerovnosti do navrženého příčného sklonu průměrně tl.150mm kamenivem fr. 0-32mm ve staničení 0,10 - 0,70km a úpravy příjezdové cesty štěrkovití 0-32mm v tl. 200mm v rozsahu 80m².

položka č.

popis položky

MJ Výměra jedn. cena celk. cena

m² 175 79 13 825,00

Podklad ze štěrkovitě tl. 150mm, výpění nerovností , úprava do navrženého příčného sklonu

m² 80 105 8 400,00

Podklad ze štěrkovitě tl 200mm upravení příjezdové cesty v ZÚ do původního stavu

Cena celkem bez DPH 22 225,00

V Lužné dne 19.5.2017

Za zhotovitele /

.....
Za objednatele

