

DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 224/2016 /Mah
uzavřené dne 17.1.2017 na dílo „Rybník Ježkovec“

Lesy České republiky, s. p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

se sídlem: Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, PSČ 500 08

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Ing. [REDACTED], vedoucím Správy toků –
oblast povodí Dyje, Jezuitská 13, 602 00 Brno

ve věcech technických jedná: Ing. P. [REDACTED],

e-mail: [REDACTED]z

[REDACTED], referent pro provozní činnosti

e-mail : a [REDACTED]

[REDACTED] technický dozor stavebníka, č. tel: 7 [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: [REDACTED]
(dále jen „objednatel“)

a

VH atelier, spol. s r.o.

IČO správce společnosti: 494 37 267

DIČ správce společnosti: CZ49437267

zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 12070

sídlo: Lidická 960/81, 602 00 Brno

Korespondenční adresa: Merhautova 1066/216, 602 00 Brno

statutární orgán: Ing. [REDACTED] jednatel společnosti

ve věcech technických jedná: Ing. [REDACTED]

č. telefonu: [REDACTED]

bankovní spojení: KB Brno, číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen zhotovitel)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném
znění tento dodatek ke smlouvě o dílo:

Předmětem dodatku je prodloužení doby plnění – lhůty k dokončení projektové dokumentace pro vydání
stavebního povolení a pro provádění stavby [REDACTED] dále také „projektová dokumentace“),
kdy v měsících únor-březen 2017 z důvodu příchodu nepřerušovaných mrazivých dnů a nocí nebylo
možné provést vypouštění rybníka a provést práce na zajištění průzkumných prací na dané lokalitě.


II.

Doba plnění

1. Dílo (projektová dokumentace) bude provedeno nejpozději do:
Projektová dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby: 15.8.2017
Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby: 30.11.2017

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 224/2016/Mah nezměněné tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou vyhotoveních.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle.

V Brně dne: 22.5.2017



.....
(01)
lec Králové
je
00 Brno

V Brně dne: 10-05-2017

