



DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY „Regenerace Nádražní II. etapa – část A (most na ul. U Střelnice)“

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník)

Číslo smlouvy:

59/24/S/OIVZ

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Zastoupený ve věcech smluvních:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

ID datová schránky:

Email pro doručování:

Město Šternberk

Ing. Stanislav Orság, starosta

Horní náměstí 78/16, 785 01 Šternberk

00299529

CZ 00299529

ud7bzn4

podatelna@sternberk.cz

dále jen „objednatel“

a

2.

Zhotovitel:

Zapsán v obchodním rejstříku

vedeném Krajským soudem v

Ostravě, odd. C, vl. 237

MODOS spol. s r.o.

Zastoupený ve věcech smluvních:

Sídlo:

IČ (IČO):

DIČ:

Bankovní spojení:

ID datové schránky:

Email:

dále jen „zhotovitel“

Zdeněk Černocký, jednatel společnosti

Masarykova třída 885/34, 772 00 Olomouc

00576832

CZ00576832

nshncdn

modos@modos-olomouc.cz

**Po předchozím projednání a dohodě uzavírají smluvní strany tento dodatek č.1
smlouvy o dílo č. 59/24/S/OIVZ uzavřené dne 15.02.2024.**

III. Lhůty a termíny

Z důvodu přerušení stavebních prací v korytě vodního toku a zajištění bezpečnostně preventivních opatření v souvislosti s aktuální povodňovou situací v regionu a v souladu s ustanovením čl. 21.2. obchodních podmínek smlouvy o dílo - **vyšší moc**, se termín dokončení díla mění následovně:

Lhůta pro dokončení díla se prodlužuje **do 18.10.2024**

IV. Cena díla

Podle § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek dochází ke změně závazku dle přiloženého rozpočtu, ve kterém jsou změny vyčísleny hodnotou méněprací a víceprací. Na základě tohoto se cena díla mění následovně:

Cena díla se snižuje o **70 011,47 Kč** bez DPH:

1.1 Cena díla bez DPH dle D1	7 385 172,55 Kč
1.2 Výše DPH sazba 21 %	1 550 886,24 Kč
1.3 Cena díla včetně DPH celkem	8 936 058,79 Kč

Ostatní ustanovení a ujednání smlouvy č. 59/24/S/OIVZ zůstávají beze změny.

Příloha dodatku č. 1:

- Rozpočet méněprací a víceprací

Doložka platnosti právního jednání dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Na straně objednatele rozhodla o uzavření této smlouvy Rada města Šternberka dne 25.09.2024 usnesením č. 1569/38

Ve Šternberku dne

V Olomouci dne

Za objednatele:

Ing. Stanislav Orság, starosta

Za zhotovitele:

Zdeněk Černocký, jednatel společnosti