


DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO a SMLOUVA PŘÍKAZNÍ
na zhotovení dokumentace stavby a inženýrskou činnost s tím související

Číslo SOD zhotovitele: Z24040F	Číslo SOD objednatele: OI-PRIPI/SOD/001505/2024/Str
Název akce: Přednádražní prostor - fontána	provoz

uzavřené mezi níže uvedenými stranami dle § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)


I.
Smluvní strany

1. Objednatel: Statutární město Olomouc
se sídlem: Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc
též „příkazce“ IČ: 00299308 DIČ: CZ00299308
Zástupci objednatele
- ve věcech smluvních:
Ing. Marek Drešr, vedoucí odboru investic
tel.: 588 488 680 e-mail: marek.dresr@olomouc.eu
- kontaktní osoba ve věcech technických:



2. Zhotovitel: Lentus agilis, spol.s.r.o.
se sídlem: Školní 809, 691 10 Kobyli
IČO: 269 55 016 DIČ: CZ26955016
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C
pod sp. zn. 47603
Zástupci zhotovitele
- ve věcech smluvních:
Ing. Libor Loveček
tel.: 723 279 500 e-mail: lovecek@lentus.cz

- ve věcech technických:



Číslo SOD zhotovitele: Z24040F	Číslo SOD objednatele: OI-PRIP/SOD/001505/2024/Str
Název akce: Přednádražní prostor - fontána	provoz

Výše uvedená smlouva o dílo a smlouva příkazní na zhotovení dokumentace stavby, inženýrskou činnost s tím související a výkon autorského dozoru č. OI-PRIP/SOD/001505/2024/Str ze dne 10.6.2024 (dále jen *smlouva o dílo*) Dodatek č. 2 se na základě dohody obou smluvních stran mění a doplňuje, jak je níže uvedeno.

II. Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 2 je změna předmětu spočívající ve zpracování statického posudku a zajištění povolení záměru včetně inženýrské činnosti. Z tohoto důvodu dojde k posunutí lhůty plnění smlouvy a změny ceny Nedílnou součástí Dodatku č. 2 je Změnový list č.1.

III. Znění dodatku

1. Čl. III. Předmět smlouvy odst.2 smlouvy o dílo se nově doplňuje o následující ustanovení:

a) Projektová dokumentace pro povolení záměru v rozsahu dokumentace pro provádění stavby (DPS) vč. soupisu stavebních prací, dodávek a služeb. Nově bude do DPS zpracován statický posudek stropu podzemních garáží v přednádražním prostoru ve vztahu k navrženým jádrovým vrtům a zatížení konstrukcí fontány.

b) Výkon inženýrské činnosti (IČ) pro zajištění povolení záměru – opravy fontány v rozsahu potřebném k povolení záměru a příslušných dalších rozhodnutí orgánů státní správy

V rámci této činnosti (IČ) zhotovitel zejména zajistí:

- získá vyjádření a stanoviska jako doklad přikládaný k žádosti o povolení záměru a tato vyjádření předá společně s předjednanými požadavky a návrhy smluv neprodleně objednateli pro dorešení majetkoprávních vztahů s vlastníky pozemků;
- projedná zpracovanou dokumentaci stavby pro povolení záměru s dotčenými orgány státní správy, organizacemi a dalšími subjekty, jež mohou být dotčeny ve svých právech včetně souhlasů vlastníků nemovitých věcí;
- projedná navrhované řešení s majiteli dotčených pozemků a nemovitostí;
- zapracuje do DPZ veškeré podmínky dotčených orgánů, organizací a správců sítí;
- vydaná vyjádření a stanoviska, která podmiňují souhlas s podmínkami a která mají vliv na projektovou dokumentaci či soupis prací, případně ovlivňují lhůty či délku realizace, budou předána projektantem objednateli ihned po jejich obdržení;
- jednotné environmentální stanovisko dle zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku, které zahrnuje i povolení kácení dřevin v případě, že stavba vyžaduje jejich odstranění;
- doloží veškerá stanoviska a doklady stavebnímu úřadu spolu se žádostí o povolení záměru;
- doručí objednateli pravomocné povolení záměru.

Výkon IČ končí předáním pravomocného povolení záměru a oznámením o ověření DPZ stavebním úřadem. Uvedené musí být předáno do 14 dnů od nabytí právní moci povolení záměru.

2. Čl. VI. Lhůta plnění smlouvy se mění o následující nově zní:

Zhotovitel se zavazuje provést a předat předmět smlouvy objednateli v těchto termínech:

- | | |
|---|---------------|
| a) Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS),
vč. soupisu stavebních prací, dodávek a služeb | do 30.11.2024 |
| b) Předání povolení záměru | do 30.4.2025 |

3. Čl. VII. Cena a platební podmínky odst. 1 smlouvy o dílo se mění a nově zní:

a) **Projektová dokumentace pro povolení záměru v rozsahu dokumentace pro provádění stavby (DPS) včetně statického posouzení**

	Původní SOD	Dodatek č. 2	Nová cena
Cena za část a) bez DPH	120 000 Kč	16 000 Kč	136 000 Kč
DPH za část a) za DUR	25 000 Kč	3360 Kč	28 560 Kč
Cena za část a) za DUR s DPH	145 200 Kč	19 360 Kč	164 560 Kč

Číslo SOD zhotovitele: Z24040F	Číslo SOD objednatele: OI-PRIP/SOD/001505/2024/Str
Název akce: Přednádražní prostor - fontána	provoz

b) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

	Původní SOD	Dodatek č.2	Nová cena
Cena za část c) bez DPH:	25 000	- Kč	25 000
DPH za část c):	5 250	- Kč	5 250
Cena za část c) s DPH:	30 250	- Kč	30 250

c) Výkon inženýrské činnosti pro zajištění povolení záměru

	Původní SOD	Dodatek č. 2	Nová cena
Cena za část d) bez DPH:	- Kč	10 000 Kč	10 000 Kč
DPH za část d):	- Kč	2 100 Kč	2 100 Kč
Cena za část d) s DPH:	- Kč	12 100 Kč	12 100 Kč

d) Autorský dozor:

	Původní SOD	Dodatek č.2	Nová cena
Cena za část e) bez DPH:	89 400 Kč	- Kč	89 400 Kč
DPH za část e):	18 774 Kč	- Kč	18 774 Kč
Cena za část e) s DPH:	108 174 Kč	- Kč	108 174 Kč

Cena díla za části a) až d): (pro fakturaci dle platebních podmínek)

	Původní cena	Dodatek č.2	Nová cena
Cena celkem bez DPH:	234 400 Kč	26 000 Kč	260 400 Kč
DPH:	49 224 Kč	5 460 Kč	54 684 Kč
Cena celkem s DPH:	283 624 Kč	31 460 Kč	315 084 Kč

IV.

Závěrečné ustanovení

- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
- Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
- Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.
- Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.

V Olomouci dne: 15.10.2024

V Kobyli dne: 15.10.2024

Objednatel	Zhotovitel
Ing. Marek Drešr vedoucí odboru investic statutární město Olomouc	Ing. Libor Loveček jednatel společnosti Lentus Agilis s.r.o.