

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. objednatele: 2024/002697

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a v souladu s ustanovením § 52 písm. a) ve spojení s ustanovením § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), jejímž předmětem je

„Oprava lávky PM-065 přes Úhlavu, Plzeň – Hradiště“

Objednatel: Statutární město Plzeň
nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň
IČ: 00075370, DIČ: CZ00075370

zastoupené: SPRÁVOU VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ, příspěvkovou organizací
(dále jen „SVSMP“)
Klatovská tř. 10 a 12, 301 00 Plzeň
IČ: 40526551, DIČ: CZ40526551
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném KS v Plzni oddíl Pr, vložka 692
ředitel: Ing. Milan Sterly

Zhotovitel: Jan Hauzr s.r.o.
U Koupaliště 1212, 357 35 Chodov
IČ: 05098696, DIČ: CZ05098696
Zapsaná v OR vedeného Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 32751
Zastoupená Mgr. Janem Hauzrem, jednatelem společnosti

adresa datové schránky: fgmvyte

I. Předmět dodatku

Tento dodatek shrnuje dodatečné práce, které nebyly předjímány v soupisu prací, ale jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací (tzv. „vícepráce“)

Výše uvedené změny jsou specifikované a odůvodněné v příloze tohoto dodatku.
Z uvedených důvodů se mění ustanovení článku IV. smlouvy „Cenové ujednání a platební podmínky“ takto:

Kalkulace víceprací:

původně sjednaná cena díla:

Cena bez DPH:	5.454.780,70 Kč
DPH (sazba 21%):	1.145.503,95 Kč
Celková cena včetně DPH:	6.600.284,65 Kč

Změna oproti původně sjednané ceně díla, tzv. „vícepráce“ (viz. změnový list č. 1)

Cena bez DPH:	232 888,25 Kč (tj. 5 687 668,95 Kč)
DPH (sazba 21%)	48 906,53 Kč (tj. 1 194 410,48 Kč)
Celková cena včetně DPH	281 794,78 Kč (tj. 6 882 079,43 Kč)

Konečná cena předmětu díla s ohledem na výše uvedenou změnu činí **6.882.079,43 Kč.**
(slovy: šestmilionůosmsetosmdesátdvatisícšedmdesátdevět korun českých čtyřicettří haléřů)

**Článek II.
Závěrečná ustanovení dodatku**

1. Tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran, nejdříve však dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv. (viz. odst. 2 tohoto článku)
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru Statutární město Plzeň.
3. Tento dodatek č.1 má dvě strany a je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 2024/002697, č.j.: 06/40/24 se nemění.

V Plzni dne:

.....
za objednatele
Ing. Milan Sterly
ředitel
SPRÁVY VEŘEJNÉHO STATKU
MĚSTA PLZNĚ,
příspěvkové organizace

.....
za zhotovitele
Mgr. Jan Hauzr
jednatel společnosti
Jan Hauzr s.r.o.