

## REKAPITULACE STAVBY PO OBJEKTECH

### Dodatek č. 3 zadavatele č. 1

**Stavba: Silnice II/438, II/432: Holešov, Všetuly - OK**

| Objekt            | Název                           | Cena dle dodatku č. 2 | Cena dle dodatku č. 3 |
|-------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| SO 000            | Vedlejší a ostatní náklady      | 1 201 482,50          | 1 201 482,50          |
| SO 101            | Úprava silnice II/432 a II/438  | 23 224 878,11         | 22 872 947,81         |
| <i>Z toho ZBV</i> |                                 |                       |                       |
| 3.01              | Neprovedené práce               |                       | -351 930,30           |
| SO 101.1          | Silnice II/438 - oprava vozovky | 1 047 089,68          | 1 035 712,18          |
| <i>Z toho ZBV</i> |                                 |                       |                       |
| 3.02              | Neprovedené práce               |                       | -11 377,50            |
| SO 901.1          | DIO, část ŘSZK                  | 307 556,10            | 307 556,10            |
|                   |                                 | <b>25 781 006,39</b>  | <b>25 417 698,59</b>  |

|                                                                      |                      |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Cena dle smlouvy o dílo zadavatele č. 1 (ŘSZK) [Kč bez DPH]:</b>  | <b>24 514 492,45</b> |
| <b>Cena dle smlouvy o dílo zadavatele č. 2 (Město) [Kč bez DPH]:</b> | <b>14 776 392,90</b> |
| <b>Cena zakázky celkem [Kč bez DPH]:</b>                             | <b>39 290 885,35</b> |

|                                                              |                         |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Dodatek č. 1 zadavatele č. 2</b>                          |                         |
| <b>Změna závazku + [Kč bez DPH]:</b>                         | <b>275 940,08 Kč</b>    |
| <b>Změna závazku - [Kč bez DPH]:</b>                         | <b>-1 192,14 Kč</b>     |
| <b>Změna závazku + [%]:</b>                                  | <b>0,7023%</b>          |
| <b>Změna závazku - [%]:</b>                                  | <b>-0,0030%</b>         |
| <b>Nárůst ceny v Kč bez DPH:</b>                             | <b>274 747,94 Kč</b>    |
| <b>Cena dle dodatku č. 1 zadavatele č. 2 [bez DPH]:</b>      | <b>15 051 140,84 Kč</b> |
| <b>DPH 21 %:</b>                                             | <b>3 160 739,58 Kč</b>  |
| <b>Cena zadavatele č. 2 dle dodatku č. 1 [vč. DPH]:</b>      | <b>18 211 880,42 Kč</b> |
| <b>Změna závazku dle § 222, odst. 4, b) ZZVZ celkem [%]:</b> | <b>0,7053%</b>          |

|                                                              |                         |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Dodatek č. 1 zadavatele č. 1</b>                          |                         |
| <b>Změna závazku + [Kč bez DPH]:</b>                         | <b>2 352 021,69 Kč</b>  |
| <b>Změna závazku - [Kč bez DPH]:</b>                         | <b>-1 788 653,75 Kč</b> |
| <b>Změna závazku + [%]:</b>                                  | <b>5,99%</b>            |
| <b>Změna závazku - [%]:</b>                                  | <b>-4,55%</b>           |
| <b>Nárůst ceny v Kč bez DPH:</b>                             | <b>563 367,94 Kč</b>    |
| <b>Cena dle dodatku č. 1 zadavatele č. 1 [bez DPH]:</b>      | <b>25 077 860,39 Kč</b> |
| <b>DPH 21 %:</b>                                             | <b>5 266 350,68 Kč</b>  |
| <b>Cena zadavatele č. 1 dle dodatku č. 1 [vč. DPH]:</b>      | <b>30 344 211,07 Kč</b> |
| <b>Změna závazku dle § 222, odst. 4, b) ZZVZ celkem [%]:</b> | <b>11,24%</b>           |

|                                                              |                         |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Dodatek č. 2 zadavatele č. 2</b>                          |                         |
| <b>Změna závazku + [Kč bez DPH]:</b>                         | <b>866 586,00 Kč</b>    |
| <b>Změna závazku - [Kč bez DPH]:</b>                         | <b>-605,82 Kč</b>       |
| <b>Změna závazku + [%]:</b>                                  | <b>2,2056%</b>          |
| <b>Změna závazku - [%]:</b>                                  | <b>-0,0015%</b>         |
| <b>Nárůst ceny v Kč bez DPH:</b>                             | <b>865 980,18 Kč</b>    |
| <b>Cena dle dodatku č. 2 zadavatele č. 2 [bez DPH]:</b>      | <b>15 917 121,02 Kč</b> |
| <b>DPH 21 %:</b>                                             | <b>3 342 595,41 Kč</b>  |
| <b>Cena zadavatele č. 2 dle dodatku č. 2 [vč. DPH]:</b>      | <b>19 259 716,43 Kč</b> |
| <b>Změna závazku dle § 222, odst. 4, b) ZZVZ celkem [%]:</b> | <b>13,45%</b>           |

|                                                              |                         |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Dodatek č. 2 zadavatele č. 1</b>                          |                         |
| <b>Změna závazku + [Kč bez DPH]:</b>                         | <b>920 606,92 Kč</b>    |
| <b>Změna závazku - [Kč bez DPH]:</b>                         | <b>-217 460,92 Kč</b>   |
| <b>Změna závazku + [%]:</b>                                  | <b>2,34%</b>            |
| <b>Změna závazku - [%]:</b>                                  | <b>-0,55%</b>           |
| <b>Nárůst ceny v Kč bez DPH:</b>                             | <b>703 146,00 Kč</b>    |
| <b>Cena dle dodatku č. 2 zadavatele č. 1 [bez DPH]:</b>      | <b>25 781 006,39 Kč</b> |
| <b>DPH 21 %:</b>                                             | <b>5 414 011,34 Kč</b>  |
| <b>Cena zadavatele č. 1 dle dodatku č. 2 [vč. DPH]:</b>      | <b>31 195 017,73 Kč</b> |
| <b>Změna závazku dle § 222, odst. 4, b) ZZVZ celkem [%]:</b> | <b>16,35%</b>           |

|                                                              |                         |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Dodatek č. 3 zadavatele č. 1</b>                          |                         |
| <b>Změna závazku + [Kč bez DPH]:</b>                         | <b>0,00 Kč</b>          |
| <b>Změna závazku - [Kč bez DPH]:</b>                         | <b>-363 307,80 Kč</b>   |
| <b>Změna závazku + [%]:</b>                                  | <b>0,00%</b>            |
| <b>Změna závazku - [%]:</b>                                  | <b>-0,92%</b>           |
| <b>Nárůst ceny v Kč bez DPH:</b>                             | <b>-363 307,80 Kč</b>   |
| <b>Cena dle dodatku č. 3 zadavatele č. 1 [bez DPH]:</b>      | <b>25 417 698,59 Kč</b> |
| <b>DPH 21 %:</b>                                             | <b>5 337 716,70 Kč</b>  |
| <b>Cena zadavatele č. 1 dle dodatku č. 3 [vč. DPH]:</b>      | <b>30 755 415,29 Kč</b> |
| <b>Změna závazku dle § 222, odst. 4, b) ZZVZ celkem [%]:</b> | <b>14,38%</b>           |

Celková cena zakázky zadavatelů 1 a 2 dle dodatků [Kč bez DPH]: 41 334 819,61 Kč

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Datum: 15.10.2024

Datum: 15.10.2024