

ZL 001 - stavba
ZL 002- elektro
ZL 003 - digestoř

D1 - ZL

8 459 699,13
8 964 356,10 Kč

504 656,97 Kč

č. dodatku	č. ZL1	popis	Odst. č. 4 nemění se celková povaha VŘ změna dle minims 15% původní změny hodnoty závazku			odst. 5 písm c) dodatečné stav. práce, služby, dodávky nepřekročení 50 % původní hodnoty závazku			odst. 6 písm a) nepředvídatelné náklady nepřekročí 50% původní hodnoty závazku			odst. 7 písm. c) stejná nebo vyšší kvalita			% odst. 5 + 6
			přípočet	odpočet	rozdlí	přípočet	odpočet	rozdlí	přípočet	odpočet	rozdlí	přípočet	odpočet	rozdlí	
	ZL1.002	elektro			0,00 Kč	53 328,43 Kč		53 328,43 Kč	51 860,35 Kč		51 860,35 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	1,24
	ZL1.003	digestoř			0,00 Kč			0,00 Kč	50 755,73 Kč		50 755,73 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0,57
	ZL1.001	stavba			0,00 Kč	52 567,62 Kč		52 567,62 Kč	332 910,76 Kč	18 574,05 Kč	314 336,71 Kč	22 048,47 Kč	10 963,92 Kč	-10 963,92 Kč	1,09
1											0,00 Kč	22 048,47 Kč	29 276,42 Kč	-7 227,95 Kč	
											0,00 Kč			0,00 Kč	
					0,00 Kč			0,00 Kč			0,00 Kč			0,00 Kč	0,00
	CELKEM		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	105 896,05 Kč	0,00 Kč	105 896,05 Kč	435 526,84 Kč	18 574,05 Kč	416 952,79 Kč	22 048,47 Kč	40 240,34 Kč	-18 191,87 Kč	2,90
	TOTAL 5 + 6					522 848,84 Kč		522 848,84 Kč							

STAV K:

30.09.2024

	přípočet (P)	odpočet (O)	P + O (absolutní hodnota změny)	zápočet změnových listů (P-O)	30%	2 537 909,74 Kč
Odst. 5	105 896,05 Kč	0,00 Kč	105 896,05 Kč	105 896,05 Kč	1,25	
Odst. 6	435 526,84 Kč	18 574,05 Kč	454 100,89 Kč	416 952,79 Kč	4,93	
Odst. 9				522 848,84 Kč	6,18	0,00 Kč
					15%	0,00 Kč
Odst. 4		0,00 Kč			0,00	0,00 Kč
Odst. 7	22 048,47 Kč	40 240,34 Kč	62 288,81 Kč			
TOTAL	563 471,36 Kč	58 814,39 Kč	622 285,75 Kč			

