



## KE SMLouvĚ O DíLO č. 812759283

Místo stavby: MŠ Dvořákova 23, Přerov

### SMLUVNÍ STRANY

**Objednatel:** **Mateřská škola Přerov, Dvořákova 23**  
Se sídlem: Dvořákova 407/23, Přerov, 750 02  
Zastoupené: Ludmila Jakubcová – ředitelka  
IČ: 623 50 170  
DIČ: nejsme plátcí DPH  
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.  
Číslo účtu: 1882936349/0800

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

tel. [REDACTED], mobil: [REDACTED], e-mail [REDACTED]

na straně jedné (dále jen "objednatel")

a

**Zhotovitel:** **Schindler CZ, a.s.**  
**Walterovo náměstí 329/3, 158 00 Praha 5**  
Zapsáno do obchodního rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9174  
IČ: 27127010  
DIČ: CZ27127010  
bankovní spojení: ČSOB, a.s.  
číslo účtu: 900476493/0300  
telefon: 257 293 132  
zástupce ve věcech smluvních:  
Michaela Klesnarová, člen představenstva  
Tomáš Stočes, manažer obchodu pro modernizace

na straně druhé (dále jen "zhotovitel")

### 1. Předmět dodatku:

❖ Změna termínu realizace:

Dle bodu č. IV SoD se mění termín realizace:

od 7.7.2025 do 15.8.2025, přičemž 15.8.2025 je nejzazší termín předání díla zákazníkovi.

### 2. Společná a závěrečná ustanovení:

Ostatní body smlouvy se tímto dodatkem nemění.

Tento dodatek je podepsán ve 2 vyhotovení, 1 vyhotovení pro objednatele a 1 vyhotovení pro zhotovitele a vychází z oboustranné dohody smluvních stran.

**Zhotovitel****Objednatel**

Schindler CZ a.s.  
Dne: 3.10.2024

Mateřská škola Přerov, Dvořákova 23  
Dne: 3.10.2024

Michaela Klesnarová  
Člen představenstva

Ludmila Jakubcová  
Ředitelka MŠ

Tomáš Stočes  
Manažer obchodu pro modernizace