

3.6.22.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:
327 153 1501 - I/42 Brno,VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
tb SO 407 - Úprava rozvodů nn pro garáže na ul. Provazníkova

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
tb SO 407 - Úprava rozvodů nn pro garáže na ul. Provazníkova

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
tb SO 407/001

Číslo ZBV:
0139.3

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 01.06.2021 (dále jen Smlouva):
Objednatel: Statutární město Brno se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno střed Brno město
Zhotovitel: VMO, Tomkovo náměstí a Rokytova

Popis Změny:

Úpravy stávajícího kabelového rozvodu NN jsou vyvolány úpravami komunikací, kdy dojde k demolicí části stávajících garáží na ulici Provazníkova a dojde k výstavbě nových zárubních zdí u nové komunikace ulice Provazníkova.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-63 584,96	61 452,88	-2 132,08

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

datum 29-04-2024 podpi

Supervize

datum podpi

Správce stavby

datum 30.4.2024 podpi

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatel dle § 24
Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

datum 10. 10. 2024 pod

zhotovitel

datum 18-04-2024 podj

3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0139.3

Evidenční číslo a název Stavby:

327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova

Číslo a název SO/PS:

tb SO 407 - Úprava rozvodů nn pro garáže na ul. Provazníková

Číslo a název rozpočtu:

tb SO 407 - Úprava rozvodů nn pro garáže na ul. Provazníková

Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Skupina Změn: 3[illegible]



3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0139.3

Evidenční číslo a název Stavby: 327 153 1501 - I/42 Brno,VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova Číslo a název SO/PS: tb SO 407 - Úprava rozvodů nn pro garáže na ul. Provazníkova Číslo a název rozpočtu: tb SO 407 - Úprava rozvodů nn pro garáže na ul. Provazníkova								Změna soupisu prací (SO/PS) 001 Skupina Změn: 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
23	741C05.	SPOJOVÁNÍ UZEMŇOVACÍCH VODIČŮ											
25	741Z05.	DEMONTÁŽ VNĚJŠÍHO UZEMNĚNÍ											
26	742H22.	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ AL S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2											
27	742H32.	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ STÍNĚNÝ OD 4 DO 16 MM2											
29	742Z23.	DEMONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ NN											
30	742Z92.	DEMONTÁŽ - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO)											
33	743Z92.	DEMONTÁŽ - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO)											
37	747212.	CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 100 DO 500 TIS. Kč											
38	747301.	PROVEDENÍ PROHLÍDKY A ZKOUŠKY PRÁVNICKOU OSOBOU, VYDÁNÍ PRŮKAZU ZPŮSOBILOSTI											
41	747701.	DOKONČOVACÍ MONTÁŽNÍ PRÁCE NA ELEKTRICKÉM ZAŘÍZENÍ											
42	747705.	MANIPULACE NA ZAŘÍZENÍCH PROVÁDĚNÉ PROVOZOVATELEM											
43	747706.	ZJIŠŤOVÁNÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU ROZVODŮ NN											
44	89952.	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU											
45	96813.	VYSEKÁNÍ OTVORŮ, KAPES, RÝH V CIHELNÉM ZDIVU											
Celkem								350 994,93	-63 584,96	61 452,88	348 862,87	-2 132,08	-0,61



3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0139.3

Evidenční číslo a název Stavby:
327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova
Číslo a název SO/PS:
tb SO 407 - Úprava rozvodů nn pro garáže na ul. Provazníková
Číslo a název rozpočtu:
tb SO 407 - Úprava rozvodů nn pro garáže na ul. Provazníková

Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Skupina Změn: 3

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Za Zhotovitele:

Datum:

18-04-2024

Za Objednatele:

Datum:

3.6.22.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:
327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
rř SO 751 - PROTIHLUKOVÁ STĚNA VMO - VLEVO
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
SO 751 - PROTIHLUKOVÁ STĚNA VMO - VLEVO

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
SO 751/003

Číslo ZBV:
0155.3

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 01.06.2021 (dále jen Smlouva):
Objednatel: Statutární město Brno se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno střed Brno město
Zhotovitel: Společnost VMO Tomkovo náměstí
Popis Změny:

Skupina 3:

Na základě požadavku Statutárního města Brna ze dne 04. května 2023 a následného pokynu správce stavby 056/VV/I-42/2023 na změnu barevného provedení prvků PHS dle doporučení architekta města Brna došlo ke změně barvy hliníkových soklových panelů na RAL 5005.

Veškeré vícenásledky spojené s touto změnou bude hradit Objednatel č.2.

Změna se týká nové položky s pořadovým číslem: 301.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	101 900,58	101 900,58

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

datum 01-08-2024 podpis

Supervize

datum 12.08.2024 podpis

Správce stavby

datum podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatel dle § 24
Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

datum 10.10.2024 podpis

Zhotovitel

datum 30-07-2024 podpis



3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0155.3

Evidenční číslo a název Stavby:

327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova

Číslo a název SO/PS:

řř SO 751 - PROTIHLUKOVÁ STĚNA VMO - VLEVO

Číslo a název rozpočtu:

SO 751 - PROTIHLUKOVÁ STĚNA VMO - VLEVO

Změna soupisu prací (SO/PS)

003

Skupina Změn: 3

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Nové položky													
301	301.RV23.	NÁTĚRY - BAREVNÉ PROVEDENÍ PHS - změna na RAL 5005											
Celkem								0,00	0,00	101 900,58	101 900,58	101 900,58	0,00

Za Zhotovitele:

Datum: 30-07-2024

Za Objednatele:

Datum:

3.6.22.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:
327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
ř SO 752 - PROTIHLUKOVÁ STĚNA VMO - VPRAVO
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
SO 752 - PROTIHLUKOVÁ STĚNA VMO - VPRAVO

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
SO 752/003

Číslo ZBV:
0156.3

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 01.06.2021 (dále jen Smlouva):
Objednatel: Statutární město Brno se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno střed Brno město
Zhotovitel: Společnost VMO Tomkovo náměstí
Popis Změny:

Skupina 3:

Na základě požadavku Statutárního města Brna ze dne 04. května 2023 a následného pokynu správce stavby 056/VV/I-42/2023 na změnu barevného provedení prvků PHS dle doporučení architekta města Brna došlo ke změně barvy hliníkových soklových panelů na RAL 5005.

Veškeré vícenáklady spojené s touto změnou bude hradit Objednatel č.2.

Změna se týká nové položky s pořadovým číslem: 301.

Balance změny množství položek je přílohou ZBV. Hodnota změny je 207 118,16 Kč.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	207 118,16	207 118,16

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

datum 1 -08- 2024 podpi

Supervize

datum podpi

Správce stavby

datum 2. 08. 2024 podpi

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 444 ZVL Smlouvy, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatel dle § 24
Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

datum 10. 10. 2024_p

Zhotovitel

datum 31 -07- 2024_p



3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0156.3

Evidenční číslo a název Stavby:

327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova

Číslo a název SO/PS:

ř SO 752 - PROTIHLUKOVÁ STĚNA VMO - VPRAVO

Číslo a název rozpočtu:

SO 752 - PROTIHLUKOVÁ STĚNA VMO - VPRAVO

Změna soupisu prací (SO/PS)

003

Skupina Změn: 3

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Nové položky													
301	301.RV23.	NÁTĚRY - BAREVNÉ PROVEDENÍ PHS - změna na RAL 5005											
Celkem								0,00	0,00	207 118,16	207 118,16	207 118,16	0,00

Za Zhotovitele:

Datum:

31-07-2024

Za Objednatele:

Datum:

3.6.22.5

Evidenční list vyhrazené změny

Evidenční číslo a název Stavby:
327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
tř SO 000.1.1 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
SO 000 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
SO 000/004

Číslo ZBV:
0196.1

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 01.06.2021 (dále jen Smlouva):
Objednatel: Statutární město Brno se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno střed Brno město
Zhotovitel: Společnost VMO Tomkovo náměstí
Popis Změny:

Předmětem této změny je uplatnění Pod-článku 13.8 Smluvních podmínek „Úpravy v důsledku změn nákladů“ (valorizace) za práce provedené v roce 2023/2022. Jedná se o změnu závazku ze Smlouvy uzavřené s vybraným dodavatelem, kterou si zadavatel v souladu s § 100 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vyhradil v zadávací dokumentaci. Hodnota valorizace byla odsouhlasena Správcem stavby na základě samostatného Vyúčtování předloženého zhotovitelem a je vyčíslena souhrnně za sledované období v samostatné položce č. 062023/062022 Valorizace za rok 2023/2022.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	10 066 784,73	10 066 784,73

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Supervize

datum _____ podpis _____

Správce stavby

datum 12. 03. 2024 podpis _____

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24
Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

datum 10. 10. 2024 podpis _____

Zhotovitel

datum 30 -07- 2024 podpis _____



3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0196.1

Evidenční číslo a název Stavby:

327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova

Číslo a název SO/PS:

tř SO 000.1.1 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Číslo a název rozpočtu:

SO 000 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Změna soupisu prací (SO/PS)

004

Skupina Změn: 1

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Nové položky													
204	062022.b2	Valorizace za rok 2022											
203	062023.b	Valorizace za rok 2023											
Celkem								0,00	0,00	10 066 784,73	10 066 784,73	10 066 784,73	0,00

Za Zhotovitele

Za Objednatel:

Datum

Datum:

31-07-2024