

Číslo smlouvy Objednatele: 62 20 17 4905/6
Číslo smlouvy Zhotovitele: 20 - 288

Dodatek č. 6 ke Smlouvě o zhotovení projektové dokumentace
uzavřený podle § 1746 odst. 2 a § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

Článek 1
Smluvní strany

Objednatel: **Statutární město Brno**
Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
IČO: 44992785
DIČ: CZ44992785
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4
Číslo účtu: 111246222/0800

Zastoupené: primátorkou JUDr. Markétou Vaňkovou
k podepisování dodatku č. 6 je oprávněna na základě usnesení Rady města Brna přijatého na R9/100 schůzi konané dne 2. 10. 2024, bod č. 98.

JUDr. Iva Marešová, vedoucí Bytového odboru MMB

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

Ing. Jan Sponar, vedoucí oddělení Bytového odboru MMB

Ing. Dagmar Petláková, vedoucí referátu Bytového odboru MMB

dále jen Objednatel

Zhotovitel: **Atelier 99 s.r.o.**
sídlo: **Purkyňova 71/99, Královo Pole, 612 00 Brno**
IČO: 024 63 245
DIČ: CZ02463245, spisová značka: sp. zn. C 81417 vedená u Krajského soudu v Brně
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu: 285304998/0300
K uzavírání smlouvy jsou oprávněni:
Ing. Martinem Jeřábkem, Ing. Josefem Pirochtou – jednatele
E-mail: [redacted]
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [redacted]

dále jen Zhotovitel

Článek 2
Úvodní ustanovení

Smluvní strany prohlašují, že dne 11.01.2021 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek Zhotovitele zpracovat projektovou dokumentaci na akci „Bytová výstavba Kamenný vrch II, 1. etapa“. Ke smlouvě o zhotovení projektové dokumentace byly uzavřeny dne 31.05.2021 Dodatek č. 1, dne 09.05.2022 Dodatek č. 2, dne 19.08.2022 Dodatek č. 3, dne 30.11.2023 Dodatek č. 4 a dne 20. 5. 2024 Dodatek č. 5 (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany konstatují, že Zhotovitel mimo jiné zajišťuje pro I. část – soubor 15 bytových domů A1-4, B1-2, C1-4, D1-3, E1-2 zhotovení dokumentace pro provádění stavby (DPS) a pro II. část – soubor 2 bytových domů E3-E4 a soubor 7 vila domů F1-F7 zhotovení dokumentace pro provádění stavby (DPS) dle ustanovení čl. 2 PŘEDMĚT SMLOUVY A VYMEZENÍ DÍLA, odst. 2.1.3., pododst. 2.1.3.7. a 2.1.3.15.

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění Dodatku ke Smlouvě, tj. na změně (rozšíření předmětu plnění) závazku ze Smlouvy na veřejnou zakázku, která však není podstatnou změnou závazku ze Smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění.

Článek 3 Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na rozšíření předmětu plnění o Zpracování předpokládaného harmonogramu realizované výstavby pro I. a II. část (dále též jen „H“), tedy:

- A. v čl. 2 odst. 2.1.3. Smlouvy se za stávající pododstavec 2.1.3.18 vkládá nově pododstavec 2.1.3.19 následujícího znění:

2.1.3.19 zpracování předpokládaného harmonogramu realizace výstavby společně pro I. i II. část (H)

- B. Do čl. 3 Smlouvy se mezi stávající ods. 3.18 a 3.19. vkládá nový odst. **3.18a** následujícího znění:

3.18a Zpracování předpokládaného harmonogramu realizace výstavby pro I. i II. část (H)

3.18a.1 Smluvní strany se dohodly, že rozhodným datem pro počátek běhu doby plnění pro vypracování a předání této části plnění Zhotovitele je první kalendářní den následující po dni nabytí účinnosti této smlouvy jejím uveřejněním v Registru smluv.

3.18a.2 Doba plnění pro vypracování a předání čistopisu PR je smluvními stranami sjednána nejpozději do 21 kalendářních dnů od termínu uvedeného v odst. 3.18a.1 této smlouvy.

- C. v čl. 3 odst. 3.19 Smlouvy se stávající text pododstavců 3.19.1 a pododstavec 3.19.2 nahrazuje následujícím zněním:

3.19.1 Zhotovitel se zavazuje svolat první koordinační jednání s Objednatелеm vždy nejpozději do 5 kalendářních dnů po zahájení svých výkonů (vyjma HN, AD, AD-D a H).

3.19.2 Zhotovitel se zavazuje svolávat další koordinační jednání s Objednatелеm pravidelně vždy každých 15 kalendářních dnů po zahájení svých výkonů (vyjma HN, AD, AD-D a H).

- D. v čl. 3 odst. 3.20 Smlouvy se stávající text pododstavce 3.20.3. nahrazuje následujícím zněním:

3.20.3 Změna se bude týkat rozsahu PR, HN, AD, AD-D a H a dále doby poskytování AD touto smlouvou sjednaných.

- E. v čl. 5 odst. 5.5 Smlouvy se stávající text pododstavce 5.5.1 nahrazuje následujícím zněním:

5.5.1 Každá z částí honoráře pro STS, DUR, UR, DSP, SP, DPS a H bude Zhotoviteli uhrazena po řádném a bezchybném splnění příslušné části předmětu plnění a jeho protokolárním odevzdání Objednateli, a to na základě faktury, kterou je Zhotovitel oprávněn vystavit dnem podpisu příslušného protokolu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

F. v čl. 5 odst. 5.6 Smlouvy se stávající text pod bodem 5.6. písm. i) nahrazuje následujícím zněním:

- i. u honoráře pro STS, DUR, UR, DSP, SP, DPS a H fakturovanou částku bez daně, sazbu daně, daň a celkovou částku včetně daně z přidané hodnoty,

G. v čl. 6 Smlouvy se stávající text odst. 6.1 nahrazuje následujícím zněním:

- 6.1** Nedodrží-li Zhotovitel termín předání STS, PR, DUR, DSP, DPS či H pro kteroukoliv z částí je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši **15.000,- Kč** za každý takovýto případ a za každý i započatý den prodlení.

H. v čl. 8 odst. 8.5. se stávající text pododstavce 8.5.1 nahrazuje následujícím zněním:

- 8.5.1** Záruční doba za STS, PR, DUR, DSP, DPS a H zpracované podle této smlouvy počíná běžet ode dne jejich předání a převzetí Objednatelům podle této smlouvy bez jakýchkoliv vad a nedodělků.

I. V ostatním zůstává smlouva beze změn.

Článek 4 **Společná a závěrečná ustanovení**

4.1. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 6 jsou Přílohy, které nahrazují přílohu č. 1, přílohu č. 2 ve znění přílohy Dodatku č.4 a přílohu č. 7 ve znění přílohy Dodatku č.3 Smlouvy:

- Příloha č.1: Specifikace jednotlivých etap díla
- Příloha č.2: Věcný a časový harmonogram jednotlivých etap díla
- Příloha č.7: Stanovení výše honoráře podle odstavce 5.3. smlouvy

4.2. Tento dodatek č. 6 nabývá platnosti podpisem zástupců obou smluvních stran.

4.3. Tento dodatek č. 6 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Objednatel se zavazuje, že tento dodatek č. 6 zašle správci smluv do 30 dnů od jejího uzavření.

4.4. Zhotovitel podpisem tohoto dodatku č. 6 bere na vědomí, že Objednatel zpracovává osobní údaje v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o nakládání s osobními údaji jsou dostupné na webových stránkách Objednatele <https://www.brno.cz/GDPR> v sekci Ochrana osobních údajů.

4.5. Tento dodatek č. 6 je vyhotoven v elektronické podobě.

4.6. Zastupci smluvních stran si tento dodatek č. 6 řádně pročetli a souhlasí s jejím obsahem. Na důkaz tohoto stvrzují tento dodatek č. 6 statutární zástupci obou stran svými podpisy.

Doložka

Tento dodatek č. 6 byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R9/100, konané dne 2. 10. 2024.

V Brně dne dle data elektronického podpisu

V Brně dne dle data elektronického podpisu

za Objednatele: 15. 10. 2024

za Zhotovitele: 11. 10. 2024

.....
JUDr. Iva Marešová
vedoucí Bytového odboru
Magistrátu města Brna

.....
Atelier 99 s.r.o.
Ing. Martin Jeřábek
jednatel

15. 10. 2024

.....
Atelier 99 s.r.o.
Ing. Josef Pirochta
jednatel

Příloha:

- Příloha č. 1 Specifikace jednotlivých etap díla
- Příloha č. 2: Věcný a časový harmonogram jednotlivých etap díla
- Příloha č. 7.: Stanovení výše honoráře podle odstavce 5.3. smlouvy