

**OStRM / 2024 / 132**  
**Dodatek č. 1**  
**SMLOUVY O DÍLO**  
**č. OStRM / 2024 / 95 ze dne 8.7.2024**

**Objednatel:**

Obec: **Statutární město Mladá Boleslav**  
Sídlo: Komenského náměstí 61, 293 01 Mladá Boleslav  
zastoupené: MUDr. Raduanem Nwelati, 1. náměstkem primátora, na základě Plné moci ze dne 6.5.2024  
IČO: 00238295 DIČ: CZ00238295  
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx  
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx  
Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxx  
Datová schránka: 82sbpfi

Ve věcech smluvních je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat 1. náměstek primátora.

Ve věcech provádění díla je oprávněn jménem objednatele jednat xxxxxxxxxxxxxxxx.

a

**Zhotovitel:**

Obchodní firma: **H-INTES s.r.o.**  
Sídlo: Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav  
Zastoupený: Ing. Lucii Heřmanovou  
IČO: 25636332 DIČ: CZ25636332  
Obchodní rejstřík: vedený u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 56829  
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx  
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx  
Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxx  
Datová schránka: 5wyabqj

Ve věcech smluvních jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat: Ing. Lucie Heřmanová, jednatelka

Ve věcech provádění díla jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat: xxxxxxxxxxxxxxxx, obchodně technický ředitel

**I. Preambule:**

1.1 Smluvní strany uzavřely dne 8.7.2024 Smlouvu o dílo č. OStRM/2024/95 týkající se akce „Oprava krytu parkoviště před DPS v ul. U Penzionu, Mladá Boleslav“ (dále jen „Smlouva“).

1.2 Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě, kterým se doplňuje a mění Smlouva v níže uvedených odstavcích a člancích (dále jen „Dodatek č. 1“):

**II. Předmět dodatku:**

**Mění se čl. 5 – Cena díla, odst. 5.1 a to takto:**

**Původní cena díla: 3.213.031,25Kč bez DPH**

**Vícepráce: 203.919,09Kč bez DPH**

**Méněpráce: 518.222,25Kč bez DPH**

**Nová cena díla: 2.898.728,09Kč bez DPH**

Cena za řádně dokončené dílo činí 2.898.728,09Kč bez DPH (slovy: dvě miliony osmdesát osm tisíc sedm set dvacet osm korun českých devět set haléřů). K této ceně bude připočtena DPH podle sazby platné ke dni příslušného zdanitelného plnění. Důvodem změny ceny díla je provedení víceprací a méněprací na zhotovovaném díle v souladu se změnovým listem č. 1, který tvoří nedílnou přílohu č.1 tohoto

dodatku č.1.

### III. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. OStRM/2024/95 ze dne 8.7.2024 nedotčené tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti v původním znění bez změny.
- 3.2 Smluvní strany tímto výslovně souhlasí s tím, že tento Dodatek č. 1, při dodržení podmínek stanovených nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, může být bez jakéhokoliv omezení uveřejněna v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, v platném znění.
- 3.3 Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 1 v registru smluv uveřejní objednatel.
- 3.4 Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 1 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a uveřejnění bez stanovení dalších podmínek.
- 3.5 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu statutárními orgány obou smluvních stran nebo jejich zplnomocněnými zástupci a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Vyhotovuje se ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
- 3.6 Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a porozuměly jeho obsahu. Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.

PŘÍLOHA č. 1: Změnový list č. 1

V Mladé Boleslavi dne .....

Objednatel: Statutární město Mladá Boleslav  
MUDr. Raduan Nwelati, 1.náměstek primátora

Zhotovitel: H-INTES s. r. o.  
Ing. Lucie Heřmanová, jednatelka

### DOLOŽKA

Toto právní jednání statutárního města Mladá Boleslav je učiněno v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona o obcích na základě usnesení Rady města Mladá Boleslav č. 0343/24-R ze dne 6.5.2024.

V Mladé Boleslavi dne .....

.....  
XXXXXXXXXXXXXX  
vedoucí Odboru stavebního a rozvoje města  
Magistrátu města Mladá Boleslav