



DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO


I. Smluvní strany

1. Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava
zastoupena: [redacted] – ředitel organizace
IČO: 000 95 711
DIČ: CZ00095711
bankovní spojení: [redacted]
číslo účtu: [redacted]

Osoby oprávněné
jednat ve věcech
smlouvy:

Osoby oprávněné jednat
ve věcech
realizace stavby:



(dále jen „objednatel“)

2. SILNICE MORAVA s.r.o.

se sídlem: Čsl. armády 1112/27a, 794 01 Krnov
zastoupena: [redacted] - jednatel společnosti
[redacted] - prokurista
IČO: 25357352
DIČ: CZ25357352
bankovní spojení: [redacted]
číslo účtu: [redacted]

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C9631

Osoba oprávněná jednat
ve věcech smlouvy:

Osoby oprávněné jednat
ve věcech technických
a realizace stavby:



(dále jen „zhotovitel“)

II.

1. Smluvní strany uzavřely dne 15.07.2024 smlouvu na realizaci stavebních prací Velkoplošná oprava silnice III/44333 Melč-průtah (dále jen „stavba“) v rozsahu dle projektové oceněného soupisu prací, dodávek a služeb, zadávací dokumentace k veřejné zakázce 198/OI-Ut/24-Za. Přesným místem realizace stavebních prací je silnice III/44333 v km 0,000 - 0,175.
2. Dodatek č. 1 je uzavírán v souladu s ustanoveními § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
3. Při realizaci samotných stavebních prací uvedených v odst. 1 tohoto článku, nastaly okolnosti, při kterých došlo ke změně rozsahu díla spočívajících v provedení víceprací a méněprací, souvisejících s geodetickým zaměřením skutečného provedení stavebních prací. Zjištěna byla menší plocha frézování živичného krytu oproti projektu, s tím souvisí také nižší kubatura frézování obrusné vrstvy. Byla také upravena niveleta ložné vrstvy a došlo ke zvýšení tloušťky frézování a tím také navýšení odpadu.
4. Z důvodů uvedených v odst. 3 tohoto článku se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo v souvislosti se specifikací, která je uvedena v ZBV ze dne 10.9.2024.

III.

Smluvní strany se dohodly, že článek V. Cena za dílo se mění a zní následovně:

Cena za dílo (v Kč)	celkem
Cena bez DPH dle SOD	1 157 676,68 Kč
Méněpráce dle Dodatku č. 1 bez DPH	-107 390,47 Kč
Vícepráce dle Dodatku č. 1 bez DPH	17 350,52 Kč
Cena celkem dle Dodatku č. 1 bez DPH	1 067 636,73 Kč
DPH dle Dodatku č. 1	224 203,71 Kč
Cena dle Dodatku č. 1 vč. DPH	1 291 840,44 Kč

VI.

1. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení. Je-li dodatek uzavírán elektronicky, jedná se o jeden elektronický originál.
2. Smluvní ujednání tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv. Zveřejnění dodatku smlouvy v Registru smluv zprostředkuje objednatel. Plnění předmětu dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku se považuje za plnění podle tohoto dodatku a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem

smlouvy o dílo.


4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek č. 1 přezkoumal ve vztahu k VZ:



Obchodně-investiční náměstek

V Ostravě dne 16.9.2024



ředitel organizace

V Krnově dne 16.9.2024



prokurista

INIC
VNĚHO
nizace
23 Ostrava