

Česká televize
IČO: 00027383

a

Sdružení CASUA+RUBY Česká televize
(CASUA s.r.o. + RUBY Project Management s.r.o.)
IČO: 448 46 908 + 247 29 884

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

č. tohoto dodatku VER224-00160

Předmět dodatku: zpracování projektové dokumentace a zajištění autorského dozoru

Cena, případně hodnota: **nelze určit (neupravuje cenu)**

Datum uzavření: 14 -10- 2024

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

č. objednatele VER224-00160

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku,
podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
ve znění pozdějších předpisů

(tento dodatek č. 1 dále také jen jako „Dodatek č. 1“)

Česká televize

se sídlem: Kavčí hory,
Na Hřebenech II 1132/4,
140 70 Praha 4
CZ Česká republika - CZ

Zřízená zákonem č. 483/1991 Sb., o České televizi nezapisuje se do obchodního rejstříku

zastoupená: Janem Součkem, generálním ředitelem

IČO: 00027383

DIČ: CZ00027383

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.,

č. účtu: 1540252/0800

jako „objednatel“

a

Sdružení CASUA+RUBY Česká televize

zastoupená: CASUA s.r.o.

se sídlem: Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8 - Karlín

IČO: 448 46 908

DIČ: CZ44846908

společnost zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze spis. značka C6109

Zástupce poskytovatele: Ing. Aleš Poděbrad, jednatelem

telefon: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: 1019249011/0100

skládající se dle Společenské smlouvy uzavřené ke dni 25.06.2024 z:

Společník 1: CASUA s.r.o.

se sídlem: Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8 - Karlín

IČO: 448 46 908

DIČ: CZ44846908

společnost zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze spis. značka C6109

zastoupená: Ing. Alešem Poděbradem, jednatelem

telefon: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: 1019249011/0100

Společník č. 2: RUBY Project Management s.r.o.

se sídlem: Sokolovská 192/79, Karlín, 186 00 Praha 8

IČO: 247 29 884

DIČ: CZ24729884

společnost zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze spis. značka C 169463

zastoupená: Ing. Romanem Zámečnickem, jednatelem
telefon: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
bankovní spojení: 43-7643390227/0100

jako „zhotovitel“

(společně dále jen „smluvní strany“)

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 14. 10. 2024 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zajištění služeb spočívajících ve zpracování kompletní projektové dokumentace a dalších souvisejících služeb pro přípravu a realizaci „**Modernizace objektu zpravodajství ČT**“ podrobně vymezených ve Smlouvě o dílo (dále jen „Smlouva“).
- 1.2. Tento Dodatek č. 1 je uzavírán z důvodu sjednocení Smlouvy a její Přílohy č. 3 odstraněním zjevné chyby v Příloze č. 3 Smlouvy. Zároveň touto úpravou bude jednoznačně dáno, a to s ohledem na legislativní ukotvení dané problematiky a odbornou praxi, že zhotovení projektové dokumentace pro vydání společného povolení („DUSP“) předchází zhotovení dokumentace pro výběr zhotovitele stavby (dále také jen „DVZ“). Úprava Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 není podstatnou změnou závazku dle § 222 odst. 3 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je úprava Přílohy č. 3 Smlouvy tak, aby odpovídala ustanovení čl. 2 odst. 2 Smlouvy, tj., že výkonová fáze - Zhotovení dokumentace pro výběr zhotovitele stavby (dále také jen „DVZ“) – Hrubopis, bude zahájena na základě pokynu objednatele, přičemž maximální termín pro plnění této fáze zůstane shodný.
- 2.2. Smluvní strany se tak dohodly, že Příloha č. 3 Smlouvy s názvem Milníky, bude nahrazena novým zněním, které je Přílohou Dodatku č. 1 s názvem Milníky – úprava.
- 2.3. V záležitostech, které tento Dodatek č. 1 výslovně neupravuje, platí ustanovení uvedené ve Smlouvě.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti pak tento Dodatek č. 1 nabývá dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany berou na vědomí, že v souladu s ustanovením § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, budou dodatek a další skutečnosti dle uvedeného ustanovení uveřejněny na profilu zadavatele.

- 3.2. Smluvní strany prohlašují, že vymezení předmětu dodatku a ceny, případně hodnoty předmětu dodatku na titulní straně tohoto dodatku nemá normativní význam a uvádí se zde pouze pro účely provedení uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv.
- 3.3. Za účelem vyloučení veškerých pochybností smluvní strany výslovně uvádějí, že tento Dodatek č. 1 nemá vliv na platnost a účinnost ostatních ustanovení Smlouvy, včetně příloh, kromě skutečností, které tento Dodatek č. 1 přímo upravuje.
- 3.4. Tento Dodatek č. 1 se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem.
- 3.5. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech v českém jazyce, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží jeden (1) stejnopis.
- 3.6. V případě, že se ke kterémukoli ustanovení tohoto Dodatku č. 1 či k jeho části podle zákona jako ke zdánlivému právnímu jednání nepřihlíží, nebo že kterékoli ustanovení Dodatku č. 1 či jeho část je nebo se stane neplatným, neúčinným a/nebo nevymahatelným, oddělí se bez dalšího v příslušném rozsahu od ostatních ujednání Dodatku č. 1 a nebude mít žádný vliv na platnost, účinnost a vymahatelnost ostatních ujednání Dodatku č. 1. Smluvní strany se zavazují nahradit takové zdánlivé, nebo neplatné, neúčinné a/nebo nevymahatelné ustanovení či jeho část ustanovením novým, které bude platné, účinné a vymahatelné a jehož věcný obsah a ekonomický význam bude shodný nebo co nejvíce podobný nahrazovanému ustanovení tak, aby účel a smysl dodatku zůstal zachován. Smluvní strany pro vyloučení všech pochybností výslovně vylučují aplikaci § 576 občanského zákoníku.

Smluvní strany souhlasně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 pozorně přečetly, že jeho obsah je srozumitelný a určitý, a že jim nejsou známy žádné důvody, pro které by tento Dodatek č. 1 nemohl být smluvními stranami uzavřen a závazky z něj řádně plněny a nejsou jim známy žádné důvody, které by způsobovaly neplatnost tohoto Dodatku č. 1. Na znamení toho, že s obsahem tohoto dodatku bez výhrad a ze své svobodné a vážné vůle souhlasí, a že tento Dodatek č. 1 nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, připojují smluvní strany své podpisy.

3.7. Přílohy Dodatku č. 1:

Příloha: Milníky - úprava

V Praze dne 14/10/2024

Česká televize

Jméno: Jan Souček

Funkce: generální ředitel

V Praze dne 14/10/2024

CASUA s.r.o.

Jméno: Ing. Aleš Poděbrad

Funkce: jednatel

RUBY Project Management s.r.o.

Jméno: Ing. Roman Zámečník

Funkce: jednatel

Příloha č. 3 - Milníky - úprava

MILNÍKY

Milníky pro výkonové fáze dle smlouvy jsou následující

Označení činnosti (milníku) pro počítání času v kalendářních dnech	Činnost / Milník	Maximální termín požadovaný objednatelem, přičemž zhotovitel je oprávněn plnit dříve (kalendářní dny, není-li stanoveno jinak)
S	Datum účinnosti Smlouvy	-
A	Zhotovení technické studie proveditelnosti („TSP“) – Hrubopis	S + 60 dnů
B.1	Zhotovení projektové dokumentace pro vydání společného povolení („DUSP“) – Hrubopis před podáním žádosti o stanoviska dotčených orgánů státní správy, správců sítí, účastníků řízení apod.	70 dní od pokynu objednatele k zahájení výkonové fáze DUSP
B.2	Zhotovení projektové dokumentace pro vydání společného povolení („DUSP“) – Hrubopis po získání a zpracování připomínek a požadavků vyplývajících ze stanovisek dotčených orgánů státní správy, správců sítí, účastníků řízení apod.	20 dní od pokynu objednatele k zpracování připomínek a požadavků vyplývajících ze stanovisek
C	Zhotovení dokumentace pro výběr zhotovitele stavby (dále také jen „DVZ“) - Hrubopis	130 dní od pokynu objednatele k zahájení výkonové fáze DVZ