

# DODATEK č. 4 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 07/2023

Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující  
smluvní strany

## **OBJEDNATEL**

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zastoupený:

bankovní spojení:

dále jen „objednatel“

**Masarykovo gymnázium, Plzeň, Petáková 2**

Plzeň, 30100, Jižní Předměstí, Petáková 2055/2

49778099

Mgr. Radimem Skočným

## **ZHOTOVITEL**

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zapsaný ve veřejném rejstříku:

zastoupený:

bankovní spojení:

Autorizovaná osoba pověřená  
vedením stavby:

Dále jen „zhotovitel“

**Kypta - Stavoservis s.r.o.**

Ke střílně 331, 330 08 Zruč - Senec

25213750

CZ25213750

Spisová značka: C9017 uvedená u Krajského soudu v Plzni

Vratislavem Kyptou

Ing. Lubomír Hess - obor pozemní stavby

uzavřely tento DODATEK č. 4 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 07/2023

## 1. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se ve smyslu ustanovení článku 6., odstavec 6.14. a 6.15. Smlouvy o dílo č.07/2023 dohodly na rozšíření a změně předmětu díla o práce a dodávky, které jsou uvedeny v OZNÁMENÍ ZMĚNY č.3. OZNÁMENÍ ZMĚNY č.3 je přílohou tohoto dodatku č.4 k SOD č. 07/2023. Změna díla se týká těchto případů:

1. Výměna vadné ležaté kanalizace.
2. Neobsazeno.
3. Repase stávajících oken O03, O04, O05 a O06 místo výroby nových.
4. Sanace zdiva - větší tloušťka zdi.
5. Větší plocha stropu na půdě.
6. Aktualizace SDK konstrukcí v podkroví .
7. Prohlídka a zkouška elektrického zařízení TIČR.
8. Drážky a prostupy pro VZT odvětrání m.č. 1.30.
9. Vstup do podkroví.
10. Změna dveří PO05.
11. Odpočet dlažby v m.č. 5.01.
12. Komunikace - aktualizace dle PD z 28.8.2024.
13. Dveře D03 nová obložková zárubeň.
14. Změna dlažby ve vstupu do výtahu.
15. DMTZ a zpětná MTZ kazetového stropu.

Změny SOD č. 07/2023 uvedené v dodatku č.4 k SOD jsou provedeny v souladu s ustanovením § 222 odst. 4.

## 2. ZMĚNA CENY ZA PROVEDENÍ DÍLA

Cena za provedení změn díla specifikovaných v OZNÁMENÍ ZMĚNY č.3 činí celkem bez DPH:

**197 318,69 Kč Kč**

Celková cena díla se mění takto:

|                                             | bez DPH                 | vč. DPH                 |
|---------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Cena dle SOD vč. dodatku č.1, 2 a 3         | 22 717 704,27 Kč        | 27 488 422,17 Kč        |
| Cena dodatek č. 4                           | 197 318,69 Kč           | 238 755,61 Kč           |
| <hr/>                                       |                         |                         |
| <b>Cena celkem dle SOD a dodatku č.1- 4</b> | <b>22 915 022,96 Kč</b> | <b>27 727 177,78 Kč</b> |

Navýšení celkové ceny díla není ve smyslu ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. podstatnou změnou závazku ze smlouvy. Jedná se o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Podkladem pro stanovení ceny je odsouhlasené OZNÁMENÍ ZMĚNY č. 3, které je přílohou tohoto dodatku č.4 k SOD.

### 3. TERMÍN PLNĚNÍ

Termín dokončení kompletního díla se tímto dodatkem č. 1 k SOD nemění.

### 4. ZÁVĚREČNÉ UJEDNÁNÍ

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 07/2023 ze dne 31.7.2023 zůstávají beze změny.

Přílohy ke Smlouvě:

- Příloha č. 1 - OZNÁMENÍ ZMĚNY č. 3 vč. položkového rozpočtu změny

v Plzni 16. 10. 2024

v Plzni 16.10.2024

Mgr  
Radim  
Skočný

Digitally signed  
by Mgr. Radim  
skočný  
Date: 2024.10.16  
12:39:44 +02'00'

**Mgr. Radim Skočný**  
ředitel

**Masarykovo gymnázium, Plzeň, Petáková 2**

za objednatele

**Vratislav Kypta**  
jednatel společnosti

**Kypta - Stavoservis s.r.o.**

za zhotovitele

**Příloha č. 1**  
**DODATKU č. 4 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 07/2023**

**OZNÁMENÍ ZMĚNY č. 3 včetně položkového rozpočtu změny**