

Dodatek č.1 ke SMLOUVĚ

O DÍLO č. SML/33/1130/0051/2024

1. OBJEDNATEL: **Městská část Praha - Koloděje**
se sídlem: Městská část Praha - Koloděje, K jízdárně 9, 19016 Městská část
Praha - Koloděje
zastoupená: Ing. Angelou Morávkovou, starostkou
IČ: 00240338 DIČ: CZ00240338
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: [REDAKCE]
tel.: [REDAKCE] e-mail: angela.moravkova@kolodeje.cz

dále jako „Objednatel“

2. ZHOTOVITEL: **VIAPOWER s.r.o.**
se sídlem Baumanova 48, 250 82 Horoušany
IČ: 11737565 DIČ: CZ11737565
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
č.ú. [REDAKCE]
tel.: +420 [REDAKCE], e-mail: info@viapower.cz
Subjekt zapsaný v OR, vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C,
vložka 353731

dále jen „Zhotovitel“

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2430 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, tento **Dodatek č. 1** (dále jen „*Dodatek č.1*“).

Předmět dodatku

Předmět smlouvy se doplňuje o provedení odsouhlasených víceprací, které jsou specifikovány v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1. Vícepráce jsou ve výši 8,89 % z původní ceny díla a jsou v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. Důvodem je požadavek Zadavatele o rozšíření dodávky o úpravy odběrných míst, které jsou nutné a nebyly zahrnuty v původní zakázce včetně nutných zemních prací. Detailní specifikace je uvedena ve změnovém listu.

Vícepráce činí: 95.710,- Kč bez DPH, méněpráce nejsou žádné. Navýšení ceny díla je celkem o 95.710,- Kč bez DPH.

Smluvní strany se dohodly, že cena díla se navýší o 95.710,- Kč bez DPH a nově bude činit 1 171 684,71 Kč bez DPH 21%, s DPH 1 417 738,50 Kč

Smluvní strany společně prohlašují, že se před podpisem tohoto dodatku podrobně seznámily s jejím obsahem, s obsahem tohoto dodatku zcela a bez výhrad souhlasí. Tento dodatek byl



sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle prosté jakéhokoliv omylu či nátlaku a na jejich straně nejsou žádné překážky, které by bránily sjednání a podpisu této smlouvy.

OBJEDNATEL:

ZHOTOVITEL:

V Praze dne2024

V Horoušanech dne 2024

Ing. Angela Morávková
Digitálně podepsal Ing.
Angela Morávková
Datum: 2024.10.16
13:41:49 +02'00'

Ing. Angela Morávková
starostka MČ Praha-Koloděje

Jakub Rous
Digitálně podepsal
Jakub Rous
Datum: 2024.10.10
10:08:52 +02'00'

Bc. Jakub Rous, jednatel

Viktor Kádek
Digitally signed
by Viktor Kádek
Date: 2024.10.14
16:12:35 +02'00'

Ing. Viktor Kádek, jednatel

Přílohy:

Změnový list s rozpočtem

Změnový list - Položkový rozpočet Koloděje

Změny dle § 222 odst.4 zákona č. 134/2016 Sb.

Rozpis kalkulace pro výměnu OM ZŠ Koloděje:

1. Rozvaděč elektroměrový PRE – atyp – příprava FVE 3x80A + vypínač 80A = 23 940 Kč
2. Práce elektro odběrné místo = 5 880 Kč
3. Revize PRE na PPP FVE – podklady = 1470 Kč
4. Zednické práce vč. materiálu + základní začištění lepidlem (bez barvení) = 8 200 Kč

Celkem 39 410 Kč bez DPH

Rozpis kalkulace pro úpravu OM MŠ Koloděje:

1. Rozvaděč elektroměrová PRE – úprava vybavení dle PREDi na FVE (materiál) = 8 490 Kč
2. Práce elektro OM = 6 340 Kč
3. Revize PRE na PPP FVE – podklady = 1 470 Kč

Celkem 16 300 Kč bez DPH

Rozpis výkopové práce pro ZŠ:

1. Práce (odkrytí dlažby, sekání betonu, výkop, vrácení do původního stavu, včetně vysypání výkopu pískem + podklad pro dlažbu šterk) = 40 000 Kč

Celkem 40 000 Kč bez DPH