

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo č. 43/ORM/2024 ze dne 05.10.2024

č. objednatele: 43/ORM/2024
č. dodavatele: 6757/2024

(dále jen „Dodatek č. 1“),
na projekční práce vedené pod názvem

„Přístavba jídelny DMVM, ul. Gen. Závady 118 vč. rekonstrukce kuchyně – Projektová dokumentace“

uzavřený dle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále také jen „OZ“)
mezi smluvními stranami:

Objednatel:

Město Vysoké Mýto

Adresa: B. Smetany 92, 566 01 Vysoké Mýto
Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. František Jiraský – starosta města
(tel.: 465 466 124, e-mail: frantisek.jirasky@vysoke-myto.cz)
Zastoupený ve věcech technických a převzetí díla

xxx

xxx

xxx

xxx

Bankovní spojení: Komerční banka a.s, Vysoké Mýto

Číslo účtu: 1327611/0100

IČ: 00279773

DIČ: CZ00279773

dále jen „objednatel“

a

Dodavatel:

B K N , spol. s r. o.

Sídlo společnosti: Vladislavova 29, Vysoké Mýto-Město, 566 01 Vysoké Mýto

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Pavel Král, jednatel

Zastoupený ve věcech technických: Ing. Vladimír Teplý

Bankovní spojení: Komerční banka Ústí nad Orlicí

Číslo účtu: 406148611/0100

IČ: 15028909

DIČ: CZ15028909

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka č. 464

dále jen „dodavatel“.

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1, kterým se mění a doplňuje Smlouva o dílo č. 43/ORM/2024 ze dne 05.10.2024 (dále jen „smlouva“) spočívající v provedení projekčních prací na akci **„Přístavba jídelny DMVM, ul. Gen. Závady 118 vč. rekonstrukce kuchyně – Projektová dokumentace.“**

1. Článek 3 „Lhůta k provádění díla“ odstavec 3.2., zní takto:

„3.2. Dodavatel se zavazuje provést dílo v termínech:

- vyhotovení DPSZ včetně zajištění inženýrské činnosti a podání žádosti o povolení stavebního záměru do 28. 2.2025.
- vyhotovení DPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a rozpočtem **do 6 týdnů od nabytí právní moci povolení stavebního záměru.**

Zdůvodnění - "Prodloužení termínu je způsobeno z důvodu prodlevy mezi cenovou nabídkou a podpisem Smlouvy o dílo s ohledem na nejasnosti požadavků nového Stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů na výslednou podobu předmětné dokumentace a průběh povolovacích procesů v rámci inženýrské činnosti. Nefunkčnosti Portálu stavebníka“.

2. Článek 11 „Závěrečná ustanovení“ se doplňuje o odstavce 11.17. až 11.23., které zní takto:

- „11.17. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 43/ORM/2024 ze dne 05.10.2024 zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčena a nemění se.
- 11.18. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv vedeného Digitální informační agenturou.
- 11.19. Je-li Dodatek č. 1 uzavírán v listinné podobě, vyhotovuje se v počtu dvou vyhotovení s originálními podpisy smluvních stran, z nichž každá obdrží po jednom vyhotovení. V případě elektronické podoby dodatku se dodatek vyhotovuje v jednom elektronickém vyhotovení s připojenými digitálními podpisy obou smluvních stran, tj. podepsána způsobem, se kterým zvláštní právní předpis (zákon č. 297/2016 Sb., zákon č. 300/2008 Sb.) spojuje účinky vlastnoručního podpisu.
- 11.20. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno Radou města Vysokého Mýta dne 09.10.2024 usnesením č. 609/24.
- 11.21. Smluvní strany se dohodly, že město Vysoké Mýto bezodkladně po uzavření tohoto Dodatku č. 1 zajistí jeho uveřejnění v registru smluv vedeného Digitální informační agenturou.
- 11.22. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplní znaky obchodního tajemství (§ 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).
- 11.23. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento Dodatek č. 1 zveřejněn ani devadesátý den od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku.“

Ve Vysokém Mýtě dne 11.10.2024

Ve Vysokém Mýtě dne 14.10.2024

.....
za objednatele:
Ing. František Jiraský, starosta města

.....
za dodavatele:
Ing. Pavel Král, jednatel společnosti