

Dodatek č.1

ke smlouvě o dílo ze dne 17.07.2024

na stavební práce pod názvem:

Rekonstrukce oplocení areálu 11. MŠ Na Ryšavce, Písek - 2. etapa

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“)

1. Smluvní strany:

1.1 Objednatel:	Základní škola Josefa Kajetána Tyla a Mateřská škola Písek, Tylova 2391
Zastoupený:	Mgr. Bc. Pavlem Kocem – ředitelem
IČO:	70890889
DIČ:	CZ70890889
Sídlo:	Tylova 2391, 397 01 Písek 1
Telefon:	
Peněžní ústav:	
Č. účtu:	

v dalším nazýván také jen jako „**objednatel**“

1.2 Zhotovitel:	ZDRAVSTAV s.r.o.
Zastoupený:	Ing. Martinem Huškem – jednatelem
IČO:	09514317
DIČ:	CZ09514317
Sídlo:	Na Kůskovci 236, 391 37 Chotoviny,
Telefon:	
Peněžní ústav:	
Č. účtu:	

v dalším nazýván také jen jako „**zhotovitel**“

V souladu s článkem **12 Všeobecná ustanovení** ve smlouvě o dílo ze dne 17.07.2024 a v souladu s § 222 odst. 6 zákona 134/2016 Sb. uzavírají smluvní strany Dodatek č.1. Zástupci obou smluvních stran uvedeni v článku **1. Smluvní strany**, bod 1.1. a 1.2. prohlašují, že jsou oprávněni tento dodatek podepsat a k platnosti dodatku není třeba podpisu jiné osoby.

2. Předmět dodatku

Předmětem dodatku jsou Změnové listy č.1-4. Budou provedeny práce, které byly odsouhlaseny objednatelem a TDS.

Méněpráce: Je odečtena vrstva mlatového chodníku na úseku P1 až P 4.

Vícepráce: Jsou naceněny nové práce na opravě chodníků a doplnění oplocení. Cena změny je uvedena ve Změnových listech č. 1-4.

3. Změna smlouvy

3.1 Článek 4 odst. 1 se v původním znění smlouvy o dílo ze dne 17.07.2024 na základě změny rozsahu díla dle Změnových listů mění tak, že nově zní:

4.1. Zhotovitel se zavazuje provést a předat dílo dle čl. 3 v době:

Předání staveniště: 7/2024

Dokončení plnění: 15.11.2024

Vyklizení staveniště: 15.11.2024

3.2 Článek 5 odst. 4 se v původním znění smlouvy o dílo ze dne 17.07.2024 na základě změny rozsahu díla dle Změnových listů mění tak, že nově zní:

5.4 Smluvní strany se ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů dohodly, že cena za zhotovení díla činí:

1.690.000 Kč (slovy: jedenmilionšestsetdevadesáttisíc korun českých) bez DPH.

Změnový list č. 1 – Chodník u hlavního vstupu 96.947,10 Kč bez DPH

Změnový list č. 2 – Chodník v areálu 124.679,50 Kč bez DPH

Změnový list č. 3 – Doplnění oplocení 34.857,00 Kč bez DPH

Změnový list č. 4 – Změna povrchu chodníku 7.981,50 Kč bez DPH

Cena celkem Dodatku č.1 264.465,10 Kč bez DPH

Cena celkem po Dodatku č.1 1.954.465,10 Kč bez DPH

(slovy: jedenmiliondevětsetpadesátčtyřitisícečtyřistašedesátpět korun českých; deset haléřů) bez DPH

K této ceně bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy k okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění. Za správnost stanovení sazby DPH a vyčíslení výše DPH odpovídá zhotovitel.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Účastníci prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetli, souhlasí bez výhrad s jeho obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

příloha č. 1: Rekapitulace Změnových listů

příloha č. 2: Změnový list č. 1 – Chodník u hlavního vstupu

příloha č. 3: Změnový list č. 2 – Chodník v areálu

příloha č. 4: Změnový list č. 3 – Doplnění oplocení

příloha č. 5: Změnový list č. 4 – Změna povrchu chodníku

V Písku, dne

za zhotovitele:

V Písku, dne

za objednatele:

Ing. Martin Hušek, jednatel

Mgr. Bc. Pavel Koc, ředitel