

III/3842 Brno, úsek Stará dálnice – Žebětín

Číslo smlouvy objednatele: 271/2023/99

Číslo dodatku č. 1 objednavatele: 1361/2023/99

Číslo dodatku č. 2 objednavatele: 695/2024/99

Číslo smlouvy zhotovitele: 2466-05

**DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O PROJEKTOVÉ
PŘÍPRAVĚ
„III/3842 BRNO, ÚSEK STARÁ DÁLNIČE - ŽEBĚTÍN“
DUSP, PDPS, SP, IČ**

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno

zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně

zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581

sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

Společnost „VIAPONT – RD SÚS Jmk 2021“

VIAPONT, s.r.o.

sídlem Vodní 258/13, 602 00 Brno

zapsaná u KS v Brně

zastoupena Ing. Ivo Fischerem, jednatelem

IČO: 46995447

sp. zn. C/8917

a

PIS PECHAL, s.r.o.

sídlem Lidická 1876/4, 602 00 Brno

zapsaná u KS v Brně

zastoupena na základě plné moci vedoucí společník VIAPONT, s.r.o.

IČO: 02365952

sp. zn. C/81002

a

IM-Projekt, inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o.

sídlem Vodní 970/1, 602 00 Brno

zapsaná u KS v Brně

zastoupena na základě plné moci vedoucí společník VIAPONT, s.r.o.

IČO: 27689328

sp. zn. C/52262

I.

Smluvní strany smlouvy o projektové přípravě uzavřené dne 20. 04. 2023 (dále jen smlouva) se dohodly na tomto dodatku č.2.

Odůvodnění:

Důvodem je zejména velmi zdlouhavé vydávání souhlasů, dotčených orgánů, s vynětím ze ZPF, PUPFL a souhlas s kácením dřevin.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. VI. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících dobách:

Koncept DUSP, průzkumy	do 8 měsíců od účinnosti této smlouvy
Konečná DUSP	do 20 dnů od odsouhlasení či doručení připomínek ke konceptu DUSP od objednatele
IČ	do 215 dnů po předání konceptu DUSP
Koncept PDPS, SP	do 60 dnů od výzvy objednatele dle čl. III. odst. 1 této smlouvy
Konečná PDPS, SP	do 10 dnů od odsouhlasení či doručení připomínek ke konceptu PDPS objednatelem

Dřívější plnění je možné.

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí smlouvy, každá ze smluvních stran obdrží elektronické vyhotovení.

Tento dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 2 zajistí objednatel.

Tento Dodatek č. 2 se uzavírá elektronicky.

V Brně, dne 15. 10. 2024

V Brně, dne 16. 10. 2024

Ing. Ivo Fischer

jednatel

VIAPONT, s.r.o.

Bc. Roman Hanák

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

