

Evidenční číslo Smlouvy Objednatele:
0227010273

Evidenční číslo Smlouvy Dodavatele:

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ Č. 0227010273

(dále jen „**Dodatek**“):

Letiště Praha, a. s.

se sídlem: K letišti 1019/6, Ruzyně, 161 00 Praha 6
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14003
IČO: 282 44 532
DIČ: CZ699003361
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu (CZK): 801812025/2700

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Schindler CZ, a.s.

se sídlem: Walterovo náměstí 329/3, 158 00 Praha 5
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9174
IČO: 27127010
DIČ: CZ 27127010
bankovní spojení: CSOB, a.s.
číslo účtu (CZK): 900476493/0300

(dále jen „**Dodavatel**“)

Objednatel a Dodavatel dále společně také „**Strany**“ či jednotlivě „**Strana**“

Preamble

Vzhledem k tomu, že:

- (A)** Strany spolu uzavřely dne 28.11.2023 Smlouvu o dílo na dodávku a montáž „Výměna výtahů č. 1, č. 8, č. 9, č. 10 (Terminál 1), č. 78 (Hangár F) a č. 79 (Hangár B)“, ev. č. Objednatele 0227010273 (dále jen „**Smlouva**“),
- (B)** Strany mají v souladu s čl. 2.2. Obchodních podmínek, které tvoří Přílohu č. 1 Smlouvy, zájem prodloužit lhůtu pro dokončení částí Díla dle čl. 1.3.1 písm. c) (Výměna výtahu č. 9) a písm. d) (Výměna výtahu č. 10) Smlouvy z důvodu zpoždění navazujících prací, přičemž se jedná o zpoždění na straně Objednatele, které nemohl s náležitou péčí předvídat,
- (C)** Strany mají zájem odpovídajícím způsobem změnit Smlouvu,

dohodly se Strany následovně:

I. ZMĚNY SMLOUVY

1.1 Čl. 2.1.3 Smlouvy se v celém rozsahu ruší a nahrazuje novým čl. 2.1.3 následujícího znění:

„2.1.3 provádět části Díla dle odst. 1.3.1 písm. a) až f) Smlouvy v souladu s Harmonogramem prací“

1.2 Čl. 2.1.5 Smlouvy se v celém rozsahu ruší a nahrazuje novým čl. 2.1.5 následujícího znění:

*„2.1.5 se zavazuje dokončit a předat Objednateli Řádně dokončené části Díla dle odst. 1.3.1 a) až f) Smlouvy nejpozději v termínech uvedených v harmonogramu prací, který tvoří Přílohu č. 5 Smlouvy (dále jen „**Harmonogram prací**“), s tím, že všechny Řádně dokončené části Díla dle odst. 1.3 Smlouvy musí být dokončeny a předány Objednateli nejpozději do čtyři sta čtyřiceti čtyř (444) kalendářních dnů ode dne účinnosti Smlouvy,“*

1.3 Čl. 11.1.2 Smlouvy se v celém rozsahu ruší a nahrazuje novým čl. 11.1.2 následujícího znění:

„11.1.2 Objednatel je oprávněn uplatnit po Dodavateli smluvní pokutu za každý den prodlení s řádným splněním povinnosti v případě, že

(a) *Dodavatel poruší svou povinnost dokončit vypracování Výrobně-díleenské dokumentace ke všem částem Díla dle odst. 1.3.1 písm. a) až f) Smlouvy a předat ji Objednateli ke schválení nejpozději do padesáti (50) kalendářních dnů ode dne účinnosti Smlouvy, a/nebo*

(b) *Dodavatel poruší svou povinnost provádět části Díla dle odst. 1.3.1 písm. a) až f) Smlouvy v souladu s Harmonogramem prací,*

a to smluvní pokutu ve výši 0,1 % z Ceny dílčího plnění bez DPH za každý započatý den prodlení s řádným splněním předmětné povinnosti.“

1.4 Příloha č. 5 Smlouvy – Harmonogram prací, se nahrazuje novou Přílohou č. 5 Smlouvy – Harmonogram prací_NOVÝ, která tvoří Přílohu 1/D1 tohoto Dodatku.

II. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

2.1 Strany prohlašují, že žádné skutečnosti uvedené v tomto Dodatku a jeho přílohách netvoří obchodní tajemství ve smyslu § 504 Občanského zákoníku.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma Stranami. Stanoví-li však kogentní ustanovení zvláštního právního předpisu, že tento Dodatek může nabýt účinnosti nejdříve k určitému dni, který je dnem pozdějším než den podpisu tohoto Dodatku poslední Stranou, nabývá tento Dodatek účinnosti až dnem, ke kterému může tento Dodatek nabýt dle takového kogentního ustanovení zvláštního právního předpisu účinnosti nejdříve.

3.2 Objednatel Dodavatele upozorňuje a Dodavatel bere na vědomí, že Objednatel je osobou uvedenou v § 2 odst. 1 písm. m) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Dodavatel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že tento Dodatek tak jak je uzavřen, včetně příloh a dalších součástí, může být Objednatelem uveřejněn v registru smluv a s takovým uveřejněním souhlasí. Objednatel je nicméně oprávněn, nikoliv však povinen, z Dodatku před jeho zveřejněním odstranit informace, které se podle zákona o registru smluv neuveřejňují nebo uveřejňovat nemusejí.

3.3 Případné plnění Stran v rámci předmětu tohoto Dodatku, resp. Smlouvy ve znění tohoto Dodatku, které by některá ze Stran poskytla před nabytím účinnosti tohoto Dodatku, se považuje za plnění podle tohoto Dodatku, resp. podle Smlouvy ve znění tohoto Dodatku. Práva a povinnosti vzniklá z tohoto plnění se řídí tímto Dodatkem, resp. Smlouvou ve znění tohoto Dodatku.

- 3.4** Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
- 3.5** Tento Dodatek je vyhotoven v listinné podobě ve dvou (2) stejnopisech v českém jazyce, z nichž Objednatel obdrží po jednom (1) a Dodavatel po jednom (1) vyhotovení.
- 3.6** Na důkaz svého souhlasu s textem a obsahem tohoto Dodatku k němu Smluvní strany připojily své podpisy.
- 3.7** Veškeré přílohy tohoto Dodatku tvoří jeho nedílnou součást, přičemž seznam příloh je následující:

Příloha 1/D1 – Harmonogram prací_NOVÝ

NA DŮKAZ ČEHOŽ Strany tento Dodatek řádně podepsaly.

Datum:
Za Objednatele:

Datum:
Za Dodavatele:

Podpis: _____
Jméno: Ing. Jiří Kraus
Funkce: místopředseda představenstva
Letiště Praha, a. s.

Podpis: _____
Jméno: Michaela Klesnarová
Funkce: člen představenstva
Schindler CZ, a.s.

Podpis: _____
Jméno: Ing. Jiří Pos
Funkce: předseda představenstva
Letiště Praha, a. s.

Podpis: _____
Jméno: Ing. Branislav Baláž
Funkce: předseda představenstva
Schindler CZ, a.s.

