

LEBEDA Liberec s.r.o.

"Oprava sociálního zařízení v budově radnice - vnitroblok jih" REKAPITULACE					
Rekapitulace více a méně prací					
	Méněpráce	Vícepráce	rozdíl bez DPH	DPH	cena s DPH
WC 302	604,66	17 043,83	16 439,17	3 452,23	19 891,40
WC 307	148,46	19 782,36	19 633,90	4 123,12	31 591,65
WC 404	5 906,02	32 014,82	26 108,80	5 482,85	31 591,65
WC 402	3 450,81	19 813,30	16 362,49	3 436,12	19 798,61
CELKEM	10 109,95	88 654,31	78 544,36	16 494,32	95 038,68

Rekapitulace zakázky					
Celkový rozpočet dle smlouvy:			1 626 828,17	341 633,92	1 968 462,09
Méně práce:			10 109,95	2 123,09	12 233,04
Více práce:			88 654,31	18 617,41	107 271,72
rozpočtová rezerva - odpočet			25 000,00	5 250,00	30 250,00
Cena po započtení více a méněprací			1 680 372,53	352 878,23	2 033 250,76
Penále	dny	pen.0,2%			
	17,00	0,0020	-57 132,67	-11 997,86	-69 130,53
Konečná cena po odečtení penále			1 623 239,86	340 880,37	1 964 120,24
1. dílčí fakturace 30.6.2024			-400 000,00	-84 000,00	-484 000,00
2. dílčí fakturace 6.8.2024			-420 000,00	-88 200,00	-508 200,00
3. dílčí fakturace 13.8.2024			-350 000,00	-73 500,00	-423 500,00
4. dílčí fakturace 6.9.2024			-350 000,00	-73 500,00	-423 500,00
dofakturace dle dodatku č.2			103 239,86	21 680,37	124 920,24

objednatel podpis

zhotovitel podpis

JUDr. Marek Řeháček, MPA
tajemník

Radek Lebeda
jednatel

objednatel podpis

dne

Ing. Martina Vacková
vedoucí odboru kancelář tajemníka

Bc. Eva Peukertová
vedoucí OVS
za věcnou správnost