

Dodatek č. 1/2017

k objednávce č. 03PT-002938, ze dne 28.4.2017,
„D46 MÚK Vyškov – Vyhotovení znaleckých posudků k majetkoprávnímu vypořádání pozemků“

Objednatel: **Ředitelství silnic a dálnic ČR**
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle
IČ: 65993390
Zastoupeno: _____ generálním ředitelem
Kontaktní osoba ve věcech smluvních: I _____ ředitel Závodu Brno
Kontaktní osoba ve věcech technických: _____

Dodavatel/zhotovitel: Ing. Ivo Novák
IČ:
Zastoupen: Ing. Ivo Novák
Právní forma: fyzická osoba
e-mail:
tel: .

Smluvní strany se dohodly na uzavření DODATKU č. 1/2017 ve znění:

III. Doba plnění

Původní znění:

Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli do 45 kalendářních dnů ode dne účinnosti této Smlouvy.

Nové znění:

Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli do 16 měsíců ode dne účinnosti této Smlouvy.

Zdůvodnění:

Z důvodu vzniklé administrativní chyby a neúměrné době, která se vyskytla v bodě III. Doba plnění a následně z toho plynoucí časové náročnosti ve vazbě na podklady jako jsou GP, se zúčastnění shodli na zhotovení ZP ve lhůtě do: 16 kalendářních měsíců.

Ostatní smluvní ujednání uvedená v Objedávce č. 03PT-002938 ze dne 28.4.2017 zůstávají nezměněna.

Dodatek č. 1/2017 se stává nedílnou součástí Objedávky č. 03PT-002938 ze dne 28.4.2017.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních a každá strana obdrží dva stejnopisy.

Za objednavatele:

V Brně dne - 8 -06- 2017

ředitel Závodu Brno

Za dodavatele:

V Brně dne - 1 -06- 2017

.....
Ing. Ivo Novák