

**Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo ev.č. 2024-0386-42**

na realizaci zakázky „Rekonstrukce střech - Komplex budov plaveckého bazénu a sportovního areálu Hloubětín - část 1“

uzavřená dne 23.8.2024 dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „Smlouva“)

Smluvní strany

1. Objednatel:

Hlavní město Praha

se sídlem Mariánské náměstí 2, Praha 1, PSČ: 110 01

IČO: 00064581

DIČ: CZ00064581

zastoupené

TRADE CENTRE PRAHA a.s.

se sídlem Blanická 1008/28, Praha 2, PSČ: 120 00

IČO: 00409316

DIČ: CZ00409316

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B vl. 43

(dále jen „Objednatel“)

2. Dodavatel:

KVS stavební, s.r.o.

se sídlem Kolbenova 616/34, Praha 9, PSČ: 190 00

IČO: 28982703

DIČ: CZ28982703

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v oddíle C, vložka 157709

zastoupená: Jiřím Mittelbachem, jednatelem a Markem Košarišťanem,
jednatelem _____

Bankovní spojení: _____,

číslo účtu: _____

(dále jen „Dodavatel“)

(společně dále jen „smluvní strany“)

Preambule

Změna Smlouvy je realizována z důvodu nových skutečností, které nebyly smluvním stranám známy při uzavírání Smlouvy, zejména se jedná o nezbytné drobné úpravy plnění předmětu Smlouvy, které nebylo možné předpokládat před zahájením vlastní rekonstrukce, spočívající v pracích uvedených ve Změnovém listu č. 1 ze dne 17.9.2024 ve výši 1 161 902,17 Kč bez DPH.

Změna smluvního vztahu založeného Smlouvou prostřednictvím Dodatku č. 1 nepředstavuje podstatnou změnu smluvního závazku ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“).

Navýšení ceny díla je podloženo jednotlivými, vzájemně odsouhlasenými změnovými listy pro započtení tzv. víceprací. Výše uvedené úpravy plnění předmětu Smlouvy nemají též vliv na prodloužení doby plnění díla.

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění Dodatku č. 1, který je uzavírán v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále také jen „občanský zákoník“), a v souladu se záznamem průběhu stavby a výčtem Změnového listu č. 1 stavby (dále také jen „ZL“) takto:

A

Změny smlouvy

A.I Článek 4 odst. 4.1 smlouvy se ruší a nahrazuje tímto zněním:

„4.1 Celková cena díla je stanovena dohodou smluvních stran v souladu scénovou nabídkou dodavatele na realizaci předmětu díla a Změnového listu č. 1 ze dne 17.9.2024, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, a to v celkové výši: **20 368 733,39 Kč** plus DPH,
(slovy: dvacetmilionůtřistašedesátosmtisícsešmsetřicet tři korun českých třicetdevět haléřů).

A.II V článku 13 odst. 13.1 smlouvy se Příloha č. 1 - Výkaz výměr doplňuje o Změnový list č. 1.

B

Závěrečné ustanovení

B.I Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

B.II Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a dodavatel jedno vyhotovení.

B.III Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podepsání dodatku oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle odstavce B.VI tohoto dodatku.

B.IV Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek č. 1 byl uveden v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, číselné označení smlouvy, resp. dodatku smlouvy, datum jejího podpisu a text tohoto dodatku smlouvy.

B.V Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku č. 1 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

B.VI Tento dodatek č. 1 bude uveřejněn společností TRADE CENTRE PRAHA a.s. v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.

B.VII Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu dodatku č. 1, jeho znění rozumí, že tento dodatek č. 1 vyjadřuje jejich svobodnou a vážně míněnou vůli, nebyl uzavřen v tísní

za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu s jeho obsahem připojují své níže uvedené podpisy,

B.VIII Následující přílohy tvoří nedílnou součást dodatku č. 1:

Příloha č. 1 - Změnový list č. 1

Za objednatele

V Praze dne: 10-10-2024



Ing. Josef Bláha
předseda představenstva




Ing. Jaroslav Vlk
člen představenstva



Za dodavatele

V Praze dne:



Jiří Mittelbach
jednatel



Marek Košarišťan
jednatel

