

Dodatek č. 1

SMLOUVY O DÍLO č. 04/2024

Uzavřené podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I. Smluvní strany:

Objednatel: **Stacionář mezi mosty Trutnov**
Sídlo: Náchodská 359, 541 01 Trutnov
Adresa pro doručování: Náchodská 359
IČO: 70153884

zastoupený ve věcech smluvních:
Renata Bezděková – ředitelka stacionáře

zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy:
Renata Bezděková – ředitelka stacionáře (tel. 499 826 631)

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 7887820297/0100

Zhotovitel: **STAVEBNĚ DOPRAVNÍ TRUTNOV s.r.o.**
Sídlo: Zahradní 75, 541 01 Trutnov
Adresa pro doručování: Zahradní 75, 541 01 Trutnov
IČO: 64255352
DIČ: CZ64255352

zastoupený ve věcech smluvních:
Robert Hradecký – jednatel společnosti
zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy:
Zbyněk Hönig (tel. +420731615818)
E-mail: sdt@sdttu.com

Bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Trutnov
Číslo účtu: 266265735/0300

Uvedení zástupci smluvních stran prohlašují, že podle zápisu v obchodním rejstříku, svého zakladatelského právního jednání nebo svého vnitřního organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není potřeba podpisu jiné osoby.
Ve věci této smlouvy ustanovují k jednání smluvní strany tyto osoby:

Oprávněný zástupce objednatele:

Ve věcech smluvních: Renata Bezděková – ředitelka stacionáře

Oprávněný zástupce zhotovitele:

Ve věcech smluvních: Robert Hradecký - jednatel společnosti

Ve věcech technických:

Stavbyvedoucí:

II. Předmět plnění.

Tímto dodatkem se upravuje oddíl II. bod č. 1 následujícím způsobem:

1. Předmět díla se rozšiřuje o práce nad rámec původního výkazu výměr dle skutečností zjištěných při realizaci díla a dle požadavků objednavatele – viz. položkový soupis prací příloha č. 1

III. Čas plnění.

Tímto dodatkem se upravuje oddíl III. bod č. 1 následujícím způsobem:

1. Termín zhotovení díla: - zahájení 05/2024
- termín dokončení díla se z důvodů prováděných víceprací a dle dohody obou smluvních stran prodlužuje do 30.9. 2024

IV. Cena.

Tímto dodatkem se upravuje oddíl IV. bod č. 1 následujícím způsobem:

1. Cena za dílo se upravuje na základě vzniklých a požadovaných víceprací dle požadavků objednatele a potřeb stavby v rozsahu dle položkového rozpočtu viz. příloha č. 1. Cena za dílo je mezi smluvními stranami sjednána jako cena smluvní a je stanovena podle cenové kalkulace zhotovitele položkovým rozpočtem stavby. Tuto cenu obě smluvní strany považují za cenu pevnou, obvyklou a srovnatelnou v době podpisu této smlouvy.

Celková cena díla cena bez DPH: 762.065,92 Kč – viz. příloha č. 1

V. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech. Zhotovitel a objednatel obdrží po dvou stejnopisech.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 smlouvy jsou tyto přílohy:
 - Samostatný položkový rozpočet stavebních prací – příloha č.1
3. Další dodatky k této smlouvě mohou být prováděny pouze písemnou formou.
4. Obě smluvní strany shodně prohlašují, že tento dodatek smlouvy byl uzavřen po vzájemném projednání a přečtení, podle jejich pravé a svobodné vůle.
5. Ostatní ujednání zůstávají v platnosti dle původní SOD č. 04/2024.

V Trutnově dne 1.7. 2024

Za objednatele:

Za zhotovitele: