

Dodatek č. 1 k smlouvě o dílo uzavřené dne 12. 8. 2024

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel

CEJIZA, s.r.o.

zastoupená: Mgr. Libuší Podolovou, jednatelkou
se sídlem: Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
adresa pro doručování: Jaselská 205/25, 602 00 Brno
IČO: 28353242
DIČ: CZ28353242
plátce DPH: ANO
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně pod. sp. Zn. C 63163
bankovní spojení (číslo účtu): xxx
datová schránka: i3pi4ha
(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. Zhotovitel

VARREA s.r.o.

zastoupená: Ing. Vítém Rogelböckem, jednatelem
se sídlem: Mírová 502/38, Vítkovice, 703 00 Ostrava
IČO: 06989985
DIČ: CZ06989985
plátce DPH: ANO
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. C 74071
bankovní spojení (číslo účtu): xxx
e-mail: xxx
(dále jen „**Dodavatel**“)

(Objednatel a Dodavatel společně dále také jako „**Smluvní strany**“)

uzavřeli v souladu s § 1724 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“) tento dodatek č. 1 k smlouvě o dílo ze dne 12. 8. 2024 (dále jen „**Dodatek**“).

II. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ A PŘEDMĚT ZÁVAZKU

1. Smluvní strany dne 12. 8. 2024 uzavřely na základě výsledků výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "Zpracování studií proveditelnosti a statických a energetických posudků pro FVE B" smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“). Smlouva byla nabyla účinnosti dne 14. 8. 2024 zveřejněním v registru smluv.
2. V důsledku změny okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, vyvstala potřeba změny smluvních podmínek týkajících se lhůt pro odevzdání a převzetí díla.
3. V průběhu zpracování díla došlo ke zpřesnění požadavků poskytovatele dotace na obsah podkladů pro podání žádosti o dotaci na základě Výzvy ModF – RES+ č. 4/2024, programu „2. Nové obnovitelné

zdroje v energetice (RES+)“. S ohledem na tato zpřesnění požadavků objednatel rozhodl, že dílo bude zpracováno v souladu s Výzvou ModF – RES+ č. 4/2024, programu „2. Nové obnovitelné zdroje v energetice (RES+)“, jelikož tyto upřesněné požadavky dávají relevantní předpoklad pro úspěšné podání sdružené žádosti o poskytnutí dotace v uvedené výzvě, což s sebou nese vyšší možnost poskytnutých finančních prostředků. Na upřesněné požadavky je potřeba dílem reagovat. Zařazení objektů, ke kterým se dílo vztahuje, do žádosti o dotaci v rámci výše uvedené výzvy, má dopad na zpracování díla v tom smyslu, aby bylo v souladu s požadavky výše zmíněné upřesněné výzvy.

4. Předmětem tohoto dodatku je změna níže uvedených ustanovení Smlouvy:

4.1. článku III. odst. 2. bod 2.2 předposlední odrážka, která nově zní takto:

„- návrh systému FVE a výpis základních referenčních komponentů FVE a jejich počtů tzv. kusovník bude v souladu s Výzvou ModF – RES+ č. 4/2024, programu 2. Nové obnovitelné zdroje v energetice (RES+), dále jen („Výzva“),“

4.2. článku VI. odst. 5 Smlouvy, který nově zní takto:

*„5. K protokolnímu předání Díla dojde na základě kontroly řádného plnění Díla, kterou provede Objednatel. Objednatel si na tuto kontrolu vyhrazuje **jeden týden** s tím, že Zhotovitel předloží dokončené Dílo k této kontrole v 1 vyhotovení Díla v elektronické podobě, a to **nejpozději do 90 dnů ode dne účinnosti Smlouvy** (dále jen „**Doba plnění**“).“*

5. Ostatní ujednání Smlouvy neupravená tímto Dodatkem zůstávají nezměněny a Smluvní strany se zavazují se jimi nadále řídit.

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Veškerá práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající ze Smlouvy a Dodatku se řídí českým právním řádem. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení právních předpisů, která nemají donucující účinky, mají přednost před obchodními zvyklostmi, pokud Smlouva, resp. Dodatek nestanoví jinak.
2. Dodatek se uzavírá ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.
3. Dodatek nabývá platnosti jeho uzavřením a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. Smluvní strany výslovně prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, což stvrzují svými podpisy.

V Brně dne 11. 10. 2024

V Brně dne 11. 10. 2024

.....

Objednatel

CEJIZA, s.r.o.

Mgr. Libuše Podolová, jednatelka

.....

Zhotovitel

VARREA s.r.o.

Ing. Vít Rogelböck, jednatel