

DODATEK Č. 1

k objednávce o poskytování služeb č. 11PT-004633, evidenční číslo 241/23, uzavřené dne 18.10.2023,
ISPROFIN/ISPROFOND: 500 151 0002 (327 111 5003.18701)

na realizaci služby

I/2 Pardubice, jihovýchodní obchvat, archeologický detektorový průzkum

mezi

Objednatelem: Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Správa Pardubice
Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice
Osoba oprávněná jednat ve věci této zakázky: ředitel Správy
Pardubice na základě pověření
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

a

Dodavatelem: Východočeské muzeum v Pardubicích
Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice
Zastoupen: - ředitelem
IČO: 144 50 542
DIČ: CZ14450542
Kontaktní osoba:
Tel.:
E-mail

Článek I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany konstatují, že dne 18.10.2023 mezi sebou uzavřely Objednávku č. 11PT-004633, ev. č.: 241/23, (dále jen „Objednávka“), jejímž předmětem je zajištění archeologického detektorového průzkumu v zájmovém území stavby I/2 Pardubice, jihovýchodní obchvat.
2. Smluvní strany se z důvodu nemožnosti provádění průzkumu na místech se vzrostlou vegetací (zemědělská úroda) a tudíž neprozkoumání celého předmětného území trvalého záboru stavby I/2 Pardubice, jihovýchodní obchvat v termínu předpokládaném Objednávkou dohodly na uzavření tohoto dodatku, v němž dojde k úpravě termínu a úpravě podmínek fakturace. Cena služeb se nemění, zůstává ve výši původní Objednávky.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že předmětná změna je změnou nepodstatnou ve smyslu příslušných ustanovení § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Článek II.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se z výše uvedeného důvodu dohodly na prodloužení doby plnění následovně:

Lhůta pro dodání služeb (z původního termínu do 12 měsíců ode dne účinnosti Objednávky) se tímto dodatkem po dohodě obou stran **prodlužuje** na **17 měsíců** od účinnosti Objednávky.

2. Zároveň se smluvní strany dohodly na změně podmínek fakturace.

Za práce provedené v roce 2023 a 2024 je Zhotovitel oprávněn vystavit a předložit Objednateli k úhradě fakturu částečného plnění, a to nejpozději do 15.12.2024 na základě soupisu skutečně provedených prací potvrzených

Objednatelem, zbylá částka bude Zhotovitelem fakturována dle znění odstavce „Obchodní a platební podmínky“ Objednávky, tzn. po protokolárním převzetí služeb Objednatelem bez vad či nedodělků.

Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.
3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 1 uzavírají svobodně a vážně a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují své podpisy.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. 1 K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Elektronický podpis - 10.10.2024
Certifikát autora podpisu:

Platnost do: 24.02.2025

Digitálně podepsal:
Datum: 17.10.2024 8:33:56 +02:00