

ZMĚNOVÝ LIST Č : 1

16.10.2024

Název : Změna rozsahu díla v průběhu stavby

Předkladatel : aberant s.r.o.

Název akce : Rekonstrukce bytového jádra, bytu č. 1, ul. Náchodská, čp. 2673, Tábor

Číslo SoD.: 126/2024

Stavební objekt : byt č.1

Forma předložení změny : položkový rozpočet

Dopad na cenu dodávky : zvýšení ceny o **12 807,- Kč** bez DPH

Vliv na harmonogram prací : prodloužení o 2 dny, tj. **do 25. 10. 2024**

Technický popis : Z důvodu dodatečné změny vnitřního uspořádání zařizovacích předmětů v koupelně dojde k dozdění příčky do které bude zasekána voda a odpad pro pračku, zakončené pračkovým ventilem a podomítkovým sifinem. Bude zhotoven samostatný přívod elektriky pro pračku se samostatnou zásuvkou. Vysekání podlahy pro nižší uložení odpadu sprchového koutu, dobetonování podlahy.

Přílohy : položkový rozpočet

Změnu bude realizovat : zhotovitel

Vliv na záruku dle smlouvy : nemá

	Jméno :	Podpis, razítko, datum
Zpracoval :	xxxx	
Za objednatele, TDI:	xxxx	
Za objednatele, jednatel:	xxxx	